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Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders 
nyproduktion av bostäder i kv. Oldmästaren, Nockebyhov 

 

Förslag till beslut 
Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande: 
 
1. Genomförande för nybyggnation i kv. Oldmästaren, som omfattar 87 bostäder, 6 lägenheter i 

ett LSS-gruppboende och en lokal till en total projektkostnad om 413 mnkr inkl. moms 
godkänns. 
 

2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna genomförandet av nybyggnad av 87 bostäder, 6 
lägenheter i ett LSS-gruppboende och en lokal till en total projektkostnad om 413 mnkr inkl. 
moms. 
 

3. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet. 
 
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart. 
 
 
 
 
Jonas Schneider   Håkan Siggelin  
VD    Chef Projektutvecklingsavdelningen  
 

Sammanfattning 
Bolaget kan med projektet Oldmästaren, tillföra bostäder i ett väletablerat och uppskattat område 
med god tillgång till allmänna kommunikationsmedel. Projektet omfattar totalt nybyggnation av 87 
bostäder, 6 lägenheter inom ett LSS-gruppboende och en lokal till en total projektkostnad om 413 
mnkr inklusive moms. Projektet planeras för en möjlig byggstart Q1 2023 med ett förväntat 
färdigställande Q3 2026. 

 
Projektet är enligt krav från staden ett miljöspetsprojekt, vilket innebär att delar av projektet 
kommer certifieras för Miljöbyggnad Guld.   
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Bakgrund 
I januari 2015 erhöll Familjebostäder en markanvisning omfattande cirka 90 lägenheter i 
Nockebyhov. Markanvisningen var delvis inom bolagets befintliga tomträtter Oldmästaren 19 och 
Ordenskapitlet 10, samt på stadens mark. Förutsättningarna för markanvisningen var att en del av 
projektet, bebyggelsen inom Ordenskapitlet 10, skulle vara ett miljöspetsprojekt. Ett första 
inriktningsbeslut för projektet togs av styrelsen 2015-11-16. Vid det tillfället uppskattades projektet, 
som då hade en annan fastighetsindelning, utformning och omfattning, ha en budget på 222 mnkr.  
 
Ett reviderat inriktningsbeslut utifrån justerade förutsättningar på 367 mnkr tog av styrelsen 2021-
06-01 och av Kommunfullmäktige 2021-10-18. Efter detta har tillkommit ytterligare förändringar i 
projektet samt att kostnadsbilden är uppdaterad utifrån marknadsindex. 
 
Familjebostäder ska bidra till uppfyllelse av stadens vision om 140 000 nya bostäder till år 2030. 
Projektet utgör en del av bolagets mål att byggstarta 200 lägenheter per år. 
 

Ärendet 
Projektet omfattar nyproduktion av 87 lägenheter och 6 lägenheter inom ett LSS-boende. 
Lägenheterna fördelas på tre lamellhus utmed Gubbkärrsvägen samt ett lamellhus vid 
Semestervägen. Husen har 4-5 våningar som vetter mot gatan. Genom takets utformning är 
takfoten cirka en våning lägre mot gårdssidan och den befintliga bebyggelsen. Alla hus har fasader 
med stående träpanel vilket har varit en viktig del av gestaltningen. Hus 1, som ligger i anslutning 
till fastigheten Ordenskapitlet 10, är utpekat som miljöspetsprojekt. Ett underbyggt garage med 38 
parkeringsplatser och sju markparkeringsplatser ingår i projektet, och för bostäderna inrättas 
totalt 236 cykeluppställningsplatser. 
 
Inom fastigheten Oldmästaren 19 ligger en panncentral från 1950-talet. Panncentralen används 
idag som tvättstuga och grovsoprum samt som lokal. Den har en särpräglad arkitektur och samtliga 
fasader har en individuell utformning. Panncentralen är i sådant skick att den är möjlig att bevara 
och omfattas av skydds- och varsamhetsbestämmelser, vilka innefattar rivningsförbud. I 
panncentralen planeras utrymmen för cyklar/lådcyklar och cykelverkstad, vilket bidrar till goda 
mobilitetslösningar för våra hyresgäster.  
 
Jämfört med inriktningsbeslutet har åtgärder kring ovan nämnda panncentral tillkommit, och 
genom fördjupade undersökningar har bolaget säkrat gällande kalkylerade markkostnader. 
Dessutom har branschen haft en cirka 10 procentig ökning av entreprenadindex gällande 
flerbostadshus under den period som förlupit.  
 
Bolaget har anammat stadens mål om att successivt förse alla parkeringsplatser med 
laddinfrastruktur. Hälften av parkeringsplatserna kommer att vara laddplatser och resterande 
förbereds för att kunna bli laddplatser.  
 
Ärendet har beretts av bolaget i samråd med koncernledningen. 
 
Kommunfullmäktige ska godkänna beslutet att genomföra projektet då total projektkostnad 
överstiger 300 mnkr. 
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Produktutformning 
 
Projektet har en relativ bred lägenhetssammansättning för att tillgodose behovet hos en bred 
målgrupp. Äldre kan få möjlighet till ett boende med god tillgänglighet, det finns små lägenheter 
för yngre och större lägenheter för barnfamiljer. 
 

Objektstyp Antal (st.) Andel (%) 
1 RoK 16 18 

2 RoK 26 30 

3 RoK 18 21 

4 RoK 24 28 

5 RoK 3 3 

Totalt 87 100 % 

Lokaler 1  

 

 
Vy från Gubbkärrsvägen sett från norr 
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Geografiskt område 
 
Projektet ligger i stadsdelen Nockebyhov som är beläget cirka två kilometer från Brommaplan, där 
det finns handel och annan kommersiell service samt tunnelbana och bussterminal. Avståndet till 
närmsta tunnelbanestation vid Ängbyplan är cirka 1,3 km. Naturreservatet Judarskogen, Mälarens 
strand och Gubbkärrsskogen med sina höga rekreationsvärden ligger i närområdet. 
 
 

 
Kv Oldmästaren markerat med svart. 
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Situationsplan 

Tidplan  
Milstolpe Tidpunkt 
Inriktningsbeslut Q3 2014 
Markanvisning Q4 2014 
Reviderat inriktningsbeslut Q2 2021 
Genomförandebeslut Q2 2022 
Byggstart Q1 2023 
Inflyttning Q1 2026 
Slutredovisning Q3 2026 

Ekonomi 
Total projektkostnad beräknas till 413 mnkr inklusive moms enligt förutsättningarna i bilaga 1, i 
2022-års penningvärde, mars månad. Eftersom projektet är ett miljöspetsprojekt där bolaget 
satsar på Miljöbyggnad Guld i vissa delar, innehåller projektet vissa extraordinära kostnader. Det 
gäller bland annat kostnader för träfasad, solceller, bergvärme, utredningar kring trästomme, 
certifiering med mera.  
Med förväntade hyresnivåer och normala avkastningskrav för bostadsfastigheter i Nockebyhov 
uppnås ett positivt resultat. 

Kvalitetssäkring 

MILJÖKRAV  
Målsättningen för projektet är att hus 1 skall certifieras för Miljöbyggnad Guld och övriga 
byggnader ska uppnå Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnad Guld innebär högre energikrav än vad 
som gäller för normal produktion. Införlivande av kraven med bibehållen lönsamhet för denna 

Hus 1
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produktion möjliggörs genom bergvärme och solceller. För att kompensera för ett ökat elbehov 
kommer utbyggnaden av solceller att maximeras på takytorna. Överskottselen kommer med det 
nya regelverket att kunna överföras till Familjebostäders intilliggande fastigheter. Projektet ska i 
övrigt ta hänsyn till Familjebostäders miljöprogram och byggmaterial ska bedömas enligt 
Byggvarubedömningen. 

PROJEKTRISKER 
För att minska antalet återkommande arbeten på en och samma gata och därigenom begränsa 
stadens kostnader, kommer bolaget samarbeta med exploateringskontoret avseende schakt- och 
anläggningsarbeten. Planering pågår och kommer kräva fortsatt tät dialog med 
exploateringskontoret för att hitta synergieffekter mellan deras och bolagets entreprenad.  

Kommunikation 
En kommunikationsplan för projektet kommer att upprättas för att säkerställa identifiering av 
intressenter och för projektet väsentliga frågor.  

Rapportering 
Projektet kommer att avrapporteras i samband med inrapportering av utfall och prognoser till 
moderbolaget Stockholms Stadshus AB. 

Bolagets analys och bedömning 
Projektet ligger i ett attraktivt och väletablerat område där det inte finns mycket nyproduktion och 
efterfrågan uppskattas vara hög. Närhet till fina grönområden och vatten bidrar också till 
projektets attraktivitet. Projektet har en varierande lägenhetssammansättning och riktar sig 
därmed mot en bred målgrupp.    
Genom projektet tillförs inte bara 87 nya hyresrätter, utan även ett gruppboende. Bolaget bedömer 
att det finns en stor efterfrågan på dessa lägenheter i ett miljöspetsprojekt varför risken för 
vakanser är låg. 

 
Bilageförteckning  
Bilaga 1 Investeringskalkyl (sekretess) 
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