
Projekt Stadsdel Antal lägenheter Bedömd byggstart
(månad, år) Prognos färdigt

Järflotta 6 (tidigare Dalarö) Farsta 38 Q4 2020 Q4 2022
 Väddö 2, Järflotta 4 (tidigare Väddö (Sunneplan)) Farsta 87 Q4 2020 Q4 2022
Spjutsö Farsta Strand 78 Q2 2024 Q4 2025
Oldmästaren Nockebyhov 87 Q1 2023 Q4 2024
Gisslaren 1 Årsta 96 Q4 2019 Q3 2021

Allgunnen (Årstastråket etapp 3) Årsta 110 Q1 2027 Q1 2029
Magelungen Strand Farsta 202 Q4 2026 Q2 2028
Filmen 4 Bandhagen 35 Q1 2022 Q1 2023
Fruängsgården 5 Fruängen 80 Q2 2025 Q4 2027
Kabelverket 17 (fd Kv. A) Älvsjö 129 Q3 2020 Q2 2022
Jordkabeln 1 (fd Kv. B) Älvsjö 144 Q3 2020 Q3 2023
Kraftcentralen 1 (fd Kv. C) Älvsjö 96 Q1 2022 Q2 2024
Kabelverket 19 (fd Kv. D) Älvsjö 126 Q4 2021 Q1 2024
Kraftcentralen 2 Älvsjö 0 Q2 2023 Q2 2025
Postgården (Årstafältet E2) Årsta 89 Q1 2028 Q1 2030
Hammarö 9, etapp 1 Farsta 79 Q2 2026 Q1 2028
Hammarö 9,  (Nykroppagatan) etapp 2 Farsta 80 Q1 2027 Q2 2029
Kristinebergs slott 10 Hornsberg 226 Q1 2030 Q1 2032
Länsmannen (Enskede IP) Enskede 183 Q1 2028 Q1 2030
Kv Algoritmen Hagastaden 178 Q4 2017 Q2 2022
Lådkameran Bandhagen 148 Q2 2022 Q3 2024
Södra Fagersjö Fagersjö 263 Q1 2025 Q1 2028
Marman, Årstaberg Årstaberg 220 Q1 2027 Q4 2028
Pucken 1 Västertorp 112 Q3 2024 Q3 2026
Kv. Banken 3 & 4 Hägersten 99 Q4 2019 Q4 2021
Bjurö 2 (tidigare Bjurö 1) Farsta Strand 92 Q4 2019 Q2 2022
Bjurö (Ullerudsbacken) - etapp 2 Farsta Strand 159 Q4 2026 Q2 2029
Drevvikshöjden, Etapp 1, (Källvreten 1) Sköndal 98 Q2 2019 Q2 2022
Drevvikshöjden, Etapp 2, (Ekberga 1 och Åbro 1) Sköndal 216 Q4 2018 Q2 2022
Drevvikshöjden, Etapp 3, (Källvreten 3) Sköndal 87 Q3 2020 Q4 2022
Drevvikshöjden, Etapp 4, (Källvreten 2) Sköndal 112 Q1 2021 Q3 2023
Prästgårdshagen 1 Älvsjö 65 Q3 2019 Q1 2022
Drevvikshöjden, Etapp 5, (Källvreten 4) Sköndal 64 Q3 2022 Q3 2024
Färgfilmen 3 Bandhagen 61 Q3 2022 Q1 2024
Fäboden (fd Säterhöjden) Rågsved 108 Q1 2020 Q2 2022
Tvättkorgen (fd Essingevarvet 3) Stora Essingen 100 Q1 2025 Q1 2028



Sjöstadshöjden Hammarbyhöjden 80 Q2 2026 Q1 2029



Kommentar

Stockholmshus. Reviderat genomförandebeslut BS 2021-10-12
Stockholmshus. Reviderat genomförandebeslut BS 2021-10-12
Stockholmshus
Inväntar gemomförandebeslut i KF 2022-06-19
Inflyttning 2021. Ej slutreglerad med entreprenör

Stockholmshus. Staden ej överens med Trafikverket vilket leder till att detaljplanearbetet står stilla

Stockholmshus
Ej längre Sthlmhus, blir omtag med ny DP

Framflyttat projekt

Stockholmshus. KF godkänt förslag till detaljplan 2021-11-29
KF godkänt förslag till detaljplan 2021-11-29 

Inflyttad 2020. Slutavräkning 2022. Ej avslutat pgaTvist
Stockholmshus. Exploateringsarbeten har försenats samt att bygglovsprocessen dragit ut på tiden  
Inväntar inriktningsbeslut i KF

Stockholmshus. Projektet framflyttat
Inflyttning 2021. Projektet avslutat Q2 2022
Stockholmshus. Inflyttad 2021. Projektet är delaktiverat 2021 och är avslutas Q2 2022
Stockholmshus. Reviderat inriktningsbeslut
Inflyttning klar 2021. Projektet avslutas 2022
Inflyttning 2021. Projektet avslutas 2022

Inflyttad 2021. Avslutat Q1 2022

Exploateringsarbeten har försenats samt att bygglovsprocessen dragit ut på tiden




