
Projekt Stadsdel Antal lägenheter
Bedömd 

Byggstart
Prognos, 

Färdigställande
Kommentar

Kabelverket 17 ( Kv Kabelverket, Älvsjö, E1) Älvsjö 129 2019, q3 2022, q1
Fäboden Enskede-Årsta -Vantör 108 2020, q1 2022, q2
Järflotta 6 (tidigare Dalarö) Farsta 38 2020, q4 2022, q4
Källvreten 3 (Drevvikshöjden etapp 3) Farsta 87 2020, q3 2022, q4
Väddö 2, Järflotta 4 (tidigare Väddö) Farsta 87 2020, q4 2022, q4 Järflotta 4, 33 lgh, flyttas till jan 23 pga försenade köksleveranser
Filmen 4, Högdalen Enskede-Årsta -Vantör 35 2022, q1 2023, q1 Preliminär inflyttning februari 2023
Jordkabeln 1 (Kv Kabelverket, Älvsjö, E2) Älvsjö 144 2020, q3 2023, q3
Källvreten 2 (Drevvikshöjden etapp 4) Farsta 112 2021, q1 2023, q4
Färgfilmen 3 Enskede-Årsta -Vantör 61 2022, q3 2024, q1 Flyttas till Q3
Kabelverket 19 (Kv Kabelverket, Älvsjö, E4) Älvsjö 126 2021, q4 2024, q1
Kraftcentralen 1 (Kv Kabelverket, Älvsjö, E3) Älvsjö 96 2022, q2 2024, q2 Gjuten bottenplatta
Källvreten 4 (Drevvik etapp 5) Farsta 64 2022, q3 2024, q3
Lådkameran 4 Enskede-Årsta -Vantör 148 2022, q3 2024, q3 Bottenplatta förläggs till Q3
Kraftcentralen 2 (Kv Kabelverket, Älvsjö, E3) Älvsjö 0 2023, q2 2025, q2
Spjutsö, Mårbackagatan Farsta 78 2024, q2 2025, q4 Antagade av plan i sept. överklagande. Byggstart borde hålla.
Pucken 1 (Västertorp) Hägersten-Liljeholmen 110 2024, q3 2026, q3

Oldmästaren Bromma 87 2023, q3 2026, q4
Fastighetsbildning ej klar. Kommer tidigast vara klart årsskiftet 22/23. 
Uppdaterat byggstart, inflytt och färdigställande

Lisebergsvägen Älvsjö 122 2025, q3 2027, q2 Antal lgh ändrade efter prognosgenomgång (137 anvisade)
Fruängsgården Hägersten-Liljeholmen 80 2025, q2 2027, q4
Södra Fagersjö (Mätkedjan) Farsta 210 2025, q1 2028, q1
Magelungen strand (Fagersjö) Farsta 230 2027, q1 2028, q1
Bjurö, etapp 2 Farsta 160 2026, q4 2028, q2
Marman Enskede-Årsta -Vantör 220 2027, q1 2028, q4

 Hammarö 9, etapp 1 Farsta 79 2026, q2 2028, q1
Allgunnen (Årstastråket, Etapp 3) Enskede-Årsta -Vantör 110 2027, q1 2029, q1
Tvättkorgen - Stora essinge Kungsholmen 57 2026, q2 2029, q1 Antal lgh justerat från 100 lgh 

Filipstadsbacken (Nåttarö), Farsta Strand Farsta 200 2027, q2 2029, q2
Utökat planområde. Ytterligare 100 lgh till tot 200 lgh. Ny markanvisning 
erhållen 2022-06

Hammarö 9, etapp 2 Farsta 80 2027, q1 2029, q2
Sjöstadshöjden Södermalm 70 2027, q1 2029, q4
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