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Bakgrund 
Familjebostäders vision är hem för en enklare vardag. Genom att erbjuda goda 
hem med kundperspektivet i fokus, samt uppfylla ägaruppdragets krav på att vid 
tillskapande av bostäder även skapa stad, uppnås målen om nöjda kunder, en väl 
fungerande bostadsmarknad och ett ekonomiskt starkt bostadsbolag. 
 
Familjebostäder har fått i uppdrag att bidra med nyproduktion av bostäder för att 
uppfylla stadens vision om 140 000 nya bostäder till år 2030. De tre kommunala 
bostadsbolagen har gemensamt fått i uppdrag av Stockholms Stadshus AB att 
tillsammans årligen påbörja byggandet av 600 lägenheter vilket innebär att 
Familjebostäder ska tillskapa ca 200 nya lägenheter per år. 

Ärendet 
Mål och syfte 
Syftet med denna rapport är att regelbundet redovisa för styrelsen hur projekten 
utvecklas i förhållande till fastställda nyproduktionsmål. 
 
 
Nuläget – Markanvisningar 2022 
 
Att erhålla markanvisningar är fortsatt en utmaning för bolaget och en 
förutsättning för att långsiktigt kunna upprätthålla en nyproduktion som möter 
kommunfullmäktiges mål. Familjebostäder har de senaste två åren sänkt sitt 
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byggstartsmål från 500 till 200 bostäder per år. Eftersom projekten tar cirka 5-10 
år från projektidé till byggstart, ser bolaget ett behov av att ha en mer 
anpassningsbar portfölj som klarar både ett lägre och eventuellt högre 
byggstartsmål. Projektidéportföljen omfattar cirka 6 000 bostäder där merparten 
är projektidéer och markanvisningsansökningar på tomträtt. Förutom att söka 
markanvisning söker bolaget lämpliga förvärv som ett viktigt komplement. 
 
Bolaget har under året ansökt om fem markanvisningar avseende 650 bostäder 
samt en detaljplaneändring.   
Bolaget har erhållit en markanvisning om 100 lägenheter i projektet 
Nåttarö/Ornö, Farsta Strand samt planbesked för Holkkvarnen 1, Rinkeby. 
 
 
Nuläget – Byggstarter 2022 
 
Bolaget har för år 2022 budgeterat för 395 påbörjade bostäder. Genom 
påbörjandet av de sista etapperna i stadsutvecklingsområdet Älvsjöstaden och 
Drevvikshöjden, tillsammans med tre projekt i Bandhagen visar årets andra 
prognos på att sammanlagt 404 lägenheter kommer att byggstartas under året. 
De nio tillkommande lägenheterna tillskapas i projektet Kraftcentralen 1, där en 
förskola ersatts av lägenheter. Under årets två första kvartal har bolaget 
byggstartat 340 bostadslägenheter vilket motsvarar 84 %.  
Dessa återfinns i Filmen 4 (35 lgh) och Kraftcentralen 1 (96 lgh) vilket följer 
planering. Färgfilmen 3 (61) och Lådkameran 4 (148) är påbörjade under juli/aug 
Resterande lägenheter byggstartas under kvartal tre i år. 
 
 
Nuläget - Rapporterade färdigställda lägenheter år 2022 
 
Målet för 2022 är 400 st. färdigställda och inflyttade lägenheter. Hittills i år har 
272 lägenheter färdigställts.  
Fäboden 1 (108 lgh), Järflotta 6 (38 lgh) samt Kabelverket 17 (76 lgh) är fullt 
inflyttade. Utöver dessa är 23 av 87 lägenheter i Källvreten 3 och 27 av 54 
lägenheter i Väddö 2 inflyttade. 
Ytterligare planerade inflyttningar under 2022 är, Väddö 2 (27 lgh) och 
Jordkabeln 1 (29 lgh) samt 64 återstående lägenheter i Källvreten 3. 
 
Den senaste årsprognosen pekar på en inflyttning på 392 lägenheter, vilket är en 
avvikelse mot budget. Avvikelsen beror på att inflyttningen av åtta lägenheter i 
Jordkabeln 1 tvingats flyttas fram till 2023 samt att inflyttning i Järflotta 4 (33 
lgh) förskjutits till januari 2023 pga. försenande köksleveranser. 
 
 
STOCKHOLMSHUSEN 
 
Enligt budgeten för 2022 fastslås att de kommunala bostadsbolagen ska fortsätta 
att prioritera uppförandet av Stockholmshus. 
Konceptet som arbetats fram innefattar ett nytt arbetssätt att bygga hyresrätter 
på och är ett resultat av ett nära samarbete mellan Stockholms stads förvaltningar 
och bostadsbolag. Syftet med Stockholmshusen är att bygga snabbare, effektivare 
och till en lägre kostnad. 
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Familjebostäder bidrar med tre projekt varav Järflotta (125 lgh) är inflyttat och 
klart. Filmen (35 lgh) och Lådkameran (148 lgh) är fortsatt under produktion. 
 
Bolaget kommer att uppföra fler Stockholmshus och arbetar intensivt med att 
erhålla ytterligare markanvisningar under 2022.   
 
 
STÖRRE FÖRÄNDRINGAR SEDAN FÖRGÅENDE RAPPORT  
 
Bolaget går upp med två reviderade genomförandebeslut pga. ökade kostnader i 
Kabelverket 19 och Kraftcentralen 1.   
Kostnadsökningen beror främst på högre materialkostnader och 
indexuppräkningar till följd av rådande världsläge. 
 
Bjurö etapp 2 har vunnit laga kraft och omfattar 137 lägenheter. 
Färgfilmen 3 (61 lgh) och Lådkameran 4 (148 lgh) påbörjades under juli/aug. 
 
 
 
Bilageförteckning 
Bilaga 1 Projektportfölj nyproduktion 
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