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Lägesrapport Nyproduktion 
Förslag till beslut 
Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande. 
 

 Att godkänna Familjebostäders Lägesrapport för Nyproduktion 

 

 
 
Jonas Schneider  

 
 
Håkan Siggelin 

VD Avdelningschef 
Projektutvecklingsavdelningen 

 
 

Bakgrund 
Familjebostäders vision är att erbjuda sina hyresgäster hem för en enklare 
vardag. Genom att erbjuda goda hem med kundperspektivet i fokus, samt 
uppfylla ägarens krav på att vid tillskapande av bostäder även skapa stad, uppnås 
målen om nöjda kunder, en väl fungerande bostadsmarknad och ett ekonomiskt 
starkt bostadsbolag. 
 
Familjebostäder har fått i uppdrag att bidra med nyproduktion av bostäder för att 
uppfylla stadens vision om 140 000 nya bostäder till år 2035. De tre kommunala 
bostadsbolagen har gemensamt fått i uppdrag av Stockholms Stadshus AB att 
tillsammans nyproducera minst 3 500 bostäder under nuvarande mandatperiod, 
vilket innebär att Familjebostäder ska tillskapa cirka 1 170 nya lägenheter under 
perioden. 

Ärendet 
Mål och syfte 
Syftet med denna regelbundna lägesrapport är att redovisa för styrelsen hur 
projekten utvecklas i förhållande till fastställda nyproduktionsmål. 
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Nuläget – Markanvisningar m m 
 
Att erhålla markanvisningar är en förutsättning för att bolaget långsiktigt ska ha 
möjlighet att upprätthålla en nyproduktion som möter kommunfullmäktiges mål.  
 
Ett nyproduktionsprojekt tar cirka 5-10 år att utveckla från idé till byggstart. 
Bolaget har behov av att ha en dynamisk portfölj som kan anpassas för en jämn 
produktion och förändrade mål avseende påbörjade antal bostäder över tid.  
 
Det har varit en utmaning för bolaget att erhålla markanvisningar för 
nyproduktion av lägenheter enligt kommunfullmäktiges direktiv. Bolagets 
projektidéportfölj omfattar cirka 6 000 bostäder där merparten är projektidéer 
och markanvisningsansökningar på tomträtt. Bolaget har under året ansökt om 
tolv markanvisningar avseende totalt 1 451 bostäder. Två markanvisningar om 
190 lägenheter har hittills erhållits under 2023. Det totala antalet lägenheter i 
sökta markanvisningar där bolaget ännu inte erhållit något besked uppgår till  
5 966 st fördelat på 38 ansökningar.  
 
Förutom att söka markanvisningar söker bolaget ständigt efter lämpliga förvärv 
som ett viktigt komplement till projektportföljen. 
 
Nuläget – Byggstarter 
Bolaget kommer inte påbörja någon nybyggnation av bostäder under året. Målet 
för 2023 var 87 påbörjade bostäder, men dessa skjuts till första kvartalet 2024 då 
arbetena i gatorna runt omkring inte är klara. 
 
Nuläget - Färdigställda lägenheter  
Totalt har 293 lägenheter tillträtts, vilket motsvarar 83 % av planerade tillträden 
för 2023. De fastigheter som färdigställts under 2023 är Järflotta 4 (33 lgh), 
Källvreten 2 (112 lgh), Jordkabeln 1 (107 lgh), Filmen 4 (35 lgh) & Kabelverket 19 
(6 lgh). 
 
Av dessa är Järflotta 4, Filmen 4 och Källvreten 2 färdiginflyttade. 
 
STOCKHOLMSHUSEN 
Familjebostäder bidrar med två Stockholmshusprojekt under året. Filmen 4 (35 
lgh) blev inflyttningsklart i februari 2023 och Lådkameran (148 lgh) är fortsatt 
under produktion med inflytt under 2024. 
 
Arbetet med Stockholmshus ska skalas upp och utvecklas i syfte att göra 
stockholmshusen fler, bättre och billigare.  
 
I stadens budget har fastslagits att de kommunala bostadsbolagen ska fortsätta 
att prioritera uppförandet av Stockholmshus. Konceptet ska utvecklas med målet 
att bygga till lägre kostnad och dämpa hyresnivåerna samt att, med ett aktivt 
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deltagande från exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden, säkerställa 
planering och genomförande av projekt. 
 
STÖRRE FÖRÄNDRINGAR SEDAN FÖRGÅENDE RAPPORT  
2023 års planerade byggstart skjuts, som nämnts ovan upp, till första kvartalet 
2024. 
 
Det gemensamma budgetuppdraget kring Stockholmshusen för bostadsbolagen, 
exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden börjar nu få en märkbar 
effekt. Som ett led i att Stockholmshusprocessen ska prioriteras är nu 
markanvisningsarbetet och bemanningen i de gemensamma arbetsgrupperna, 
där bostadsbolagen arbetar tillsammans med exploateringskontoret och 
stadsbyggnadskontoret, en prioriterad fråga för samtliga involverade.  
 
 
Bilageförteckning 
Bilaga 1 Projektportfölj nyproduktion
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