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Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion 
av bostäder kv. Lisebergsvägen, Liseberg 

 

Förslag till beslut 
Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande: 
 
1. Inriktning för nybyggnation av kv. Lisebergsvägen, som omfattar 127 bostäder och 47 

parkeringsplatser, till en total projektkostnad om 479 mnkr inkl. moms godkänns. 
 

2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna inriktning för nybyggnad 127 bostäder och 47 
parkeringsplatser, till en total projektkostnad om 479 mnkr inkl. moms. 

 
3. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet. 
 
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart. 
 
 
 
 
Jonas Schneider   Håkan Siggelin  
VD    Chef Projektutvecklingsavdelningen  
 

Sammanfattning 
Bolaget kan med projekt, Lisebergsvägen, tillföra bostäder i ett för allmännyttan nytt område och 
samtidigt stärka kopplingen mellan Liseberg, Älvsjö och Östberga. Projektet omfattar totalt 
nybyggnation av 127 bostäder och 47 parkeringsplatser till en total projektkostnad om 479 mnkr 
inkl. moms. Projektet planeras för en möjlig byggstart under 2027 med ett förväntat 
färdigställande 2030.  
 

Bakgrund 
Familjebostäder ansökte i början av 2014 om en markanvisning för ett större område vid 
Lisebergsvägen. Området ingick vid denna tid i programområdet för Östberga och Årstafältet 
södra. Efter en uppdatering av ansökan 2017 beslutade exploateringsnämnden 2019 att anvisa ett 
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markområde strax norr om Lisebergsvägen, parallellt med Åbyvägen, till Familjebostäder. Den 
södra delen av markområdet anvisades till Abacus.  
Ett start-PM där båda markanvisningarna ingick godkändes av stadsbyggnadsnämnden i december 
2020. Hösten 2021 startade planarbetet och under dess gång uppstod utmaningar med den södra 
delen, varför den norra delen (Familjebostäders del) styckades vilket fick till följd att detaljplanen 
2023 delades upp i två olika planprojekt. 
 

Ärendet 
Kv. Lisebergsvägen omfattar totalt nybyggnation av 127 hyresbostäder. or omsorg har lagts på att få 
husen att gå i samklang med den omkringliggande bebyggelsen.  
Huskropparna är av typen lamellhus om 4-6 våningar. Tillsammans bildar de en bostadsgata med  
 
Projektet byggs utan garage för att på så sätt hålla nere kostnaderna. Istället satsat bolaget på olika 
mobilitetslösningar så som anläggande av bil- och cykelpool samt god tillgång på cykelplatser. De 
parkeringsplatser som byggs kommer att ha tillgång till laddmöjlighet. 
 
Investeringsutgiften bedöms indexuppräknad till 2030 års kostnadsläge till 479 mnkr. 
 
Ärendet har beretts av bolaget i samråd med koncernledningen. Enligt tidigare beslutsordning 
beslutade Familjebostäders företagsledning att starta projektet genom startbeslut i mars 2021.  
 
Kommunfullmäktige ska godkänna beslutet att genomföra projektet då total projektkostnad 
överstiger 300 mnkr. 

Produktutformning 
Projektet omfattar nyproduktion av hyresrätter i form av Stockholmshus. Det består i av 127 
lägenheter fördelade med en större andel treor och fyror, en del tvåor och enstaka ettor. 
 

Objektstyp Antal (st.) Area (m2) Andel (%) 
1 RoK 4 35-36 3 

2 RoK 36 44 28 

3 RoK 44 69-72 35 

4 RoK 43 91 34 

Totalt 127 35-91 100 

Lokaler 0 0  
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Visionsbild över området 
 

Geografiskt område 
Liseberg är en av Stockholms mindre stadsdelar, belägen norr om Älvsjö och väster om Östberga. 
Organisatoriskt tillhör stadsdelen Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning. Projektområdet ligger 
längs med Åbyvägen som förbinder Huddingevägen med Västberga industriområde och Årsta 
partihallar.  
De nya bostäderna kommer ha cirka 600 meter till den planerade, gula tunnelbanelinjen. Staden 
satsar också på att leda om och rusta det gång- och cykelstråk som går genom området. 
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Tidplan  
 

Milstolpe Tidpunkt 
Markanvisning Q4 2019 

Startbeslut Q1 2021 

Styrelsebeslut Inriktning Q2 2024 

Beslut om att teckna Exploateringsavtal Q4 2024 

Antagen Detaljplan Q1 2025 

Lagakraft detaljplan Q1 2026 

Styrelsebeslut Genomförande Q1 2026 

Byggstart (Spade i mark) 2027 

Påbörjat (Gjuten bottenplatta) 2027 

Första Inflyttning 2029 

Sista inflyttning 2029 

Styrelsebeslut Slutredovisning  2030 

 
 
 

Ekonomi 
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Investeringskostnaden bedöms till 447 mnkr i kostnadsläge februari 2024.  Kalkylen visar att ett 
lönsamt projekt kan uppnås med aktuellt marknadsmässigt direktavkastningskrav. Aktuellt 
avkastningskrav har tagits fram i samråd med bolagets upphandlade fastighetsvärderare.  
Investeringsutgiften bedöms indexuppräknat till 479 mnkr i 2030 års kostnadsläge då 
slutredovisning planeras. (Riksbankens inflationsmål+ 0,5 % används som index för 
kostnadsutveckling. Totalt 2,5 %). 
 
Med förväntade hyresnivåer och normala avkastningskrav för bostadsfastigheter i Liseberg uppnås 
ett positivt resultat.  

Kvalitetssäkring 

MILJÖKRAV  
Målsättningen för projektet är att fastigheten ska uppnå Miljöbyggnad Silver. Projektet ska 
uppfylla verifierat krav om maximalt 55 kWh/m2/år (A temp) köpt värme enligt Stockholm Stads 
direktiv och Familjebostäders energistrategi.  
Uppvärmningen planerar att lösas med bergvärme och solceller, eftersom projektområdet ligger 
långt från fjärrvärmenätet. Bolaget skulle behöva stå för hela utbyggnadskostnaden, vilket blir 
väldigt dyrt samt att Stockholm Exergi flaggat för kapacitetsbrist. 

PROJEKTRISKER 
Det rådande ekonomiska världsläget med pågående krig i Ukraina och Gaza, efterdyningarna av 
pandemin, hög inflation, ändrade förutsättningar för presumtionshyror och ökade avkastningskrav 
är idag kända risker och har beaktats i kalkylen.  
 
Det finns två särskilt skyddsvärda träd inom planområdet som staden helst ser att vi bevarar, 
alternativt ersätter med två nya stora träd. Träden har inventerats och bedömts av arborist och 
fortsatta diskussioner förs med stadsbyggnadskontoret om en möjlig flytt   

Kommunikation 
En kommunikationsplan för projektet kommer att upprättas för att säkerställa identifiering av 
intressenter och för projektet väsentliga frågor.  

Rapportering 
Projektet kommer att avrapporteras i samband med inrapportering av utfall och prognoser till 
moderbolaget Stockholms Stadshus AB. 

Bolagets analys och bedömning 
För bolaget är det glädjande att ha tilldelats en markanvisningar för hyresrätter i Liseberg. 
Familjebostäder har här möjlighet att stärka kopplingen mellan Liseberg, Älvsjö och Östberga. 
Genom projektet tillskapas 127 nya allmännyttiga hyresrätter i en stadsdel som idag helt saknar 
sådana idag. Bolaget bedömer att det finns en stor efterfrågan på dessa bostadslägenheter varför 
risken för vakanser bedöms vara låg. 
 
 
Bilageförteckning  
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Bilaga 1 Investeringskalkyl (sekretess)
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