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Projekteringskede:

Datum

Kartor enligt bilaga

Projekt-PM/för 

Genomförandebeslut
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Jan Ekman

Jan Ekman
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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x

Projektering x x

Entreprenad x x

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut

Kostnadsuppsk inför reviderat inriktningsbeslut 1,6 Mkr

Projektorganisation

-

-

Projektering, park:

Projektering, gata:

Entreprenad:

Drift- och underhållskonsekvenser

2021 2022

Konstbyggnad:

Upplåtelse:

Tillgänglighet:

-

Projektbeskrivning

-

-

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

2020

Program, park: Jan Ekman

Program, gata: -

Övriga

Belysning:

Signal:

Jan Ekman

-

Jan Ekman

Uppskattad totalkostnad för projektet: Mkr1,0

Huvudmål, delmål m m

-Gatudrift och underhåll:

Trafikdrift: -

1,0 Mkr

2024

Speciella frågor

2023

Översiktlig tidplan

Upprustning av en liten lekplats i norra Sköndal. Lekplatsen är cirka 1000 kvadratmeter och omgärdad av höga buskage. 
Platsen har länge varit utan lekutrustning så när som på en gungställning som byttes ut 2018 efter att den dömdes ut i 
samband med säkerhetsbeiktning.

Den 12 maj 2020 genomförde förvaltningen ett dialogmöte med boende i området.  De flesta önskemålen om lekutrustning 
på platsen gällde balanslek och rutchkana. De boende framförde även att de höga buskarna runt lekplatsen skapar otrygghet.

Förvaltningen ser inga problem med att kunna tillgodose önskemålen på lekutrustning. Sittplatser och en boulebana planeras 
så att platsen kan användas av fler generationer. Höga buskar byts ut mot lägre för att skapa god sikt.

Miljökonsekvenser: Förbättras genom att dagvatten hanteras inom området i genomsläppliga växtbäddar.

Riskbedömning: 

Övrigt:

Driftkostnader ökar initialt innan växter är etablerade. Mer utrustning kommer på sikt ge ökade 

underhållskostnader.
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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x

Projektering x x

Entreprenad x x

- 09 - 01

2020 2021 2022 2023 2024

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Aktivitet

Egen tid

Program

Projektering

Entreprenad

Byggledning

Övrigt

Oförutsett

2019

140 000

1 270 000

Totalkostnad

2020

50 000 50 000

1 270 000

2020

Ändrade driftkostnader per år:

Kapitaltjänstkostnader år 1: 79 250

20 000

Driftkalkyl

1 585 000

Genomförande-

beslut summa 1 585 000

25 00025 000

100 000

140 000

100 000

Budget- Budget-

Periodisering

Budget-Budget- Budget-

2021 2022

Tidplan

2023

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)
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