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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x x x

Projektering x

Entreprenad x x x

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut

Projektorganisation

-

-

Projektering, park:

Projektering, gata:

Entreprenad:

Drift- och underhållskonsekvenser

2019 2020

Konstbyggnad:

Upplåtelse:

Tillgänglighet:

-

Projektbeskrivning

-

-

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

2018

Program, park: JE, MM

Program, gata: -

Övriga

Belysning:

Signal:

JE. MM

-

JE, CB

Uppskattad totalkostnad för projektet: Mkr29,5

Huvudmål, delmål m m

-Gatudrift och underhåll:

Trafikdrift: -

4,0 Mkr

2022

Speciella frågor

2021

Översiktlig tidplan

Enligt programmet för Farsta strandpark ska parken utvecklas till en stadsdelspark med gemensamma gestaltningsdetaljer i 
parkens olika delar för att tydliggöra att det är en sammanhängande park. Målet med Farsta strandpark är att det ska bli en 
stor park med något som attraherar alla oavsett ålder och kön. Arbetet med utvecklingen av Farsta strandpark genomförs i 
etapper där parken mellan Farsta gård och sjön Magelungen är första etappen som genomförs. Som en andra del av första 
etappen byts den gamla bryggan ut mot en ny. Bryggan har nått sin tekniska livslängd. I samband med att den byts kommer 
även tillgängligheten till bryggan förbättras.

Målet med parken vid Farsta gård är att den ska bli en plats för lugn och ro, men även en plats där olika arrangemang kan 
hållas. Midsommar- och nationaldagsfirande hålls i parken idag.  

Miljökonsekvenser: Då det är byte av befintlig brygga förväntas inte miljön påverkas

Tillgänglighet: Tillgängligheten kommer att öka

Riskbedömning: Pålningsarbete måste utföras föra den 31 mars. Annars måste projektet göras under 

hösten. Då finns det risk för tidsbrist.

Övrigt:

Vi förväntar oss inget behov av ökade driftåtgärder på grund av den nya bryggan. Underhåll kostnaderna 

under de 5 första åren förväntas minska.
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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x x x

Projektering x

Entreprenad x x x

- 12 - 01

2018 2019 2020 2021 2022

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Aktivitet

Egen tid

Program

Projektering

Entreprenad

Byggledning

Övrigt

Oförutsett

2018

60 000

2 500 000

256 000

Totalkostnad

2019

1 000 000

2020

Ändrade driftkostnader per år:

Kapitaltjänstkostnader år 1: 132 491

Driftkalkyl

3 916 000

Genomförande-

beslut summa 3 916 000

256 000

50 000

1 000 000

50 000

50 000

60 000

2 500 000

50 000

Budget- Budget-

Periodisering

Budget-Budget- Budget-

2020 2021

Tidplan

2022

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)
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