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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x

Projektering x x

Entreprenad x x x x

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut

-Gatudrift och underhåll:

Trafikdrift: -

2,2 Mkr

2026

Speciella frågor

2025

Översiktlig tidplan

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

2022

Program, park: Jan Ekman

Program, gata: -

Övriga

Belysning:

Signal:

Jan Ekman

-

Jan Ekman

Uppskattad totalkostnad för projektet: Mkr2,2

Huvudmål, delmål m m

Drift- och underhållskonsekvenser

2023 2024

Konstbyggnad:

Upplåtelse:

Tillgänglighet:

-

Projektbeskrivning

-

-

Projektorganisation

Jan Ekman

-

Projektering, park:

Projektering, gata:

Entreprenad:

Lekplatsen Västboda ligger i området mellan Värmlandsvägen och Forshagagatan i stadsdelen Farsta. Senaste upprustningen 
av parken genomfördes 1999. Gungställningen är dock utbytt 2015 och åtgärdas inte nu. Lekutrustningen i parken är sliten 
och behöver bytas ut. I vårt ärendehanteringssystem (Tyck Till) har ett stort antal önskemål om upprustning av lekplatsen 
inkommit. Farstas lokala parkplan föreslår att parken ska kompletteras med lekutrustning för äldre barn.

Miljökonsekvenser: Projektet förväntas inte påverka miljön. Viss klimatanpassning utförs.

Tillgänglighet: Ökar

Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.

Övrigt:

Driftkostnaderna förväntas bli öka något och underhållskostnaden minskar initialt då ny utrustning kräver 

mindre underhåll.
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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x

Projektering x x

Entreprenad x x x x

- 05 - 01

2022 2023 2024 2025 2026Budget- Budget-

Periodisering

Budget-Budget- Budget-

2024 2025

Tidplan

2026

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)

25 000

30 000

70 000

200 000

20 000

828 169

50 000

100 000

25 000

Ändrade driftkostnader per år:

Kapitaltjänstkostnader år 1: 407 317

Driftkalkyl

4 073 169

Genomförande-

beslut summa 3 100 000 973 169

Aktivitet

Egen tid

Program

Projektering

Entreprenad

Byggledning

Övrigt

Oförutsett

2022

70 000

200 000

3 528 169

Totalkostnad

2023

200 000 100 000

2 700 000

2022

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT
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