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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program

Projektering

Entreprenad x (x)

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut

-Gatudrift och underhåll:

Trafikdrift: -

0,4 Mkr

2026

Speciella frågor

2025

Översiktlig tidplan

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

2022

Program, park: -

Program, gata: -

Övriga

Belysning:

Signal:

-

-

Jan Ekman

Uppskattad totalkostnad för projektet: Mkr0,37

Huvudmål, delmål m m

Drift- och underhållskonsekvenser

2023 2024

Konstbyggnad:

Upplåtelse:

Tillgänglighet:

-

Projektbeskrivning

-

-

Projektorganisation

-

-

Projektering, park:

Projektering, gata:

Entreprenad:

Den västra bryggans landfäste vid Farstastrandsbadet har nått sin tekniskalivslängd och kan inte längre 

bibehållas med normalt underhåll. Landfästet måste bytas ut i sin helhet.

Målet är att bibehålla god tillgänglighet och att undvika skador på brukarna.

Miljökonsekvenser: Förvaltningen ser ingen negativ miljöpåverkan i projektet.

Tillgänglighet: God tillgänglighet bibehålls.

Riskbedömning: Den sena starten kan medföra att hela projektet inte hinns med i år.

Övrigt:

Åtgärden ger inga höjda driftkostnader. Underhållskostnaderna förväntas minska.
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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program

Projektering

Entreprenad x (x)

- 10 - 01

2021 2022 2023 2024 2025Budget- Budget-

Periodisering

Budget-Budget- Budget-

2024 2025

Tidplan

2026

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)

10 00010 000

Ändrade driftkostnader per år:

Kapitaltjänstkostnader år 1: 38 110

1 000

Driftkalkyl

370 000

Genomförande-

beslut summa 370 000

Aktivitet

Egen tid

Program

Projektering

Entreprenad

Byggledning

Övrigt

Oförutsett

2022

350 000

Totalkostnad

2023

10 000 10 000

350 000

2022

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT
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