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Programskede:
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Datum

Projekt-PM/för 

Genomförandebeslut
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Jan Ekman/Chrstina Bengtsson
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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x

Projektering x x

Entreprenad x x

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut

Projektorganisation

-

-

Projektering, park:

Projektering, gata:

Entreprenad:

Drift- och underhållskonsekvenser

2023 2024

Konstbyggnad:

Upplåtelse:

Tillgänglighet:

-

Projektbeskrivning

-

-

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

2022

Program, park: Jan Ekman/Magdalena M.

Program, gata: -

Övriga

Belysning:

Signal:

Jan Ekman/Magdalena M.

-

Jan Ekman/Christina B.

Uppskattad totalkostnad för projektet: Mkr

Huvudmål, delmål m m

-Gatudrift och underhåll:

Trafikdrift: -

6,6 Mkr

2026

Speciella frågor

2025

Översiktlig tidplan

Enligt programmet för Farsta strandpark ska parken utvecklas till en stadsdelspark med gemensamma gestaltnings 
i parkens olika delar för att tydliggöra att det är en sammanhängande park. Målet med Farsta strandpark är att 
ska bli en stor park med något som attraherar alla oavsett ålder och kön. Arbetet med utvecklingen av Farsta 
strandpark genomförs i etapper. Detta gäller den andra etappen av åtgärden.

I etappen är att skapas tydliga entréer, nya sittplatser och vistelseytor samt en mindra finpark.

Miljökonsekvenser: Projektet förväntas inte påverka miljön. Viss klimatanpassning utförs.

Tillgänglighet: Ökar

Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.

Övrigt:

Driftkostnaderna förväntas bli öka något och underhållskostnaden minskar initialt då ny utrustning kräver 

mindre underhåll.
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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x

Projektering x x

Entreprenad x x

- 05 - 01

2022 2023 2024 2025 2026

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Aktivitet

Egen tid

Program

Projektering

Entreprenad

Byggledning

Övrigt

Oförutsett

2022

296 211

530 000

4 600 000

300 000

Totalkostnad

2023

600 000

2023

Ändrade driftkostnader per år:

Kapitaltjänstkostnader år 1: 660 721

Driftkalkyl

6 607 211

Genomförande-

beslut summa 307 211 6 300 000

600 000

300 000

20 00020 000

11 000

296 211

250 000

530 000

4 600 000

261 000

Budget- Budget-

Periodisering

Budget-Budget- Budget-

2024 2025

Tidplan

2026

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)
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