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Startbeslut

Projekt-PM/för 

Inriktningsbeslut

Renovering av parkvägar 2023

2023-02-09

2023-08-24

Projektansvar

Programskede:

Projekteringsskede:

Datum

Projekt-PM/för 

Genomförandebeslut

Jan Ekman

Jan Ekman
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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x

Projektering

Entreprenad x x

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut

Projektorganisation

-

-

Projektering, park:

Projektering, gata:

Entreprenad:

Drift- och underhållskonsekvenser

2024 2025

Konstbyggnad:

Upplåtelse:

Tillgänglighet:

-

Projektbeskrivning

-

-

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

2023

Program, park: Jan Ekman

Program, gata: -

Övriga

Belysning:

Signal:

-

-

Jan Ekman

Uppskattad totalkostnad för projektet: Mkr

Huvudmål, delmål m m

-Gatudrift och underhåll:

Trafikdrift: -

1,7 Mkr

2027

Speciella frågor

2026

Översiktlig tidplan

Den aktuella parkvägen är i dåligt skick och behöver renoveras. Vägen är byggd på dålig mark varvid 

stabiliseringsåtgärder är nödvändigt för att undvika sprickbildning. Försök med olika stbiliseringsåtgärder 

kommer göras.

Målet är ökad framkomlighet. Projektets andra mål är att utreda den billigaste metoden renovera 

parkvägar med sprickbildning som håller över tid.

Miljökonsekvenser: Projektet förväntas inte påverka miljön

Tillgänglighet: Ökar

Riskbedömning: Att delar av vägen spricker inom ett par år.

Övrigt:

Driftkostnaderna förväntas bli oförändrade och underhållskostnaden minska.
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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x

Projektering

Entreprenad x x

- 04 - 01

2023 2024 2025 2026 2027

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Aktivitet

Egen tid

Program

Projektering

Entreprenad

Byggledning

Övrigt

Oförutsett

2023

1 670 300

Totalkostnad

2024

167 030 167 030

1 670 300

2023

Ändrade driftkostnader per år:

Kapitaltjänstkostnader år 1: 188 733

Inga

Driftkalkyl

1 887 330

Genomförande-

beslut summa 1 887 330

50 00050 000

Budget- Budget-

Periodisering

Budget-Budget- Budget-

2025 2026

Tidplan

2027

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)
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