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1 Beskrivning av projektet 

1.1 Klimatåtgärdens övergripande syfte 

Ange vilket syfte som var viktigast för åtgärden. 
 

☐   Minskade klimatpåverkande växthusgasutsläppen  

☒   En höjd beredskap för klimatförändringar 

☐   Minskad energianvändning  

1.2 Bakgrund 

Sandlådor i lekparker är platser som små barn sitter stilla längre stunder. 
Det finns sandlådor som saknar skugga och därför blir heta under soliga 
sommardagar.  

1.3 Beskrivning av åtgärden 

Solsegel skulle sättas upp över sandlådor i tre olika parker. 

Ange text.  

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 

Syftet var att skydda barn från hetta och solexponering. Målet var att 
tillföra skugga på platser som saknar naturlig skugga.  

1.3.2 Åtgärdens projektorganisation 

 Projektet skulle genomföras av avdelningen för stadsutveckling. 

1.3.3 Avgränsning 

2 Resultat 

2.1 Uppfyllelse av projektmålen 

 
 

Uppnådd effekt av klimatanpassningsåtgärd 
Inga effekter uppnådda då projektet inte kunnat genomföras under året. 

  

2.2 Beskrivning av åtgärdens effekt 

Projektet har inte genomförts. 
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2.3 Innovativitet och/eller uppväxling 

3 Genomförande 

Med anledning av att byte av entreprenör för investeringsarbeten blev 
senarelagt då upphandlingen överklagades, var det tyvärr inte möjligt att 
genom klimatinvesteringsprojektet solsegel som planerat. Nämnden söker 
nya medel för kommande år.  

4 Ekonomi 

4.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 

 

Åtgärdens initiala budget 0,2 Mnkr 
Åtgärdens totala investering  0,2 Mnkr 
Varav ev. extern nationell medfinansiering  
Varav ev. extern övrig medfinansiering (t.ex. EU)  
Beviljat belopp från CM4 klimatinvesteringsmedel 0,2 Mnkr 
  

Åtgärdens totala investering, utfall 0 Kr 
Driftkostnadspåverkan (+ - )  

4.2 Påverkan på driftkostnader 

5 Övriga erfarenheter 
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