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Husbybadet, upprustning och ombyggnad av 
vattenreningen.

Slutrapport.

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner redovisad slutrapport över
genomförd upprustning och ombyggnad av vattenrening.

Sammanfattning
Upprustning och ombyggnad av vattenrening genomfördes
sommaren 2016 och slutfördes sommaren 2017. Projektet
genomfördes i tre etapper, etapp ett och två genomfördes 2016 och
sista etappen genomfördes 2017. Åtgärderna innebar byte från
desinfektionslösning av badvattnet med salt som nu har ersätts
med en teknisk lösning där en färdigblandad klorlösning
(natriumhypoklorid) fylls till en tank och därifrån doseras
och injekteras i reningskretsarna för badvattnet.

Den totala investeringskostnaden inklusive tidigare nedlagda
kostnader uppgick till cirka 11,5 mnkr med en driftkostnad som
uppgår till 180 tkr per/år.

Bakgrund
Fastighetskontoret fick i uppdrag av idrottsförvaltningen att bygga 
om vattenreningsanläggningen på Husbybadet då vattenreningen 
var i dåligt skick och antalet besökare på Husbybadet hade ökat. Ett
kombinerat inriktnings- och genomförandebeslut fattades 
2016-04-12 i fastighetsnämnden och idrottsnämnden, med en 
beslutad budget om 11,5 mnkr.
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Utlåtande
Byggandet av ny vattenrening har utförts som totalentreprenad.
Arbetet har gått enligt beslutad plan. Vattenreningen har etappvis
förbesiktigats och sedan slutbesiktigats 2017.

Mål och syfte
Målet och syftet var att rusta upp och bygga om vatten-
reningsanläggningen i Husbybadet för att få en bättre reningseffekt 
som klarar ett större besöksantal än tidigare och för att få en separat 
reningskrets för lekbassängen. Arbetet skulle utföras under 
sommaren 2016 och skulle efter stängning åter kunna öppna i 
augusti 2016.

Åtgärder och resultat
Upprustning och ombyggnad av vattenreningsanläggningen i
Husbybadet har resulterat i bättre vattenrening som klarar ett större 
besöksantal än tidigare och att en separat reningskrets för 
lekbassängen har installerats.

Genomförda åtgärder och förbättringar avseende
vattenreningsanläggningen:

  Reningseffekten klarar ett större besöksantal än tidigare.

 Genomförda åtgärder har förbättrat funktionen avseende
vattenreningen.

 Separat reningskrets för lekbassäng har installerats.

 Byte av desinfektionslösning av badvattnet med salt ersättes
med färdigblandad klorlösning (natriumhypoklorid).

 Förbättringar avseende miljön har uppnåtts.

Under projektprocessen har driftstörningarna varit försumbara och 
verksamheten varit nöjda. Fastighetskontoret har haft ett bra 
samarbete med idrottsförvaltningen.
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Bild av ny vattenreningsanläggning

Drift och underhållskostnader
Drift- och underhållskostnaden samt kostnaden för gemensam
administration uppgår till 180 tkr per/år för år 1 enligt schablonen 
för självkostnadshyressättning som fastighetskontoret tagit fram.
Drift- och underhållsansvaret mellan fastighetskontoret som
ägare och idrottsförvaltningen som hyresgäst, regleras genom ny 
gränsdragningslista som ingår som bilaga till interna hyresavtalet.

Tidplan
I inriktnings- och genomförandebeslutet angavs sluttiden till efter
sommaren 2016. Projektets tidplan har förskjutits då projektet 
delades upp i etapper. Anläggningen kunde efter godkänd
slutbesiktning tas i drift den 22 september 2017.

Efter inriktnings- och genomförandebeslutet gjordes tidplanen om 
för att minimera störningar på verksamheten. Projektet delades upp
i tre etapper. Etapp 1 utfördes under sommaren 2016 som planerat.
Etapp 2 och 3 utfördes under pågående verksamhetsperiod utan 
störningar eller avbrott. Under projektets framskridande upptäcktes 
bland annat att befintlig vattenrening behövde renoveras. Detta 
hanterades inom befintlig budget och den förskjutna sluttiden 
påverkade inte verksamheten.
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Organisation
Projektet har skett i nära samarbete mellan idrottsförvaltningen och 
fastighetskontoret och letts av fastighetskontorets projektledare.

Ekonomi
Totala reinvesteringskostanden uppgick till cirka 11,5 mnkr och
medför ett hyrestillägg år 1 för idrottsförvaltningen med 890 tkr.
Utfallet av projektekonomin inrymdes inom planerad projektbudget.

Projektet innehöll den budget som lades i inriktnings- och
genomförandebeslutet om 11,5 mnkr.

Ärendets beredning
Slutrapporten har beretts av projekt- och upphandlingsavdelningen i 
samråd med fastighetsavdelningen och ekonomiavdelningen. Under 
upprustning och ombyggnad av vattenrening har löpande samråd 
skett med idrottsförvaltningen.

Miljökonsekvenser
Syfte med upprustning av vattenreningen var även att förbättra 
miljön för de badanställda samt att säkra driften för 
badverksamheten och minimera driftstörningar.

Slut
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