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Östermalms IP, byte kylanläggning och justering 
av befintlig ispist. 

Slutrapport

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner redovisad slutrapport över genomfört  
byte av kylanläggning och justering av befintlig ispist.

Sammanfattning
Projektet har säkerställt att isbanan på Östermalms IP uppfyller de 
kvalitetskrav som staden som ägare och allmänhet, skolor och 
föreningar som brukare ställer på isen. Fastighetskontoret har ersatt 
tidigare kylmaskin på Östermalms IP mot en ny med högre 
kyleffekt samt utfört en omläggning av kylrören på en begränsad 
yta på utomhusisbanan. Byte av köldbärarvätska från saltlösning till 
ammoniakvatten beräknas förbättra kylkapaciteten med cirka 60 
procent.

Bakgrund
I tidigare inriktningsbeslut från 2015 samt genomförandebeslut i 
fastighetsnämnden 2016-02-02 framgår behov av byte av 
kylanläggning. Den tidigare kylinstallationen räckte inte till för att 
tillhandahålla en isbana av godtagbar kvalitet. Detta sedan en 
utbyggnad av isytan skett med cirka 5 500 kvm samt att konstgräs 
lagts ovanpå den tidigare grusytan vilket gett en isolerande effekt. 

Den ersatta kylmaskinen gick inte att bygga ut mer för att 
ytterligare förbättra kyleffekten. I samband med byte till en ny 
maskin föreslogs också ett byte av köldbärare som transporterar 
kylan ut i markrören. Byte av köldbärarvätska från saltlösning till 
ammoniakvatten beräknas förbättra kylkapaciteten med cirka 60 
procent. Genom bytet till ammoniakvatten kan också den befintliga 
rörbädden med sitt rörsystem behållas. Skulle en större maskin för 
saltlösning väljas behövde grövre rör läggas i marken. Alternativet 
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med ammoniakvatten innebär stora konstadsbesparingar både på 
maskinsidan och på marksidan.

Östermalms IP

Mål och syfte
Syftet med projektet var att se till att isbanan på Östermalms IP 
uppfyller de kvalitetskrav som staden som ägare och allmänhet, 
skolor och föreningar som brukare ställer på isen. För att uppnå 
detta behövde en kylmaskin med högre effekt installeras samt vissa 
markarbeten utföras.

Åtgärder

 Den tidigare kylmaskinen hade för låg kapacitet sedan en 
utbyggnad av isbanan hade skett. Kylmaskinen monterades 
ner och förvaras för återanvändning i ett kommande projekt. 

 En ny kylmaskin installerades. Denna kylmaskin uppfyller 
kapacitetskraven på uteisbana och ishall på Östermalms IP.

 För att åtgärda de problem med att få isen att frysa till 
ordentligt på ett ”dike” som löper tvärs över planen, skedde 
en omläggning av kylrören i denna del. 

 En viss utbyggnad av befintlig kylmaskinbyggnad behövdes 
också för att få plats med den nya utrustningen. 

 Tidigare köldbärarsystem med saltlösning i markrören byttes 
ut mot en 16 procentig ammoniaklösning, viket beräknas ge 
en 60 procentig kapacitetsförbättring. Följaktligen behöver 
inte befintliga rör bytas mot grövre rör. 
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Ny kylmaskin

Tidsplan
Projektet påbörjades år 2016 och avslutades under mars 2018.
Inriktningsbeslut fattades 2015-11-17 och genomförandebeslut 
2016-02-02, beslutad tidplan om driftstagning årsskiftet 2016/2017. 
Tidplanen har förskjutits på grund av överklagan från entreprenör i 
samband med upphandlingen.

Organisation
Projektet har genomförts enligt den process för investeringar i 
idrottsanläggningar som fastighetskontoret och idrottsförvaltningen 
kommit överens om. 

Ekonomi
Beslutad budget för projektet var 30 mnkr i både inriktning- och 
genomförandebeslutet. Kostnaderna för projektet uppgick till 24,1 
mnkr. Maskinkostnaderna var lägre än beräknat.

Samråd
Samråd i projektet har skett mellan både idrottsförvaltningen och 
fastighetskontoret samt verksamheten på Östermalms IP.
 
Miljökonsekvenser
Projektet har följt stadens miljöprogram.
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Risker
Ammoniakvatten i ispist. Riskerna hanterades genom att en 
handling- och åtgärdsplan upprättades samt att riskbedömning är 
framtagen. Materialleveranser har skett med försiktighet då det 
finns skolverksamhet inom området.

Slut
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