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Druvmusten 3, Stadsarkivet på Liljeholmskajen.

Lägesrapport

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner föreliggande lägesrapport för 
Druvmusten 3, Stadsarkivet på Liljeholmskajen.

Sammanfattning
Lägesrapporten beskriver hur projektet med att omvandla två 
bergrum vid Liljeholmskajen till arkivutrymme för Stockholms 
stadsarkivs verksamhet fortskrider. 

Entreprenadarbeten påbörjades under våren 2018 och under arbetets 
gång konstaterades att tunnelrörens utformning ställer till problem, 
något som inte ha kunnat förutsägas tidigare. Konsekvensen av 
detta har inneburit att avjämningsgjutning nu krävs, något som 
medför en försening av arkivhyllmontaget med cirka fyra veckor. 

Ett sent erhållet bygglov och avjämningsgjutningarna påverkar 
produktionstiden och projektet jobbar nu med att se över eventuella 
forceringsarbeten. Projektet bedömer risken för utökade kostnader 
som relativt hög men bedömer att påverkan på investeringsutgiften 
blir måttlig. Prognos för att anpassa bergrummen och lokalen 
uppgår för närvarande till 74,5 mnkr, vilket är cirka 2,5 mnkr mer 
än i genomförandebeslut. Detta på grund av nämnd försening. 

Målsättningen är att hyresgästen ska kunna flytta in i december 
2018 och projektet bedömer risken för förseningar som relativt låg. 
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Utlåtande
Bakgrund
Fastighetskontoret har förvärvat två bergrum vid Liljeholmskajen, 
på Sjöviksvägen 126 och 128, för anpassning till arkivverksamhet åt 
Stockholms stadsarkiv. Bergrummen med tillhörande entrédel 
uppgår till cirka 6 000 kvm. Bergrummen, som har tillhört Vin & 
Sprit, brukades tidigare som lager för framförallt vin som köptes på 
bulk. För ungefär fem år sedan köpte JM 8 stycken bergrum av från 
Vin & Sprit. Under 2017 köpte fastighetskontoret två av dessa. 
Genomförandebeslut erhölls av kommunfullmäktige 2017-06-12.

Förvärvet av bergrummen grundar sig i de facto att Stadsarkivet har 
ett stort behov av lokaler för att klara att möta framtida 
arkiveringsbehov. I dagsläget hyr Stadsarkivet tillfälliga lokaler i 
Frihamnen och Ulvsunda för att lösa sitt lokalbehov. Dessa är 
otillgängliga för personalen och  stängda för allmänheten. 
Lokalerna i Ulvsunda står under rivningshot och lokalerna i 
Frihamnen är dyra.

Mål och syfte
Målet är att staden ska ha arkivlokaler som långsiktigt både kan 
förvaltas och täcka behovet av förvaring av pappershandlingar. För 
att uppfylla uppdraget som arkivmyndighet i staden, 
landsarkivuppdraget med Riksarkivet, har Stadsarkivet behov av 
större lokalyta för arkivering av papper. Stadsarkivet räknar med att 
inom de närmaste 20-30 åren få in ytterligare cirka 50-70 000 
hyllmeter pappershandlingar, av både kommunalt och statligt 
material. I kombination med en parallell övergång av stadens och 
statens verksamheter till digitalt bevarande (och därmed minskande 
behov av arkiv på papper), bedöms Stadsarkivets lokalbehov genom 
iordningställande av lokalerna på Liljeholmskajen vara tillgodosett 
för en mycket lång tid framöver.

Målet är även att tillgängliggöra arkiverat material genom att 
utveckla den publika verksamheten och öka besökskapaciteten. 
Stadsarkivet har för avsikt att skapa ett byggnadshistoriskt centrum 
med plats för både forskning, seminarier och föreläsningar av olika 
slag samt plats för samarbetspartners.
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Övergripande viktiga händelser
Rapporteringsperioden
Under hösten 2017 upphandlades entreprenör och projektering av  
bygghandlingar påbörjades. Upphandling av Stadsarkivets 
arkivsystem genomfördes i december 2017. Entreprenadarbeten 
startade under våren 2018. 

Under våren 2018 har det konstaterats att tunnelrörens utformning 
ställer till vissa problem som inte kunde förutsägas tidigare. Att 
rören lutar i längsled var känt på ett tidigt stadium, men att rören 
även uppvisar en viss konkavitet i tvärsled, uppmärksammades först 
då arkivstommen skulle börja projekteras. Konsekvensen av 
tunnelrörens konkavitet har inneburit att en avjämningsgjutning 
krävs för att kunna montera arkivinredningen på ett 
tillfredsställande sätt. Denna gjutning innebär att start av 
arkivhyllmontaget blir fördröjt med cirka fyra veckor.

Visst vattenläckage, på några olika ställen, från berget in i de 
blivande arkivdelarna har upptäckts. Vattenläckaget har uppkommit 
vid sidan av den tunnelduk som är monterad för att skydda mot 
vattenläckage i arkivdelarna. Läckaget har åtgärdats för att inte 
äventyra framtida verksamhet. 

Kommande period
Lokalerna kommer att färdigställas och överlämnas till brukaren, 
Stockholms Stadsarkiv. Invigning av lokalerna är planerad till i 
januari 2019.
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Organisation
Projektet drivs av fastighetskontoret. Stadsarkivet deltar aktivt i 
processen. Projektet styrs och följs upp via styrgrupp där båda 
parter finns representerade. 

Tidplan 
Förberedande arbeten påbörjades under hösten 2017 och produktion 
är nu i full gång. Besiktningar beräknas ske under december 2018 
och inflytt påbörjas i slutet av samma månad.

Ekonomi
Prognos för att anpassa bergrummen och lokalen uppgår för 
närvarande till 74,5 mnkr, vilket är cirka 2,5 mnkr mer än 
genomförandebeslut. Detta på grund av förseningar tillkommande 
avjämningsgjutning av tunnelrören medfört. 

Anskaffning och montering av hyllsystem ingår i entreprenad-
arbetena. Denna utgift belastar kulturnämnden. Investeringsutgiften 
för denna är 46 mnkr, vilket är något högre än de 40 mnkr som var 
bedömda i genomförandebeslut. Denna typ av system har få 
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leverantörer och är integrerad i fastighetens tekniska system och 
stomme varför utgifterna för dessa har varit svårbedömda.

Risk och kvalitet
Sent erhållet bygglov och avjämningsgjutningarna påverkar 
produktionstiden och projektet jobbar nu med att se över eventuella 
forceringsarbeten, med risk för ökade utgifter och tidsförsening. 
Projektet bedömer risken för utökade kostnader som relativt hög 
men bedömer att påverkan på investeringsutgiften blir måttlig.

Projektets målsättning är att hyresgästen ska kunna flytta in under 
december 2018 och bedömer risken för förseningar som relativt låg. 

En viss risk föreligger för utökade utgifter för kulturnämnden på 
grund av försenad inflytt och därmed behov av förlängning av 
avtalen för tillfälliga lokaler.

Kommunikation
Projektet informerar kontinuerligt de närboende och bjöd i höstas in 
till ett informationsmöte som hölls i lokalerna. Detta för att 
informera om att projektet skulle starta samt vilken verksamhet som 
lokalerna skulle inhysa.

Slut 
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