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Gubbängens IP, ökad kyl- och elkapacitet inför 
anläggande av ny bandypist. 

Slutrapport

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner föreliggande slutrapport över ökad 
kyl- och elkapacitet inför anläggande av ny bandypist på 
Gubbängen IP.

Sammanfattning
Slutrapporten beskriver projektet innehållande kapacitetshöjning av 
el samt installation av en ny kylmaskin för två fullstora konstfrysta 
bandyplaner, varav den ena är i en kommande ishall och den andra 
är utomhus på Gubbängens IP. God planering möjliggjorde att 
bandy kunde spelas genom hela projektet. Tidplanen i projektet 
försköts dels för att invänta ett beslut om fortsatt speedway-
verksamhet men också för att den begagnade maskinen från 
Östermalms IP inte kunde användas som planerat, utan att en ny 
maskin fick beställas. I genomförandebeslut som fattades för 
skridsko- och bandyhallen gjordes vissa omprioriteringar. Budgeten 
för den nyanlagda ispisten innanför speedwayovalen togs i ett 
särskilt beslut om 44 miljoner kronor. Total kostnad för projektet är 
48 mnkr.

Utlåtande
Bakgrund
I kombinerat inriktnings- och genomförandebeslut från 2016-03-22 
för anläggande av ispisten bröts projektet ut från det övriga 
skridsko- och bandyhallsprojektet. Beslutad budget för den 
nyanlagda ispisten innanför speedwayovalen var 44 mnkr. 
Fastighetsnämnden och idrottsnämnden beslutade att utreda 
förutsättningarna att uppföra en enkel träningshall för bandy och 
skridsko på Gubbängens IP, samt att dessförinnan anlägga en ny 
utomhuspist. De båda uppdragen utförs som två separata projekt. 
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Den nya ispisten skulle vara klar innan byggandet av hallen kan 
starta för att därmed kunna evakuera och säkerställa den 
isverksamhet som för närvarande finns på idrottsplatsen, vilket 
tidigast planerades att ske årsskiftet 2016/2017. 

Behovet av konstfrysta bandyplaner i Stockholm är stort. Kontoret 
fick i uppdrag att se över möjligheterna att öka kylkapaciteten samt 
att höja elkapaciteten för att klara två fullstora konstfrysta 
bandyplaner på idrottsplatsen, varav den ena planen kommer att 
byggas in i den kommande ishallen och den andra planen fick en ny 
ispist under konstgräsplanen. El- och kylprojektet har inledningsvis 
samordnats med anläggande av ny bandyhall. Tanken var vid 
planeringen och genomförandet av projektet att ha möjlighet att 
spela bandy under hela tiden som den nya hallen uppfördes.  

Inriktnings- och genomförandebeslut från 2016-04-12 var på 44 
mnkr. Arbetet skulle utföras under 2016 men slutbesiktningen var i 
början av 2017. Förskjutningen i tidplanen berodde främst på 
besked om speedwayverksamheten skulle flyttas från området eller 
vara kvar. Det beslutades att verksamheten skulle flyttas från 
området. Även en överklagan av upphandling av ismaskin till 
Östermalms IP gjorde så att tidplanen sköts framåt i tiden. 
Ismaskinen från Östermalms IP skulle användas på Gubbängens IP.

Befintlig kylmaskin

Mål och syfte
Syftet med projektet var att utreda möjligheterna till två fullstora 
konstfrusna bandyplaner, varav den ena inne i en bandyhall, som 
uppfyller de kvalitetskrav som staden som ägare och allmänhet, 
skolor och föreningar som brukare ställer. Utredningen ledde också 
till att el- och kylkapaciteten kunde förbättras genom att en maskin 
renoverades och en ny maskin köptes in. 
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Åtgärder och resultat
Projektet installerade en ny kylmaskin i befintlig teknikbyggnad för 
ökad el- och kylkapacitet för att säkerställa funktion med en fullstor 
konstfryst skridsko- och bandyplan samt en ny skridsko- och 
bandyplan inne i en skridsko- och bandyhall. 

Uppgraderingen av kylkapaciteten består i att komplettera befintlig 
kylmaskin med ytterligare en kylmaskin. Uppgraderingen av el  har 
skett genom att installera ett nytt ställverk för cirka 3 000 Ampere. 

Ny kylmaskin

Tidigare konstgräsmatta med tillhörande sviktskikt avlägsnades och 
flyttas till annan plats. En ny ispist i spårad gummiasfalt med 
25 mm kylrör anläggs samt en ny konstgräsyta på sedvanligt sätt 
med fyllning av sand- och grönt granulat. Den nya ispisten har 
måtten 110 x 68 meter.

Från befintlig kylmaskinsbyggnad drogs en ny kylkulvert cirka 175 
meter till den nya ispisten. Upprustning och iordningställande av de 
driftbyggnader som tillhör anläggningen, exempelvis utbyggnad av 
det gamla garaget för isskötselmaskiner och iordningställande av 
kylmaskinhuset för flyttning av utomhus- kylmaskinen har också 
utförts. 

Huvuddelen av arbetet utfördes som totalentreprenad.

Tidplan
Uppdraget påbörjades under våren 2016 och färdigställdes under 
2017. De främsta orsakerna till att tidplanen försköts i cirka ett år 
var dels att beslut om speedwayverksamheten drog ut på tiden samt 
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att kontoret fick en överklagan på upphandlingen av ny maskin till 
Östermalms IP, varifrån den begagnade maskinen skulle användas 
på Gubbängens IP. Detta innebar att kontoret beställde in en ny 
maskin till Gubbängens IP. 

Organisation
Projektet har genomförs enligt den process för investeringar i 
idrottsanläggningar som fastighetskontoret och idrottsförvaltningen 
kommit överens om. Idrottsförvaltningen deltar aktivt i projektet 
avseende verksamhetsfrågor.

Ekonomi
Kostnaderna för framtagande av erforderliga handlingar för 
kylmaskinen uppgick till 500 tkr. För installation av ny kylmaskin 
och ett nytt ställverk uppgick kostnaderna till 19 mnkr. Övriga 
medel har används till att färdigställa ispisten utomhus, samt att 
flytta och återanlägga konstgräs samt för ismaskingaraget. Den 
totala utgiften för projektet blev 48 mnkr. Fördyringen i projektet 
beror främst på att den begagnade maskinen från Östermalm inte 
kunde användas utan att en ny behövde beställas. 

Samråd
Samråd i projektet har skett mellan både idrottsförvaltningen och 
fastighetskontoret samt projektet med skridsko- och bandyhallen.  

Miljökonsekvenser
Utredningen har tagit hänsyn till ”program för miljöanpassat 
byggande”. Projektet följer stadens miljöprogram.

Risker
Ammoniakvatten i båda pisterna. Handling- och åtgärdsplan för 
hantering av läckage togs fram i projektet. Samordning mellan de 
båda projekten har gjorts, för att säkerställa el- och kylkapaciteten 
för hela anläggningen.

Slut
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