
Skrivelse till fastighetsnämnden om att inrätta en kommission för bristande 
prognossäkerhet
 
Stockholm är den stad som förväntas växa snabbast i hela Europa de närmsta åren. Vi har ett 
stort behov av bland annat fler skolor, fler idrottsanläggningar och fler bostäder. Att staden 
växer är positivt – Stockholm ska vara en tät, hållbar och levande stad.
 
Vad som är mindre positivt är att väldigt många, nästan alla, av de större projekt som staden 
planerar blir väsentligt mycket dyrare än vad man först hade tänkt.
 
Det senaste exemplet är upprustningen av Högdalens simhall, vars renoveringskostnader nu 
ökar med 300 %, från 40 mnkr till 160 mnkr. Medborgarhusets renoveringskostnader har 
hittills ökat från 670 mnkr till en miljard, och kostnaderna för renoveringen av både 
Liljevalchs och Stadsmuseet har ökat med nästan 50%.
 
Detta är bara några få exempel på projekt som fördyrats väsentligt på grund av att man från 
början inte haft kännedom om faktorer som påverkar dem. Ständiga fördyringar av det här 
slaget riskerar tränga ut andra viktigt investeringar, främst på idrotts- och kulturområdet. Men 
framför allt blir det svårt för staden att planera för kommande investeringar när man ständigt 
verkar underskatta kostnaden för olika projekt från början. Jag föreslår därför att kontoret 
inrättar en kommission, bestående av både extern och kommunal kompetens, i syfte att 
undersöka varför kostnaderna för så många projekt ökar så kraftigt mellan inriktnings- och 
genomförandebeslut, och hur man kan komma tillrätta med det.
 
 
Mot bakgrund av ovanstående vill vi fråga fastighetskontoret:

1. Vilka konsekvenser för stadens investeringar och verksamhetens måluppfyllnad anser FSK 
att situationen med de ständiga fördyringarna ger?
2. Vad kan FSK/FSN göra för att motverka fördyringar i projekten?
3.  Hur ställer sig kontoret till att inrätta en kommission i syfte att undersöka hur man kan 
komma tillrätta med de ständiga fördyringarna och varför kostnaderna för så många projekt 
ökar så kraftigt mellan inriktnings- och genomförandebeslut?
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