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Spånga IP, renovering och ombyggnad av ispist.

Slutrapport

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner föreliggande slutrapport över
genomförd renovering och ombyggnad av ispist på Spånga IP.

Sammanfattning
Upprustning och ombyggnad av Spånga IP ispist genomfördes
sommaren 2017 och slutfördes hösten 2017. Åtgärderna innebar 
byte av kylrör, betongplatta, fördelarledningar och modernisering 
med system som motverkar tjälskjutningar i ispisten. 

Den totala investeringskostnaden inklusive tidigare nedlagda
kostnader uppgick till 11,3 mnkr med en driftkostnad som
uppgår till 150 tkr per/år. I inriktnings- och genomförandebeslutet 
bedömdes utgiften till 15 mnkr.

Utlåtande
Bakgrund
Ishallen är belägen på Spånga IP i Spånga-Tensta stadsdelsområde. 
I ishallen finns fem omklädningsrum, domarrum, sliprum för 
skridskor, ledarrum, samlingsrum, cafeteria, förråd och kansli. 
Ishallen har plats för cirka 400 åskådare. Ispisten byggdes på 1970-
talet som uterink med naturis. Ishallen byggdes ovanpå ispisten 
1994, till en traditionell isbana med ispist med den tidens teknik för 
att göra isbeläggning med kylaggregat och kylrör. Idrottsföreningen 
Spånga IS byggde detta i egen regi, det vill säga en ishall över 
uterinken för att förlänga säsongen för ishockeyskolor med flera. 
Den tekniska livslängden på ispisten hade dock passerats. 

Anläggningen var i väldigt dåligt skick och behövde rustas upp 
inom en snar framtid för att inte riskera att behöva stängas.       
2017-01-18 gav därför idrottsförvaltningen i uppdrag åt 
fastighetskontoret att göra en förstudie av anläggningens skick. 
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För att kunna undersöka anläggningen behövde man vänta in 
ishockeysäsongens slut. I april 2017 när isen hade smält bort kunde 
man göra geotekniska undersökningar för att fastställa mark-
förhållanden med mera. Det är tjälskjutande markförhållanden i 
samband med permafrost som gjort att marken kommit i rörelse och 
som påverkat att ispisten har ”satt sig” på flera olika ställen. Detta 
har förvärrats av att säsongen har förlängts till 10 månader istället 
för 3 månader per år som uterink. Det behövdes därför en ny 
konstruktion för att kunna nyttja anläggningen framåt i tid. 

Spånga ishall

Mål och syfte
Syftet med projektet var att se till att befintlig ispist på Spånga IP 
byttes ut till en ny ispist som uppfyller de kvalitetskrav som såväl 
staden som allmänhet, skolor samt föreningar ställer på isen. Målet 
var att kunna förlänga säsongen på grund av den stora efterfrågan 
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om utökade tider i hallen från föreningar, skolor och andra 
verksamheter. Ispisten moderniseras så att den inte skulle ta skada 
av den ökade aktiviteten, den gamla ispisten var en utomhus-
anläggning vid sin byggnation.

Åtgärder och resultat
Upprustning och ombyggnad av ispisten i Spånga IP har resulterat i 
bättre effektivitet gällande ekonomi genom bättre isolering och 
modernare byggteknik och tillgänglighet till ispisten gör att ishallen 
klarar ett större besöksantal än tidigare med förlängd säsong.

 Modernisering av avbytarbås till en högre standard som är 
anpassad för idrott och skolaktivitet bland annat.

 Bortforsling av uttjänta och miljöfarliga massor.
 Byte av uttjänta kylrör.
 Ny markuppbyggnad som är anpassad efter dagens och 

framtidens behov.
 Mer isolering och värmeslingor för att klara av den förlängda 

säsongen för olika aktiviteter.

Under projektprocessen har driftstörningarna varit försumbara och
verksamheten har varit nöjd. Fastighetskontoret har haft ett bra
samarbete med idrottsförvaltningen och verksamheten som varit 
aktiv under hela processen. 

Drift och underhållskostnader
Drift- och underhållskostnaden samt kostnaden för gemensam
administration uppgår till 150 tkr per/år för år 1 enligt schablonen
för självkostnadshyressättning som fastighetskontoret tagit fram.

Tidplan
I inriktnings- och genomförandebeslutet angavs sluttiden till 
oktober 2017. Anläggningen kunde efter godkänd slutbesiktning tas 
i drift den 10 oktober 2017.

Organisation
Projektet har skett i nära samarbete mellan fastighetskontoret, 
idrottsförvaltningen och brukare och letts av fastighetskontorets 
projektledare.

Ekonomi
Hela investeringsutgiften inryms i fastighetsnämndens flerårsbudget 
2017-2019 för investeringar i idrottsanläggningar. Den 
tillkommande hyran om 0,9 mnkr år 1 för idrottsnämnden består 
huvudsakligen av markarbeten med omläggning av ispisten. 
Avskrivningstiden är i genomsnitt 20 år och internräntan 0,95 
procent. Kostnader i övrigt för drift och underhåll som ingår i 
nuvarande hyra är oförändrad.
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Projektet innehöll den budget som lades i inriktnings- och
genomförandebeslut om 15 mnkr. Slutkostnad för projektet blev 
11,3 mnkr. Anledningen till att projektets kostnad blev lägre än 
beräknat beror på att pålning och extra förstärkning inte behövdes 
utföras i och under ispisten.

Samråd
Löpande samråd mellan fastighetskontoret, idrottsförvaltningen och 
ekonomiavdelningen har skett kontinuerligt under projektet som 
underlag för denna rapport.

Miljökonsekvenser
Syfte med upprustningen var att befintliga miljöfarliga ämnen, till 
exempel tenesit, som har för höga ph-värden skulle saneras. Dessa 
har avlägsnats och lämnas på destruktion. De nya rören och 
uppbyggnaden följer Byggvarubedömningens riktlinjer.

Slut
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