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1 UTREDNINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR
 
Övriga huvudprojekt
Brännkyrkahallen (177-H7427)
Ombyggnad och upprustning av 
Brännkyrkahallen.

Utredningsbeslut taget februari 
2018

Inriktningsbeslut planeras till oktober 
2018. Programarbete pågår. 
Systemhandling påbörjas under senhöst.

Grönklassad byggnad innebär att 
stor hänsyn ska tas vid 
upprustningen. Miljöinventering 
visar på att byggnaden innehåller 
asbest och andra miljöfarliga 
ämnen.

Farsta brandstation (177-H70250)
Ombyggnad och tillbyggnad av 
Farsta brandstation

Utredningsbeslut taget i 
Fastighetsnämnd 2018-05-22

Upphandling av tekniska konsulter pågår Inga större avvikelser/risker kan 
ses i nuläget

Gubbängens bad och 
gymnastikhall (177-H70564)
Ombyggnad och teknisk 
upprustning av Gubbängens bad 
och gymnastikhall

Utredningsbeslut taget i  nämnd 
22 maj 2018

Inriktningsbeslut planeras till 2019 Underhållsbehovet är i vissa delar 
akut.  Undersökning behöver göras 
för att kontrollera om behovet är 
så akut att simhallsdel måste 
stängas

Gubbängshallen (177-H70010)
Om- och tillbyggnad av 
Gubbängshallens idrottshall

Utredningsabeslut taget på 5,3 
mnkr.  Inriktningsbeslut skjutet till 
2020

Samråd har skett, men inriktningsbeslut 
är uppskjutet till 2020. Preliminär tid för 
genomförandebeslut 2021, samt 
byggstart 2022.

Fördelning av den totala 
projektportföljen inom Fsk samt Idf 
har medfört förändring av tidplan. 
Projektet har i dagsläget blivit 
uppskjutet med inriktningsbeslut 
2020. Delar av projektet  avseende 
underhållsåtgärder för att 
garantera hållbarhet ytterligare 
några år har lyfts ut och genomförs 
under sommar/höst 2018.

Johannes brandstation (177-
H79632)

Utredningsbeslut taget i 
novembernämnd 2017.

Upphandling av konsulter för 
utredningsarbetet pågår. Preliminärt 

Eventuellt förändrade 
programförutsättningar vilket kan 
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Ombyggnad och teknisk 
upprustning

inriktningsbeslut Q1 2019, 
genomförandebeslut Q3 2019. 
Preliminär byggstart Q2 2020.

påverka pågående upphandling 
samt tidplan.

Kristinebergs IP - upprustning 
(177-H7289)
Målet med detta projekt är att 
rusta upp Kristineberg IP så att 
den i framtiden fortsättningsvis 
kan vara en idrottsplats för både 
fotboll och friidrott, med betoning 
på fotboll. I detta arbete måste 
även ytor och utrymmen för 
idrottsplatsens skötsel finnas med. 
I det pågående planarbetet för 
idrottsplatsens omgivningar 
föreslås att markområdena för 
idrottsplatsen minskas ytterligare, 
vilket innebär att placering av 
anläggningens skötselutrymmen 
delvis kommer att förläggas under 
de planerade idrottshallarna på 
Kristinebergshöjden. 
Detaljplanearbete pågår

Inriktningsbeslut för hela 
Kristinebergs IP finns om 56 mnkr. 
Ny kalkyl tas fram med hjälp av 
uppdaterade programhandlingen.

Uppdatering av anläggning med bla 
tillgänglighetsanpassning av läktare och 
ombyggnad och utökning av 
omklädningsrum.Revidering/uppdatering  
av program pågår. Planarbete fortsätter. 
Utredning gällande ljusstörningar klar. 
Stadsmuseet kontaktat gällande SBKs ev 
önskemål om skyddsbestämmelser för 
måldomarbyggnaden.

Gällande detaljplan. Ny detaljplan 
tas fram för angränsande 
Kungsholmenprojekt, detta berör 
till viss del detta projekt då en ny 
förrådsbyggnad ska byggas.

Kungsholmens brandstation, 
Kartagos backe 3 (177-H7485)
Ombyggnad, tillbyggnad och 
teknisk upprustning

Utredningsbeslut taget 
novembernämnd 2017.

Upphandling av konsulter för 
utredningsarbetet pågår. Preliminärt 
inriktningsbeslut Q1, 2019, 
genomförandebeslut Q4 2019. 
Preliminär byggstart 2020.

Viktigt att komma igång med 
projektet då teknisk status på 
byggnaden ej är bra.

Vällingby sim- och idrottshall 
(177-H7455)
Upprustning och ombyggnad av 
Vällingby sim- och idrottshall.

Utredningsbeslut beslutades i 
fastighetsnämnden 2015-08-25. 
Reviderat utredningsbeslut 
beslutades i fastighetsnämnden 

Inriktningsbeslut planeras till hösten 
2018
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2016-09-20 och i 
kommunstyrelsen under oktober 
2016.

Västertorps sim- och idrottshall 
upprustning (177-H7456)
Upprustning och ombyggnad alt 
nybyggnation

Utredningsbeslut fattades i 
fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 170616.

Ett utredningsbeslut fattades i nämnd 
16/5 och i KSEKU 21/6. Efter sommaren 
kommer en utredningsfas påbörjas som 
kommer utreda ett antal olika alternativ 
för projektet. Därefter kommer projektet 
gå vidare och ta fram en 
programhandling för ett eller två 
alternativ. Projektet planerar för ett 
inriktningsbeslut under hösten 2018.

Anläggningen är i så pass dåligt 
skick att om ingenting görs inom 
de närmsta åren kan hela eller 
delar av verksamheten behöva 
stängas.

Bällsta idrottsplats (177-H7460) 
Fastighetskontoret fick 2015-02-26 
i uppdrag av idrottsförvaltningen 
att ta fram underlag gällande 
utvecklingen av Bällsta IP. Ett 
initieringsbeslut fattades i 
fastighetsnämnden 2015-09-22.

Inriktning för projektet är att den 
nya idrottsplatsen ska rymma en 
friidrottshall, en multisporthall 
innehållande dubbelidrottshall, 
multisportfunktioner, omklädnad, 
personalutrymmen, 
föreningslokaler, teknikutrymmen 
samt en 11-spels konstgräsplan 
och friidrottsplan. Utredningen ska 
också studera möjligheten till en 
ishall inom ny detaljplan.

I april 2017 fattade KF 
utredningsbeslut och gav FSK i 
uppdrag att ta fram underlag inför 
inriktningsbeslut.

En kulturinventering av Bällsta gård, 
geotekniskutredning samt provtagning 
av förorenad mark är genomförd som 
underlag för hur området bäst kan 
disponeras inom ny idrottsplats. Arbete 
pågår nu med dispositionsskiss för de 
olika delarna som ska rymmas inom 
området

Inför förslag till inriktningsbeslut 
har grundundersökning och 
miljöinventering utförts. Trafik- 
och bullerutredning samt en 
riskanalys ska tas fram med hänsyn 
till Bromma flygplats.
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Årstafältets idrottshall (H7458)
Fastighetskontoret har på uppdrag 
av idrottsförvaltningen påbörjat 
att utreda förutsättningarna för 
uppförande av en fullstor 
idrottshall invid Årstafältet. 
Arbetet innefattar även att 
medverka i framtagande av ny 
detaljplan, Årstafältet Etapp 3, 
som ska medge erforderlig 
byggrätt

Utredningsbeslut fattat mars 2017 Fortsatt projektering av idrottshall har 
överlämnats till SISAB för samordning 
och gemensamt genomförande med 
intilliggande ny skola. Fsk har färdigställt 
programhandling för idrottshallen och 
avslutat projektet under våren 2018. En 
slutrapport är redovisad till FN.

Om föreslagen detaljplan 
överklagas kan projekttidplanen 
förlängas med ca 2 år.

2 PLANERINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR
 
Övriga huvudprojekt
Gubbängens sportfält (177-H7305)
I planeringen av den nya stadsdelen 
på Årstafältet är en av 
förutsättningarna att rugbyplanerna 
på Årstafältet kan flyttas till 
Gubbängsfältet inom Farsta 
stadsdelsområde. I projektet ingår 
en fullstor konstgräsplan inklusive 
belysning samt två fullstora 
naturgräsplaner för 
rugbyverksamhet, samt en 
servicebyggnad med bland annat 
omklädnad, toaletter och café. 
Utöver detta ingår kringarbeten som 
cykel- och kompletterande 

Reviderat inriktningsbeslut taget i 
idrotts- resp fastighetsnämnderna 
2018-02-20. Orsak: 
detaljplanearbetet tog längre tid än 
beräknat och både tidplan och 
budget behövde därmed förändras.

Reviderat inriktningsbeslut taget i 
nämnder 20 februari 2018.  Planerat 
genomförandebeslut i nämnder Q4 
2018, planerat genomförandebeslut 
i kommunfullmäktige februari 2019.  
Upphandling Q3 2019.  Planerad 
byggstart juli 2019.  Planerat 
färdigställande sommar 2020.

Avvikelse: I tidigare inriktningsbeslut 
taget december 2013 förutsattes att 
detaljplan skulle vara klar inom ett 
år. Eftersom SBK inte godkände det 
då gällande förslaget så krävdes en 
omstart. Detaljplanen van laga kraft 
i december 2017. Detta har orsakat 
en förlängning av projektets tidplan 
och en ökning av den bedömda 
budgeten.
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bilparkering och nya gångvägar på 
fältet.
Kristinebergshöjden ny hall (177-
H7446)
Nybyggnation av Kungsholmens två 
första idrottshallar med fullstora 
mått  (20x40x7 m) samt en 
gemensam yta för områdeslaget och 
driften av anläggningarna nya 
Stadshagens IP, Kristinebergs IP och 
Fredhälls-parkens nya fotbollsplan.

Inriktningsbeslut antaget 20150519. 
Samrådstid var under våren 2018

Utredning pågår huruvida 
byggnadens stomme kräver 
ytterligare förstärkningar. Analys av 
program och kalkyl pågår för att 
hitta kostnadsreduceringar.

Risk för kostnadsökningar på grund 
av de förstärkningar som kan 
komma att krävas på grund av 
Länsstyrelsens krav.

Spelbomskan 16 (177-H7245)
Stockholms stadsbibliotek är i behov 
av renovering. De tekniska 
installationerna är föråldrade och 
byggnaderna uppfyller inte dagens 
myndighetskrav. Byggnaden som är 
blåklassad och 
byggnadsminnesmärkt klarar inte 
heller fullt ut att möta de behov av 
biblioteksservice som 
Stockholmarna och verksamheten 
har idag.

Inriktningsbeslut fattades av 
kommunfullmäktige i februari 2016 
avseende ombyggnad, renovering 
och utveckling av stadsbiblioteket.  
För att säkerställa 
investeringsbudget fattade 
kommunfullmäktige ett reviderat 
inriktningsbeslut i januari 2017 om 
utökad utredningskostnad och 
tidsförlängning där utredning av två 
alternativ: (A) ombyggnad, 
renovering och utveckling samt (B) 
endast renovering, medges.

Programhandlingar för de två 
alternativen färdigställdes i augusti 
2017 och systemhandlingar i mars 
2018.  Genomförandebeslut för ett 
alternativ planeras tillställas 
nämnden varför analys av 
framtagna systemhandlingskalkyler 
pågår nu.

Länsstyrelsen förklarade 2017-11-27  
stadsbiblioteket med basarer inom 
Spelbomskan 16 och tillhörande 
park som byggnadsminne. Fsk har 
överklagat beslutet.

Antikvariska hänsyn kan medföra 
ökade kostnader. 
Byggandsminnesförklaring kan 
medföra ytterligare redovisning och  
administration och därmed även 
ökad  tid och kostnad. Osäkerhet 
avseende kostnad för evakuering av 
hyresgäster, eventuell 
överklagandeprocess av bygglov, 
entreprenadupphandlingar samt 
konjunktur och resursbrist i 
byggsektor kan också påverka tid 
och kostnad.

Stadshagens IP och Fredhällsparken 
(177-H7465)
Ombyggnad av Stadshagens 
idrottsplats till följd av ny detaljplan. 
Flytt av en 11spelsplan till 
Fredhällsparken

Stadshagens IP; Reviderat 
inriktningsbeslut antaget i FSN 
20170131. Gemensamt ärende med 
idrottsförvaltningen och 
exploateringskontoret.

Stadshagen. Arbete med analys av 
kostnader för projektet pågår. 
Utredning för ytterligare 
samordning med övriga projekt för 
att reducera kostnader. Fortsatta 
möten med SBK gällande detaljplan  
Fredhällsparken; Utredningar för 

Stadshagens IP; Vid ett 
överklagande av detaljplanen 
förskjuts tidplanen. Påverkas enligt 
nedan även av Fredhällsparkens 
detaljplan.   Fredhällsparken; Vid ett 
överklagande av detaljplanen 
förskjuts tidplanen för projektet 
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luft, dagvatten, ljus- och ljudnivåer, 
klara inför granskning av detaljplan.

vilket även påverkar tidplanen för 
Stadshagens IP

Sätra Ishall (177-H7474)
Nyproduktion av Sätra ishall samt av 
månhallsrinken

Inriktningsbeslut fattades i 
fastighetsnämnden den 2017-03-14.

Framtagning av 
genomförandebeslut har 
senarelagts till 2019

Vid eventuella förändringar i 
programhandlingen finns det risk för 
reviderat inriktningsbeslut.

Vårbergs IP (177-H7454)
Nybyggnation av multianläggning 
inkl en teknikhall för fotboll. Ett 
delprojekt inkluderar även 
nyanläggning av en 7-spels och en 
11-spels konstgräsplan, omläggning 
av konstgräs på en befintlig 11-
spelsplan samt att en rundbana 
anläggs.

Utredningsbeslut togs i 
fastighetsnämnden 2016-05-31. 
Reviderat utredningsbeslut togs i 
fastighets- och idrottsnämnden 
2017-01-31. Projektet beslutades att 
delas upp på två för att möte det 
stora behovet i området för 
idrottsytor. 2016-12-14 fattas ett 
inriktningsbeslut på 
konstgräsplanerna i 
fastighetsnämnden och ett 
genomförandebeslut 2017-03-14. 
2018 i maj fattades ett 
inriktningsbeslut på 
multianläggningen.

Utredningar inför flytt av 
Vårbergsvägen pågår. 
Fastighetskontorets del av kostnad 
för flytt av fjärrvärmeledningar 
kommer att endast bestå av den 
sträcka av ledningarna som behöver 
flyttas för själva 
multihallsbyggnaden. 
Bollplansprojektet projekterar för 
närvarande förfrågningsunderlag, 
samordning och granskning pågår 
med hallprojektet. Samordning 
tidplaner. Samordning med 
exploateringskontoret gällande 
ledningsflyttar Diskussioner med 
exploateringskontoret och SBK ang. 
ny detaljplan för Fokus Skärholmen, 
gällande konsekvenserna för 
projektet (placering av den nya 
skolan, flytt av byggrätt för 
boulehall, fördröjning av 
fastighetsbildning. Bygglov beviljat

Konstgräsprojektet blir försenat 
cirka ett år pga komplicerad 
projektering samt samordningen 
med exploatering avseende en 
anläggning för 100-års regn under 
en av planerna.

3 GENOMFÖRANDEPROJEKT ÖVER 50 MNKR
 
Övriga huvudprojekt - Söderstaden
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Larsboda livsmedelscentrum (177-
H7419)
Stockholms nya livsmedelscentrum i 
Larsboda, Farsta

Genomförande beslut togs i 
kommunfullmäktige april 2017.

Projektet arbetar med att 
säkerställa tid och kostnader.
Samtliga hg har fått 
hyresavtalsförslag presenterade 
under sommaren för översyn. 
Skanska har påbörjat flytt av 
betongstation till södra änden av 
fastigheten.

Att 65% tecknade avtal inte uppnås.  
Nytt planerat bostadsområde nära 
Larsboda kan komma att påverka 
produktion och utformning.  Explo 
och FUT (T-Banan) behöver komma 
åt marken på slakthusområdet 
innan Stockholms livsmedelcenter 
är färdigställt

 
Övriga huvudprojekt
Druvmusten 3 (177-H7424)
Anpassning av bergrum till arkiv för 
Stadsarkivet

Genomförandebeslut fattades i 
Kommunfullmäktige 12 juni 2017

Två av fyra sektioner av 
arkivinredningen är nu i princip 
färdigställda.  Arbetet med de 
publika delarna är i full gång, 
glaspartierna in mot arkivet 
monteras i dagarna. Efter detta 
påbörjas arbetet med inredningen 
av runda hörsalen samt 
arbetsytorna utanför.

Bygglov för byggbodar beviljat.  Nu 
kan arbetet börja med kontorsdelen

Byggfasen fortsätter. Arbetet har 
börjat med att avjämna tunnelrören, 
för att montera hylldelarna.

Byggfasen inledd.  Då det tekniska 
samrådet är avklarat och 
starttillstånd erhållet, börjar 
byggandet.

En viss fördyring av projektet kan 
anas pga undergjutningen som måst 
göras pga tunnelrörens kavitet.

Inflytten för hyresgästen SSA har 
blivit förskjuten 1 månad till 14.dec, 
pga tunnelrören uppvisade 
konkavitet i tvärsled. Arbetet med 
att göra avjämningsgjutning tar ca: 1 
månad.

Upphandling av hyllsystem samt 
samordning med SSA, bygget och 
kommande hylleverantör

Svårt att få handläggare för tekniskt 
samråd, detta har påverkat 
tidplanen negativt. Tekniskt samråd 
är genomfört och starttillstånd 
erhållet.   Byggandet är igång

Tids- och kostnadsrisk avseende 
upphandling av byggentreprenad 
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Projekteringsskedet är över. 
Handlingarna stämplade som 
Bygghandlingar

samt hyllsystem för 
arkivverksamhet.

Grimsta IP, ny läktare (177-H7276)
Nybyggnation av läktare för att 
anpassa Grimsta IP till Svenska 
Fotbollsförbundets krav på 
elitfotboll herrar

Genomförande beslut finns Slutbesiktning godkänd 2018-01-15. 
Kompletterande arbeten avslutas 
senast i aug 2018 inkl. överordnad 
styr. Sen tidigare fungerar 
felanmälan till FSK drift  
Intermistiskt slutbesked föreligger, 
det slutliga prel. klart aug 2018.

Entreprenaden kommer att blir 
dyrare

Gubbängens IP, ny skridsko- och 
bandyhall (177-H70149)
Ny skridsko- och bandyhall på 
Gubbängens IP. Hallen är en enklare 
träningshall för skridsko och bandy i 
Stockholm

Genomförande beslut är taget Upphandling har slutförts och 
kontrakt med E har tecknats 14 maj 
2018.  Spadtag genomfört 15 juni. 
Tekniskt samråd har genomförts, 
startbesked förväntas senast i 
början på augusti.  Byggstart augusti 
2018. Slutbesiktning feb 2020. 
Anläggningen tas i bruk senast maj 
2020.

Hammarby IP, Kanalplan (177-
H7473)
Anpassning av Hammarby IP, 
Kanalplan till Svenska 
Fotbollsförbundets krav på 
elitfotboll för damer. Nya läktare, ny 
värmepist och planbelysning

Genomförande beslut finns Slutligt slutbesked erhållet i april 
2018. Arbeten med överordnad styr 
prel. klart juli 2018. Projektet i sin 
helhet avslutas i augusti 2018.

Hjorthagshallen (177-H7382)
Fullstor idrottshall i Norra 
Djurgårdsstaden.

Genomförandebeslut antaget i 
20160412

Produktion pågår, markarbeten för 
grund avslutade. Gjutningsarbeten 
pågår.

Försening kvar, ca 6-7 veckor. Dock 
räknar entreprenör inte med 
förändring av färdigställande datum

Högdalens sim- och idrottshall, 
upprustning och ombyggnad (177-
H7388)

Genomförandebeslut taget i 
fastighetsnämnden mars 2018.

Projektering pågår och sanering 
startad inför rivningsarbeten

Riskanalys har genomförts.
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Modernisering av 
reningsanläggning, renovering av 
bassäng samt relaxavdelning i 
Högdalens sim- och idrottshall
Järva friluftsbad (177-H7445)
Nytt utomhusbad i Igelbäckens 
kulturreservat på Järvafältet vid 
Eggeby gård.   Utomhusbadetbestår 
av tre bassänger bassänger. Dessa 
är:  • Allmänhetens 
bassäng, en större bassäng som är 
tvådelad med avskiljande vägg. •

Undervisningsbassän
g • Plaskbassäng för de 
yngsta barnen.

Konstnärsförslag är godkänt och 
avtal tecknat

Arbetet fortsätter med att upprätta 
en handlingsplan för dag- och 
vattenhanteringfrågor. ska 
färdigställas under hösten. Arbeten 
med kompensationsåtgärder 
fortsätter och ska redovisas för 
berörda förvaltningar under 
septembermånad. Arbeten på plats 
pågår, tillfällig väg är etablerad. 
Spaningsarbeten är klara. Arbete 
med schaktmassor pågår. 
Entreprenören återkommer med ny 
tidplan i mitten av september för 
arbeten.

Entreprenören ska återkomma i 
mitten av september med 
uppdaterad tidplan för projektet. 
Ledningsschakt är projekterat och 
det står en buske i vägen som både 
MF och Tk vill behålla. 
Omprojektering påverkar både 
ekonomi och tidplan. Projektet har 
erbjudit att flytta busken alternativt 
ersätta med annan växtlighet. 
Inväntar återkoppling från berörda 
förvaltningar.

Kämpetorp Ny Dubbel Idrottshall 
(177-H7380)
Nybyggnation av en dubbel 
idrottshall samt en 11-
mannakonstgräsplan

Lantmäteriförrättning och 
upphandling klar

Genomförande beslut finns

Första spadtag i mars 2018.  Bygglov 
erhållet april 2018. Byggstart april 
2018. Slutbesiktning prel. 30 aug 
2019. Tas i bruk senast och prel. 
sept 2019.

Risk för samordningsproblem med 
övriga angränsande byggprojekt. 
Förebyggs genom kontinuerliga 
möten inkl. Trafikkontoret.

Liljevalchs konsthall, tillbyggnad 
(177-H7408)
Tillbyggnad av Liljevalchs 
konsthallgäller som kommer att 
möjliggöra växelvisa utställningar, 
bra klimatförhållanden, en god 
säkerhet samt bra 
serviceinrättningar för besökarna.  
Projektet innefattar även 

Reviderat genomförandebeslut 
fattades av KF i april 2017.  
Förrättning för fastighetsreglering 
tillsammans med servitutavtal är 
slutfört av Lantmäterimyndigheten i 
Stockholms kommun.

Bygglov för provisorisk köksbyggnad 
är godkänd. Arbete med 
grundförstärkning pågår med viss 
försening och så har man hittat en 
okänd fornlämning, Länsstyrelsen är 
kontaktad. Svamp och mögel har 
påträffats i taket på Blå Porten. 
utredning pågår och bygglov ska 

Med de förseningar som projektet 
har är tid och ekonomi de stora 
avvikelserna samt risker för 
projektet. El-handlingarna är inte 
helt klara och det påverkar både tid, 
ekonomi men även kvalitet.
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grundförstärkning och upprustning 
av befintliga Liljevalchs.

sökas om taket behöver åtgärdas. 
HG är kontaktad för senare tillträde.

Medborgarhuset 1, 
Medborgarhuset ombyggnad (177-
H7377)
Upprustning och utveckling av 
Medborgarhuset.

Reviderade genomförandebeslut 
tagna i kultur-, fastighets- och 
idrottsnämnderna 2017-10-17 samt 
i kommunfullmäktige 2017-12-11. 
Ny budget 1000 mnkr. Ny sluttid 
sommaren 2020.

2018-06-18: Rivning, grundläggning 
och gjutning pågår. Fasadställning 
och väderskydd monterat och 
takrivning pågår. Invändigt pågår 
håltagning, rördragning, gjutning av 
schakt, installationsarbeten samt 
rumsfördelning i västra flygeln. 
Tillfällig konst på byggplanket 
invigdes 2018-06-14.

Tidplan enligt reviderat 
genomförandebeslut: start 
etableringsarbeten januari 2018 
start byggarbeten februari-mars 
2018 sluttid / återöppning sommar 
2020

2018-06-18: Mer berg än beräknat 
har påträffats i mittenflygeln och 
västra flygeln. Skiftarbete för att 
hålla tidplan. Ekonomisk avvikelse 
ligger ännu inom oförutsett-ram. 
Omfattning i östra flygeln oklar, 
kommer att framkomma i höst när 
grundarbetena når den flygeln.

Beslut på att idrotts- och 
kulturnämndens lokaler nu är låsta 
med avseende på funktioner och 
ytor togs i styrgrupp i januari. Detta 
besked är en förutsättning för att 
projektet ska kunna hålla den 
beslutade budgeten.

Mälarhöjdens gymnastikhall (177-
H7337)
Nybyggnation av en specialhall för 
gymnastik på Mälarhöjdens IP

Genomförandebeslut fattat Första gjutninga av 
grunfundamenten har startat

Grundläggning och markarbetet 
pågår

Upphandling av entreprenaden är 
klar. Etablering pågår. 
Bygghandlingsprojektering 
påbörjad.

Entreprenören vill flytta sluttiden 4 
veckor. Förhandling pågår

Påträffat berg på flera ställen. 
Kostnad och tidkosekvens utreds

Tidplanen är snäv och det kvarstår 
osäkerhet avseende 
markförhållanden

Stadsgården 1 - Stadsmuseet 
ombyggnation (177-H7247)
Stadsmuseet vill modernisera sin 
verksamhet och är i behov av en 
upprustning av de tekniska 

Reviderat genomförande beslut 
2016-01-15.

Projektet är i slutfasen och 
delbesiktningar pågår

Arbete pågår för att minimera risken 
för ytterligare förlängning.
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installationerna så att byggnaden 
uppfyller myndighetskrav.
Tekniska Nämndhuset, Klamparen 
7 (177-H70134)
Ombyggnad och tillbyggnad av 
Tekniska Nämndhuset, Klamparen 7

Kontraktspart för byggentreprenad 
är utsedd, uppdraget har gått till 
Skanska. Inget överklagande inkom 
på genomförd upphandling, och 
avtalet kunde undertecknas den 11 
juni.

Minoritetsbordläggning i KS, 
genomförandebeslutet kan som 
tidigast antas i KF den 19/3

Genomförandebeslut har i 
november och december antagits av 
fastighetsnämnden, trafiknämnden, 
stadsbyggnadsnämnden, miljö-och 
hälsoskyddsnämnden samt 
exploateringsnämnden. Ärendet har 
skickats till kommunstyrelsen för 
godkännande.

Entreprenör är upphandlad och 
planering av produktionsstart pågår.

Projektekonomin utgör alltjämt en 
risk. 
Samordning krävs med 
underhållsarbete fasad, tak och 
dränering, vilket ska hanteras som 
ett eget projekt

Upprustning av Skansen 23 (177-
H7336)
Teknisk upprustning av Kulturhuset 
och Teaterhuset. Utöver utbyten 
och modernisering av tekniska 
system ser projektet även över 
utvecklingsområden för 
byggnaderna. I samverkan med 
Kulturhuset Stadsteatern AB 
planeras även evakueringen av 
teaterverksamheten. Förhandlingar 
och information till övriga 

Genomförandebeslut fattades av 
Kommunfullmäktige i januari 2018

Upphandlingsarbetet pågår. 
Iordningsställande av 
evakueringslokaler för Kulturhuset 
Stadsteaterns verksamhet pågår. 
Förhandlingar med övriga 
hyresgäster pågår.

Tidsaspekten för produktionen (18 
månader) innebär den enskilt 
största risken för projektet. Som del 
i detta ingår exempelvis risker för 
förseningar pga förhandlingar med 
hyresgäster, överklagan av 
upphandling och gränsdragningar 
mellan intressenter.
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hyresgäster är också en viktig del i 
projektet.
Västberga IP ny idrottshall (177-
H7517)
Ny fullstor idrotshall som ska byggas 
på samma plats som den befintliga 
gymnastiksalen.

FSK har beslutat att avbryta 
upphandlingen för idrottshallen. 
Skälet för avbrytandebeslutet är 
bristande konkurrens då endast ett 
anbud uppfyller samtliga krav enligt 
upphandlingsdokumenten.

Genomförandebeslut om en fullstor 
idrottshall vid Västberga IP 2017-02-
13 i Kommunfullmäktige.

Utverdering pågår kontrakt planeras 
i April

Förfrågningsunderlag finns på Tend 
Sign sedan vecka 4 2018

Projektet är förlängt med 4 mån. 
möjliggör att flera räknar på 
projektet

En eventuell överprövning kommer 
att orsaka förseningar för projektet. 
Avtallsspärr för överprövning löper 
ut den 20 oktober

Åkeshov sim- och idrottshall (177-
H7178)
Renovering och tillbyggnad av 
simhall

Inlämnat bygglov ca 1 år sedan och 
inväntar lov för utvändig 
iordningställande

Genomförande beslut finns

Formell överlämning till driften i 
samband med avslutande 
besiktningar inom styr i juli 2018. 
Även konst färdigställs i juli.  Diverse 
övriga kompletterande arbeten 
avslutas hösten 2018 (El och VVS). 
Viss arbetsfördelning 
överenskommen mellan projektet 
och FSK drift avseende dessa 
arbeten. Senast rapporterade 
budgetprognos kommer infrias.

Invigd. Avslutande arben i maj pga 
väder.

Östermalmshallen (177-H7164)
Upprustning och utveckling av 
Riddaren 3 och Riddaren 13 Saluhall

Beslut taget i kommunfullmäktige 
2018-02-19

Reviderat genomförandebeslut 
godkändes av Nämnden i december 
2017.

Genomförandebeslut fattades av 
kommunfullmäktige i juni 2014.

 Produktion pågår. 
Detaljprojektering av handlarnas 
saluplatser och kök är i slutfasen.

Arbete fortlöper med att identifiera 
besparingar. 
Överklagad 
entreprenadupphandling för 
betongentreprenad har orsakat en 
stor tidsförsening i projektet, då 
produktion inte har kunnat starta i 
oktober 2017 som planerat.   
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Reviderat genomförandebeslut 
fattades av kommunfullmäktige i 
februari 2018.

Bygglov för manskapsbodar har 
överklagats ända upp till instans 
Mark och miljööverdomstolen, med 
en handläggningstid på över nio 
månader, vilket har resulterat i en 
tidsförsening i projektet.   
Miljöfarliga ämnen har påträffats 
inuti bjälklag som måste saneras 
vilket medför tidsförseningar. 
Bjälklag i saluhallen är i så dåligt 
skick att omgjutning måste ske i 15-
17 etapper, med tidsförseningar 
som följd.  En gårdsbyggnad 
uppdagads vara i mycket dåligt skick 
och nödgades rivas.  Extra 
förstärkningsåtgärder med 
anledning av undermåligt berg har 
utförts.  FSK ser allvarligt på 
kostnadsutvecklingen och arbetar 
aktivt med att hitta och vidta 
kostnadsbesparande åtgärder.
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