
Investerande nämnd: 177 - Fastighetskontoret

Uppföljning av investeringsplan 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

2017

Investeringsnetto (mnkr) (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Netto VP 2018 (3) (4) (5) (6) (7) S:a Prognos VP 2019 S:a Prognos VP 2020 S:a Prognos

t.o.m. netto fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvik netto netto avvik netto netto avvik netto Genomf. Avvik Prognos

201713 2018 ing ning projekt ritering 2018 2019 2019 2020 2020 beslut  

41,6 107,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107,0 148,2 51,8 200,0 230,0 60,0 290,0 1 194,0 -7,4 1 186,6

519,7 232,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 243,0 158,0 179,0 337,0 0,0 50,0 50,0 980,0 169,7 980,0

121,7 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,3 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 20,7 140,0

32,5 158,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -104,0 54,0 397,0 120,0 517,0 400,0 -14,0 386,0 990,0 -0,5 989,5

140,2 151,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 153,0 181,0 37,1 218,1 172,1 -38,4 133,7 1 000,0 -355,0 645,0

182,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 94,0 85,0 15,0 100,0 40,0 80,0 120,0 395,0 171,3 395,0

36,4 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -71,0 24,0 533,0 -432,6 100,4 510,0 -259,0 251,0 1 239,0 -0,2 1 238,8

51,6 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 70,0 52,1 70,0

1 126,2 924,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -140,7 784,0 1 502,2 -29,2 1 473,0 1 352,1 -121,4 1 230,7 6 008,0 50,8 7 643,8

1 126,2 924,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -140,7 784,0 1 502,2 -29,2 1 473,0 1 352,1 -121,4 1 230,7 6 008,0 50,8 7 643,8

1 126,2 924,7 -140,7 784,0 1 502,2 -29,2 1 473,0 1 352,1 -121,4 1 230,7 6 008,0 50,8 7 643,8

1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,9

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0

3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9

46,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 8,6 48,6

0,4 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 1,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4

0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 0,0 0,0 1,9 1,9 0,0 1,9 1,9 0,0 19,0 19,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 5,5 5,5 0,0 6,0 6,0

0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 0,5 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 5,5

0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2

0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 2,0 2,0

0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,0 0,0 12,0 8,0 20,0 0,0 5,0 5,0 0,0 25,0 25,0

0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0

0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 0,0 5,0 -5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 10,0 10,0

0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 14,0 14,0

0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,8 0,3 10,0 9,8 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0

0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 3,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 15,0

0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5

0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 0,0 10,0 -10,0 0,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0

0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 3,0 3,0

0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 0,0 8,0 -8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 9,5 0,5 10,0

0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,5 -0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5

0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9

0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 1,0 1,0 0,0 13,0 13,0 0,0 14,8 14,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

70662 Alviks Kommunalhus Biografen 2 Renovering hissar

70663 Alviks Kommunalhus Biografen 2 Renovering avlopp

70664 Hus 01/Pilträdet 12 Ommälning fasad

70665 Hägerstens Medborgar Renovering ventilationssystem

70631 VPT18 - Vinterviken (Nobelfabriken) Marksanering

70635 VPT18 - Åva gård Renovering av bostadshus

70636 VPT18 - Nackareservatet Tillgänglighetsanpassning av reservatet

70637 VPT18 - Nackareservatet Belysning av led från reservatsentrén

70638 VPT18 - Nackareservatet Anläggning cykelstig

70661 Östbergahöjden Ny parklek Framtagande av bygglovshandlingar

70622 VPT18 - Stadshuset rampen

70623 VPT18 - Landbyska verken Teknisk upprustning

70626 VPT18 - Ågesta Brandlarm

70627 VPT18 - Liljsjönäs gård upprustning

70628 VPT18 - Skrivmaskinen 7 /Förskola kök

70630 avsl VPT18 - Vinterviken 4 atelje XXXXXXXX

70616 VPT18 - Stadshuset Ny reservkraft och laststyrning

70617 VPT18 - Stadshuset Elsystem

70618 VPT18 - Stadshuset VA

70619 VPT18 - Stadshuset Taklanterniner

70620 avsl VPT18 - Stadshuset Kylsystem

70621 VPT18 - Stadshuset Fogning av tornet inkl koppartak

70609 VPT18 - Johannes Brandstation Renovering hissar

70611 ANVÄNDS EJ VPT18 - Katarina Garaget Byte ventilation

70612 VPT18 - Glasbruket 3 VA proj

70613 VPT18 - Ågesta gård Ombyggnad (nybyggnad) av F.d. arbetarbostad 4

70614 avsl VPT18 - Pilträdet 12 Cykelparkering

70615 VPT18 - Åva gård Nybyggnad av ladugård och renovering av bostadshus

70411 avsl Svavelsyran 3 - marksanering (nobelfabriken)

70587 VPT18 - Pilträdet 11 –   Hyresgästanpassning Utbildningsförvaltningen

70604 VPT18 - Johannes Brandstation Brandlarm

70605 avsl VPT18 - Johannes Brandstation Utbyte Styr och Regler

70606 ANVÄNDS EJ VPT18 - Johannes Brandstation Utbyte styrsystem reservkraft

70607 ANVÄNDS EJ VPT18 - Johannes Brandstation Renovering samt byte av styrsystem

70135 Johannes RC - utbyte styr

70157 Försärende: Sätra 2:1, Bredängs allé 22, åtgärder efter brand

70187 Skansen 23, byte av glasfasader kulturhuset

70390 Fagerlid parklek

70405 Pott - 1% Konst

70410 Diverse underhåll för BRF (Pott)

0,0 0,0 0,0

Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr

Beslutade av nämnd

70132 avsl Skogsbo - VA inkoppling Ålsten 16

Summa stora genomförandeprojekt 0,0 0,0

H7377 Medborgarhuset 1, Medborgarhuset ombyggn

H7408 Liljevalchs, om- och tillbyggnad

H7419 Stockholms nya Livsmedelscentrum Larsboda i Farsta

H7424 Druvmusten 3: Stadsarkivet

Projektpk Projektpk Övrigt

99 Ej tillämpligt

Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr
Beslutade av kommunfullmäktige

H70134 Tekniska nämndhuset Upprustning modernisering

H7164 Riddaren 3 Östermalmshallen

H7247 Stadsgården 1 Stadsmuseum

H7336 Skansen 23 - Kulturhuset

2018 2019 2020 Totalt projektet

2018-09-25  18:47 Investeringsnetto_8000



0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 21,0 21,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 60,1 60,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 2,5 2,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 150,0 150,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 -1,9 0,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 5,0 5,0 0,0 26,3 26,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 10,0 10,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 5,0 5,0 0,0 15,0 15,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 12,0 12,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,9 0,3 1,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5

10,2 38,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,2 31,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 -7,4 41,6

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,6

1,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 3,5 14,0

2,6 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,2 0,1

12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 -9,6 15,4

0,5 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 107,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,0 64,5 107,5

5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,4 5,4

0,0 -52,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,4 -21,3 -1 053,2 794,6 -258,6 -592,8 -240,3 -833,1 0,0 -1 113,0 -1 113,0

39,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 -3,5 45,5

120,3 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 110,2 110,0 0,0 110,0 110,0 0,0 110,0 30,7 1 299,7 1 330,4

245,3 292,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,3 269,9 -877,2 876,2 -1,0 -467,7 -98,2 -565,9 265,2 959,8 1 225,0

245,3 292,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,3 269,9 -877,2 876,2 -1,0 -467,7 -98,2 -565,9 265,2 959,8 1 225,0

245,3 292,2 -22,3 269,9 -877,2 876,2 -1,0 -467,7 -98,2 -565,9 265,2 959,8 1 225,0

1 371,4 1 216,9 -163,1 1 053,8 625,0 846,9 1 471,9 884,4 -219,6 664,8 6 273,2 1 010,5 8 868,70,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa genomförandeprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0

Projektpk Projektpk Övrigt

99 Ej tillämpligt

Summa övriga genomförandeprojekt

H7271 Ålsten 1:1, Solviksbadet

H7488 BRF, förvärv LSS boenden och förskolor

H7494 Parklek Hjorthagen

H7498 Budgetpost FSK

H7510 EU-projekt Slakthusområdet Smart cities

H7522 Reinvesteringar fd. PU

70943 Jordbruksarrende Ågesta gård Transformatorstation till solcellsanläggning

71001 Spelbomskan 13, utredn anpassn skolverk 7-9

79560 Stadsarkivet Ersätta 2 hissar med 1 hiss.

H70506 Etablering av Konsthuset (KKV och SITE) i Farsta

H70583 Glasbruket & Pilträdet –  Hyresgästanpassningar

H7214 Tillgänglighet publika byggnader FSK

70915 Hus 7 / Johanneshov 1:1 Utveckling tomställd fastighet

70916 Skarpnäcksgården Akut underhåll innan avstängning

70917 Stadshuset Renovering Birger Jarl

70918 Stadshuset Markarbeten

70925 Mariehäll 1:10 Tomställning Gula Villan

70935 Uppbådet 1 Anpassning adm lokaler Älvsjö SDF HYRESTILLÄGG!

70859 Bergrum Timmermansgatan Renovering bergrum

70860 Bergrum Tjärhovsplan Renovering bergrum

70861 Garage Slottsbacken Renovering bergrum

70912 Glasbruket 3 Hus A,B,C stambyte

70913 Glasbruket 3 Hus D stamrenovering

70914 Glasbruket 3 Renovering parkytor och dränering,

70853 Bergrum Valhallavägen Renovering bergrum

70854 Bergrum Allhelgonagatan Renovering bergrum

70855 Bergrum Hornsgatan Renovering bergrum

70856 Bergrum Kolargatan Renovering bergrum

70857 Bergrum Erstaklippan Renovering bergrum

70858 Bergrum Skaraborgsgatan Renovering bergrum

70847 Bergrum Kungsholmsgatan Renovering bergrum

70848 Bergrum Olof Dalins väg Renovering bergrum

70849 Bergrum Tegnérgatan Renovering bergrum

70850 Bergrum Tegnérlunden Renovering bergrum

70851 Bergrum Torsgatan Renovering bergrum

70852 Bergrum Vanadislunden (Roslagsgatan) Renovering bergrum

70689 Övergripande projekt Parklekar, rivning och återbyggnad 1 parklek/år

70690 avsl Glasbruket 3 - fönsterrenovering

70691 Induktorn 33 tre nya hissar

70844 Skyddsrummet Hötorget/Konserthusgaraget Renovering bergrum

70845 Skyddsrummet Igeldammsgaraget Renovering bergrum

70846 Bergrum Rålamshovsvägen Renovering bergrum

70681 Stadshuset Pannåer

70682 Stadshuset Förgyllningar

70683 Närke 5 Renovering tak och fasad

70684 Närke 5 Renovering hissar

70685 TN Klamparen 7 Takomläggning (samtliga)

70686 TN Klamparen 7 Hissar (hydraulhiss och ett par gamla till?)

70675 Pelarbacken St 4 Renovering tak

70676 Pilträdet 9 Teknisk upprustning

70677 Flatenbadet Nya tak

70678 Stadsarkivet 1 Stadsarkivet renovering tak

70679 Stadsbiblioteket Bassarer alt. Annexet, efter stora ombyggnaden

70680 Stadsbiblioteket Tak, fasad och dränering

70669 Liljevalchs Konsthall LB02,03,04,05 återviningssystem, bef.konsthall.

70670 Liljevalchs Konsthall Avlopp och inv.takavvattning, bef.konsthall

70671 Liljevalchs Konsthall Nytt brandlarm, bef.konsthall

70672 Lillsjönäs Gård Lilljsjönäs gård invändigt underhåll

70673 Medborgarhuset Medborgarhuset 1, fasadtvätt

70674 Oscarsteatern Sättningar i golv fläktrum i källaren

70666 Hägerstens Medborgar Renovering avloppssystem

70668 Liljevalchs Konsthall Renov av taklanterniner bef. Konsthall, exkl. evak
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Inr beslut

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0 -160,0 5,0 165,0 0,0 165,0 0,0 495,0 495,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 225,0 225,0

10,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,1 0,5 -0,4 0,1 0,5 -0,4 0,1 11,5 -0,3 11,2

40,3 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 252,0 -202,0 50,0 136,0 -16,0 120,0 74,6 578,7 653,3

51,2 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 19,1 417,5 -362,4 55,1 301,5 -16,4 285,1 86,1 1 298,4 1 384,5

51,2 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 19,1 417,5 -362,4 55,1 301,5 -16,4 285,1 86,1 1 298,4 1 384,5

51,2 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 19,1 417,5 -362,4 55,1 301,5 -16,4 285,1 86,1 1 298,4 1 384,5

Inr beslut

0,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 0,1 2,0 -1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,7 2,1 2,8

0,1 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 225,0 225,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210,0 210,0

0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 1,0 25,0 -10,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 31,0 31,0

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,3 0,2

0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 8,5 8,5

0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 1,0 58,0 -55,0 3,0 0,0 20,0 20,0 4,0 100,0 104,0

0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 9,0 -6,0 3,0 0,0 36,0 36,0 4,0 36,0 40,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

0,8 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 -1,3 0,9

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 40,0 -37,0 3,0 40,0 10,0 50,0 91,0 9,1 100,1

0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 64,0 -54,0 10,0 0,0 30,0 30,0 5,0 68,0 73,0

0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 3,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 43,0 43,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 -85,0 15,0 0,0 30,0 30,0 116,0 0,0 116,0

0,7 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 -0,2 0,7

0,7 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 0,0 1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 -4,3 0,7

0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,5 0,5 100,0 -82,5 17,5 100,0 0,0 100,0 0,0 210,0 210,0

0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,0 3,0 20,0 0,0 20,0 20,0 32,0 52,0 6,0 134,0 140,0

8,1 118,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 123,8 468,5 -136,0 332,5 251,0 110,0 361,0 87,0 3 426,6 3 513,6

0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,5 0,5 50,0 -40,0 10,0 100,0 -71,0 29,0 6,0 33,5 39,5

11,3 181,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -39,4 142,0 937,5 -484,5 453,0 511,0 236,0 747,0 328,2 4 531,2 4 859,5

11,3 181,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -39,4 142,0 937,5 -484,5 453,0 511,0 236,0 747,0 328,2 4 531,2 4 859,5

11,3 181,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -39,4 142,0 937,5 -484,5 453,0 511,0 236,0 747,0 328,2 4 531,2 4 859,5

62,5 200,8 -39,8 161,1 1 355,0 -846,9 508,1 812,5 219,6 1 032,1 414,3 5 829,6 6 243,9

0,0 0,0 0,0 0,0

1 433,9 1 417,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -202,8 1 214,9 1 980,0 0,0 1 980,0 1 696,9 0,0 1 696,9 6 687,5 6 840,2 15 112,7
Inr beslut

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 433,9 1 417,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -202,8 1 214,9 1 980,0 0,0 1 980,0 1 696,9 0,0 1 696,9 6 687,5 6 840,2 15 112,7

1     Investeringsnetto t.o.m. 2017.

2     Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018, se bilaga 3.

3     Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4     Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).

6     Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12  Nämndens prognos.

10  Nämndens plan 2019- 2022 i verksamhetsplan 2018, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13   Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften

        enligt inriktningsbeslutet.

14   Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

16   Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2018 exkluderas: Slussen,  Norra Station,

      Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre,

      Matstaden/Slakthusområdet, Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)

      Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt. 

0,0

TOTALT inkl. planeringsprojekt

utanför ram

Planeringsprojekt utanför ram  (not 18)

Summa planeringsprojekt utanför ram 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Inventarer och maskiner

SUMMA TOTALT

Summa övriga planeringsprojekt, 

inom ram 

Summa planeringsprojekt inom ram 0,0

H7463 Hötorgsgaraget

H7485 Kungsholmens brandstation

H7488 BRF, förvärv LSS boenden och förskolor

H79632 Johannes brandstation, övergripande renovering

Projektpk Projektpk Övrigt

99 Ej tillämpligt

H70247 af Chapman Skeppsholmen 1:1, torrdocka, nytt däck, mast

H70250 Farsta brandstation, övergripande renovering

H70429 Pilträdet 11 - teknisk upprustning (ersätter 70264 och 70279)

H70634 TN - Tillkommande fasadarbeten till renoveringen

H7214 Tillgänglighet publika byggnader FSK

H7269 Sturehov 1:2

70510 Utredning rivning av Aquaria - Explo står för kostnaderna

70608 VPT18 - Dagaborg Huvudbyggnad Renovering in och utvändigt

70625 VPT18 Dihlströmska längan, tekniksk upprustning

70629 VPT18 - Midsommarkransens skola

70648 AVSL Glasbruket H3K - uppfräschning. Bet hyrestillägg 60 000 kr/år

79117 Pelarbacken Större innegården renov.

Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr,

inom ram (not 17)

70013 Eldkvarnen 1 - Stadshuset exteriörbelysning

70133 Lilla Katrineberg 2 - installation av ventilation

70274 Skravelberget - Bergrum, genomförande

70275 Vattugaraget - Bergrum, genomförande

70430 Glasbruket 5 - Hus IJL

Projektpk Projektpk Övrigt

99 Ej tillämpligt

Summa stora planeringsprojekt

Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr,

inom ram, (not 16)

70252 Katarinagaraget - Bergrum genomförande

70260 Philipssongaraget - Bergrum genomförande

H7240 Utredning Slakthusområdet

H7245 Spelbomskan 3,13 o 16 - Stadsbiblioteket
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17   Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 exkluderas: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter

       Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt. 

18   Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2018 inkluderas: Slussen,  Norra Station, Hamnområdet

      Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet

      Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), Energieffektiviseringar i diverse fastigheter

      Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

      Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt. 
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