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Ny Idrottshall på Västberga IP.

Lägesrapport

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner föreliggande lägesrapport gällande 
nybyggnation av en idrottshall på Västberga IP.

Sammanfattning
Följande lägesrapport beskriver de viktiga händelser som skett i 
aktuellt projekt sedan genomförandebeslut fattades av kommun-
fullmäktige i februari 2017. 

I februari 2017 fattade kommunfullmäktige, efter föregående beslut 
i fastighets- respektive idrottsnämnden, genomförandebeslut om 
uppförande av en ny idrottshall på Västberga IP samt för rivning av 
den gamla gymnastiksalen till en utgift om 89 mnkr. Den gamla 
gymnastiksalen revs i juli 2017. Upphandling av totalentreprenad, 
som genomfördes sommaren 2017, avbröts under hösten 2017 av 
fastighetskontoret på grund av brist på konkurrens. Detta medförde 
att projektets tidplan försköts sju månader. En ny upphandling 
inleds våren 2018 där MVB Öst AB tilldelades uppdraget.  

Idrottshallen byggs i två våningar. På övre plan ligger en fullstor 
idrottshall som dagtid, under vardagar ska nyttjas av eleverna på 
Västbergaskolan och föreningslivet under kvällstid och helger. 

Hallen byggs på samma plats där den rivna gymnastiksalen tidigare 
stod, det vill säga strax söder om Västberga IP, och är omgiven av 
Västbergaskolan i öst och Smedens förskola i väst. 

I juli 2018 påbörjades byggnationen. Inledande mark- och 
grundläggningsarbeten som kan vara störande för närliggande 
skolverksamheter utfördes under sommarlovet. Färdigställande 
planeras till november 2019 och invigningen till januari 2020.
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Bakgrund
Sedan några år tillbaka pågår inom staden ett arbete för att uppföra 
en fullstor idrottshall vid Västberga IP i stadsdelen Hägersten. 
Behovet av en fullstor idrottshall styrks av idrottsnämndens 
långsiktiga investeringsplan. 

I februari 2017 fattades ett genomförandebeslut i kommun-
fullmäktige, med fastighetsnämnden och idrottsnämnden som 
avsändare, för uppförande av en ny idrottshall på Västberga IP samt 
för rivning av den gamla gymnastiksalen, allt till en utgift om 89 
mnkr.
 
Den gamla gymnastikhallen vid Västberga IP uppfördes 1963 och 
ägdes av SISAB till dess att den det gick över i fastighetskontorets 
ägo i juni 2017. Då den uttjänta salen inte uppfyllde dagens 
funktions- och tillgänglighetskrav revs den i juni 2017 för att ge 
plats åt en modern och flexibel idrottshall.

I augusti 2017, i samband med rivningen, skedde även avstyckning 
av stamfastigheten Likriktaren 1. Den nya fastigheten omfattar både 
idrottshallen och idrottsplatsen och har beteckningen Likriktaren 7. 
Gällande detaljplan är från 1945.

Vy över Västberga IP med den gamla gymnastiksalen som revs i juni 2017.

Mål och syfte
Målet är att skapa en fullstor idrottshall vid Västberga IP för att öka 
antalet omklädningsrum och tillgängliga halltider så att fler barn 
och ungdomar får möjlighet att idrotta. 
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Idrottshallen ska hålla en god kvalitet och funktionalitet vad gäller
gestaltning och tillgänglighet såväl exteriört som interiört.

Projektet ska uppfylla följande effektmål: 

 Att fler får möjlighet att utöva idrott samtliga dagar i veckan 
mellan klockan 07.00 till 23.00. 

 Att idrottshallen utgör ett bra komplement till Västberga IP 
och Västbergaskolan både i form och i funktion genom att 
utveckla befintliga förhållanden mellan anläggningarna.

 Att ett nytt café och foajé bidrar till ökad trivsel för både 
idrottsutövare och publik.

 Att jämfört med tidigare förbättras arbetsmiljön för 
driftspersonalen genom välplanerade omklädnings- och 
pausrum samt kontor/expedition.

Illustration av idrottshallen med idrottsplatsen i förgrunden.

Övergripande viktiga händelser under 
rapporteringsperioden
I mars 2018 genomfördes upphandling av totalentreprenad och 
MVB Öst AB tilldelades uppdraget. Entreprenadkontraktet träffades 
i maj 2018. Efter förberedande arbeten kring arbetsplatsen – vilket 
innebar borttagning av två lindar som inte gick att rädda på grund 
av deras närhet till den planerade byggnaden – påbörjades 
byggprojektet i juli 2018. 



Tjänsteutlåtande
Dnr FSK 2018/505

Sida 4 (5)

Fastighetskontoret
Projekt- och upphandlingsavdelningen

Hantverkargatan 2
Box 8312
104 20 Stockholm
Växel 08-508 270 00
Fax 08-508 27 070
fastighetskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Tidplanen för byggarbeten upprättades med hänsyn till Västberga-
skolans och Smedens förskolas verksamheter för att minimera 
störningar. I enlighet med detta påbörjades markarbeten inklusive 
sprängnings- och pålningsarbeten efter skolavslutningen. Under 
september månad pågick grundläggning av plattan. Bygg-
projektering pågick parallellt med fortsatta entreprenadarbeten. 

Kommande period
Projektet pågår under år 2019. Färdigställande planeras till 
november 2019 och invigningen januari 2020. 

Tidplan
Byggstart (påbörjat) 2018-07
Förbesiktning 2019-10
Färdigställande 2019-11
Invigning  2020-01

Organisation
Fastighetskontoret ansvarar för projektet i fortsatt samråd med 
idrottsförvaltningen och styr och samordnar projektorganisationen. 
Entreprenören driver byggprojektet i form av totalentreprenad och 
ansvarar för att samtliga byggåtgärder genomförs inom fastställd 
tidplan och budget. Bygghandlingarna upprättas av entreprenörens 
internprojektledning i enlighet med fastighetskontorets riktlinjer för 
projektering. 

Statusen för projektet rapporteras regelbundet till en styrgrupp med 
berörda chefer från fastighetskontoret genom styrgruppsmöten.

Ekonomi
Projektet har en beslutad totalbudget om 89 mnkr, varav cirka 20,5 
mnkr i nuläget är upparbetat. Byggentreprenaden upphandlades till 
en summa om 68,6 mnkr inklusive kostnader för projektering och 
utförande av en solcellsanläggning. Kontoret har beviljats medel för 
klimatinvesteringar om 1,3 mnkr för solcellsanläggningen. I 
dagsläget bedöms aktuell prognos för projektet överensstämma med 
beslutad budget. 

Hållbarhet
Den nya idrottshallen uppfyller krav från både Stockholms stad med 
hänsyn till bland annat miljö och energieffektivisering samt krav för 
certifiering enligt Miljöbyggnad Silver. En solcellsanläggning som 
består av 240 stycken solcellspaneler och har en kapacitet av 
66kWp är planerad att under våren 2019 installeras på idrottshallens 
tak. 
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Riskhantering
 En arbetsmiljöplan som beskriver vilka säkerhetsåtgärder 

som ska vidtas i arbetsområdet är framtagen. Säkerhet på 
arbetsplatsen säkerställs genom en byggarbetsmiljösamordnare 
som ansvarar för att skapa en säker arbetsmiljö såväl för 
byggpersonalen som för närboende och passerande. Denna är 
en angelägen punkt då byggarbetsplatsen är omgiven av två 
skolverksamheter 

 Berggrunden som påträffades under schaktarbetena är 
betydligt större än vad som föreskrivits i 
förfrågningsunderlaget. Detta medförde ringa förskjutningar 
i tidplanen och kan föranleda ökade kostnader. 

 Byggarbetena kan påverkas av väderförhållanden under 
vintermånaderna. Detta gäller dock främst markarbeten som 
redan är utförda varför projektet bedömer risken som låg. 

 Oförutsedda kostnader kan förekomma under nuvarande 
byggprojekteringsläge där entreprenören utreder 
genomförbarhet av föreskrivna byggåtgärder i 
förfrågningsunderlaget. 

Slut
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