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Lägesrapport

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden beslutar godkänna lägesrapport avseende 
upprustning och utveckling av fastigheten Riddaren 3, Östermalms 
saluhall, och fastigheten Riddaren 13.
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Sammanfattning
Projektet syftar till att upprusta och utveckla fastigheten Riddaren 3, 
Östermalms saluhall, samt att totalrenovera fastigheten Riddaren 13 
och anpassa till hotellverksamhet. Genomförandet av projektet 
bidrar till att uppfylla inriktningsmål Ett Stockholm som håller 
samman och visionen att Stockholm ska vara en sammanhållen stad 
som sjuder av liv och rörelse i alla stadens delar, samt Ett klimat-
smart Stockholm med fokus på implementeringen av energieffektiva 
lösningar. 

Byggnadsarbeten och installationsarbeten pågår till full kapacitet. 
Saluhallsverksamheterna har evakuerats till en tillfällig saluhall på 
Östermalmstorg. 

Reviderat genomförandebeslut uppgår till 980 mnkr och kontoret 
arbetar intensivt med att inrymma utgifterna inom budget. Tidplan 
för tillträde har sedan det reviderade genomförandebeslutet flyttats 
fram till hösten 2019 för hotellverksamheten och till slutet av 2019 
för Östermalms saluhall. Tillfälligt bygglov för den tillfälliga 
saluhallen sträcker sig till och med juni 2019. Om en förlängning av 
gällande bygglov inte beviljas innebär det att den tillfälliga 
saluhallen skulle stå utan bygglov.

Projektet jobbar intensivt med kostnadsoptimering men då 
konsekvenserna av samtliga påverkande faktorer ännu inte är helt 
klarställda finns en risk för ett ökat medelsbehov jämfört med 
reviderat genomförandebeslut. 

Utlåtande
Projektbakgrund
Östermalms saluhall är en institution i Stockholm; en plats för 
matglädje i historisk miljö som sedan 1888 erbjuder förstklassiga 
råvaror och mat från svenska och internationella kök. Då de 
tekniska installationerna har uppnått sin tekniska livslängd och den 
gamla saluhallen inte längre uppfyller dagens krav på hållbarhet och 
effektiva flöden för bland annat transporter, varuleveranser, 
sophantering, tillgänglighet och nödutrymning har beslut fattats om 
att genomföra en teknisk upprustning och ombyggnad i avseende att 
utveckla fastigheten och bibehålla dess värde. 

Reviderat genomförandebeslut fattades i kommunfullmäktige i 
februari 2018 till en investeringsutgift om 980 mnkr. 
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Beskrivning av projektet
Projektet innefattar 4 delprojekt:

 Uppförande av en tillfällig saluhall med placering på 
Östermalmstorg dit verksamheterna nu är evakuerade. 

 Ledningsomläggningar inför uppförande av den tillfälliga 
saluhallen då de befintliga ledningarna i marken var i 
mycket dåligt skick. Investeringen bekostas till vissa delar 
av Stockholm Vatten och Avfall.

 Upprustning och utveckling av Östermalms saluhall 
(fastighet Riddaren 3). Saluhallen ska totalrenoveras och 
utvecklas till en modern saluhall där den ursprungliga 
hallens kulturvärden bibehålls. Efter ombyggnad ska de 
tekniska installationerna uppfylla ställda myndighetskrav 
likväl som verksamheternas behov. 

 Upprustning och utveckling av intilliggande fastighet 
(Riddaren 13) till hotellverksamhet. Byggnaden 
totalrenoveras och anpassas till hotell. Gården mellan 
fastigheterna ska glasas in och anpassas för att möjliggöra 
restaurangverksamhet. 

Illustrationsbild över Riddaren 3 och 13.
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Geografiskt område
Projektet är geografiskt placerat i Östermalms stadsdelsnämnd. 
Byggnaderna är belägna på fastigheterna Riddaren 3 och Riddaren 
13, belägna på Nybrogatan i Stockholm. 

Hållbarhet och kvalitet
Projektet följer miljöcertifieringssystemet Breeam och kraven för 
Breeam In-Use. Som en del av projektets energi- och miljöhänsyn 
utformas kylsystemet med CO2-teknik vilket innebär att spillenergi 
från kylmediaproduktion kan omhändertas inom fastigheten och 
användas till värmeenergi. Sopsugskasunen medför att behovet av 
transporter minskar och att tung fordonstrafik kommer att minska 
betydligt till och från fastigheterna. För att ta till vara på hallens 
höga arkitektoniska och antikvariska värde har 
varsamhetsperspektivet särskilt beaktats. 

Investeringens mål och syfte
Genomförande av projektet bidrar till att uppfylla inriktningsmål i 
enlighet med stadens vision för 2040 om:

 Ett Stockholm som håller samman och visionen att Stockholm 
ska vara en sammanhållen stad som sjuder av liv och rörelse i 
alla stadens delar. Upprustningen bidrar till att skapa levande 
och trygga miljöer i närområdet. Saluhallen kommer att tilltala 
en bredare målgrupp i alla åldrar. Byggnaderna öppnas upp 
mot stråken på Humlegårdsgatan och Nybrogatan, där även 
hotellet kommer att bidra till en levande närmiljö.

 Ett demokratiskt hållbart Stockholm; projektet tillgänglighets-
anpassar saluhallen för att alla stockholmare ska kunna ta del 
av matkulturen.

 Ett klimatsmart Stockholm; energieffektivare kylsystem med 
C02 samt sopsug installeras för en mer hållbar sophantering 
och minskade transporter.

Projektets övergripande mål är att hålla nere utgifter och säkerställa 
tillträde under år 2019. 

Övergripande viktiga händelser
I dagsläget är den tillfälliga saluhallen i drift och har pågående 
verksamhet. Rivningsarbetet är till stora delar färdigställt för 
Riddaren 3 och 13 och uppbyggnadsarbeten pågår nu.

Sedan det reviderade genomförandebeslutet har projektet, som i 
nuläget har cirka 130 yrkesarbetare verksamma, färdigställt stora 
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delar av underlagen för hyresgästernas lokalytor för saluhallen i 
Riddaren 3. En sopsugskasun är installerad vid Östermalmstorg och 
är i drift för den tillfälliga saluhallen. Anläggningen kommer vid 
återinvigningen att betjäna avfallshanteringen både för Östermalms 
saluhall och hotellet. 

Riddaren 3 – Östermalms saluhall
Gjutning av bjälklag i saluhallsyta är nu färdigställd. För att säker-
ställa stomstabiliteten har gjutningen utförts i cirka 16 etapper och 
även stämpats upp underifrån. Arbetet med källarplanet har också 
påbörjats med bergschaktning och förberedelser för installationer 
med rörläggning och gjutning av nytt golv. Då bergets skick har 
varit dåligt och stundom poröst har schaktningen tagit lång tid. 

Dekorationsmålning Östermalms saluhall.

På saluhallsplanet är invändiga takarbeten, glasning av lanternin 
och dekormålningen färdigställd och ställningen är nedmonterad. 
Med ställningen nere har arbetet med saluplatsytorna kunnat 
intensifieras och två saluplatser är uppförda. Smidesarbeten på 
balkonger pågår samt arbeten med pågjutning för installationer.  

På gården mellan Riddaren 3 och 13 pågår förstärkningar inför 
arbetet med att öppna upp i fasad mellan fastigheterna samt 
schaktarbeten för sopsug som ska kopplas in med nyligen 
installerad sopsugskasun vid Östermalmstorg. Vidare pågår arbeten 
med hissmontage, ventilationsschakt och fläktrum i gårdshuset och 
gathuset där kommande fasadlokaler kommer vara placerade.
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Salustånd Östermalms saluhall.

Riddaren 13 – Hotellet
Rivning av gårdshus är utfört och uppförande av ny byggnad pågår. 
Gjutning av gårdsbjälklaget är färdigt liksom fönsterrenoveringen 
och restaureringen av fasaden mot Nybrogatan. Putsning med 
akustikputs på gårdsfasaden påbörjas inom kort. Invändigt pågår 
arbeten med installationer och rumsbildningar.

Avvikelser 
Det har tidigare konstaterats att gårdshuset inom hotellfastigheten 
hade stora problem med bärigheten i stommen, varför denna skulle 
rivas. Vid demontering av stommen visade det sig att även grund-
murens kvalitet var så dålig att den rasade. Med anledning av det 
har projektet nödgats att utföra tillkommande förstärkningsarbeten 
och injektering i berg, vilket inneburit en tidsförskjutning i 
projektet. 

Grundmur gårdshus hotellfastigheten.
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Även saluhallen visade sig var i sämre skick än vad tidigare prov-
tagningar påvisat, varför grundläggningsåtgärder och stomstabiliser-
ande åtgärder har nödgats utföras. Byggnadsdelar som inte 
ursprungligen ingick i omfattningen har varit tvungna att renoveras 
och varsamhetsperspektivets inverkan på rivning har underskattats. 

Sedan reviderat genomförandebeslut har dialogen med handlarna 
förbättrats och utformningen av saluplatser till stor del färdigställts. 
Dialogen har dock tagit längre tid än planerat och det återstår  
fortfarande några utestående frågor att lösa gällande utformning av 
ytor för handlarna. 

Den sopsug som nu är i drift för den tillfälliga saluhallen har under 
sommar och höst 2018 avgett en otrevlig odör i närområdet. 
Åtgärder har vidtagits och har hittills visat på ett positivt resultat. 
Uppföljning sker kontinuerligt. Dock kan det fortsättningsvis inte 
garanteras att det vid tömning av sopor inte förekommer odör.  

Tillfälligt bygglov för den tillfälliga saluhallen sträcker sig fram till 
juni 2019 och behöver förlängas till dess ombyggnationerna är 
färdigställda. 

Tidplan
Med anledning av ovan nämnda avvikelser har tillträde till hotell-
fastigheten reviderats till hösten 2019 och för saluhallen till slutet 
av 2019. Demontaget av tillfällig saluhall planeras till våren 2020.

Ekonomi
Investeringsmedel enligt genomförandebeslut uppgår till 980 mnkr. 
Med hänsyn till reviderade tidplaner för hotell och saluhall arbetar 
kontoret intensivt för att slutkostnadsprognosen ska rymmas inom 
beslutade medel. Hittills nedlagda utgifter uppgår till 700 mnkr. 

Risk och möjligheter
Tillfälligt bygglov för den tillfälliga saluhallen sträcker sig till och 
med juni 2019. Ansökan om förlängning kommer att lämnas in för 
att täcka perioden till och med 2019-12-31. Om denna inte beviljas 
står den tillfälliga saluhallen utan bygglov. Dialog förs separat med 
stadsbyggnadskontoret i frågan. Projektet jobbar intensivt med 
kostnadsoptimering men då konsekvenserna av samtliga påverkande 
faktorer ännu inte är helt klarställda finns en risk för ett ökat 
medelsbehov jämfört med reviderat genomförandebeslut.

Slut
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