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Förslag till beslut
Fastighetsnämnden beslutar att lägga denna anmälan till 
handlingarna.

Sammanfattning
Kontoret lämnar härmed månadsrapport per november. I jämförelse 
med månadsrapport per oktober har justeringar gjorts avseende 
resultatbudgeten. Kontoret konstaterar att svårigheten att nå en 
budget i balans kvarstår.

För investeringsbudgeten redovisas en prognos om minskade 
utgifter, främst hänförligt till idrottsinvesteringar.

Resultatbudget
Prognosen för helåret uppgår efter justeringar till 254,8 mnkr och 
indikerar ett driftunderskott om -3,5 mnkr.

Den tidigare effektiviseringsposten om 6,9 mnkr har ej hanterats 
och därför lagts tillbaka i november. Detta till följd av 
prognostiserade intäktsminskningar och kostnadsökningar. 
Justeringarna beskrivs närmare nedan.

Zinkensdamms ishall stängdes under oktober månad på grund av 
konstruktionsproblem. Kontoret har statusbedömt ishall och kan 
konstatera att konstruktionen är utdömd och inte går att 
återanvända. Mot bakgrund av detta har kontoret lämnat in ett 
rivningslov och påbörjar rivningen fortast möjligt. Osäkerhet råder 
om rivningen kan påbörjas 2018. Rivningskostnaden bedöms uppgå 
till cirka 6,0 mnkr. Kontoret vill upplysa att merkostnader riskerar 
tillkomma till följd av eventuell snöröjning av ishallens tak som 
kräver extra insatser fram till rivning.
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Invid Gubbängens IP kommer några mindre byggnader samt en 
läktare att rivas med en bedömd rivningskostnad om 3,0 mnkr. 
Osäkerhet råder om rivningen hinner påbörjas 2018.

Kontoret vill upplysa om eventuella svårigheter att nå en budget i 
balans till följd av befarade kundförluster om 5,3 miljoner kronor. 
Åtgärder vidtas i försök att lösa frågan med hyresgästerna. 

Utredning pågår gällande en förstärkning av tillbyggnad avseende 
fastigheten Vasastaden 1:84. Kontoret avser att återkomma med 
mer information i kommande rapportering.

Till följd av gasläcka tvingades Högdalen sim- och idrottshall att 
stänga vid två tillfällen under oktober månad. Idrottsanläggningen 
har nu öppnat för allmänheten och utredning av tillbudet pågår. 
Efter avslutad utredning avser kontoret att i kommande rapportering 
lämna en uppdaterad prognos av uppskattade kostnader för åtgärder 
samt eventuella skadestånd. Kontoret vill informera om att ärendet 
kan komma att belasta 2019 års resultat. 

Under november prognostiseras utrangeringar uppgå till cirka 3,5 
mnkr och avskrivningar justeras med -10,8 mnkr i jämförelse med 
budget och tertialrapport 2.
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Investeringsbudget 
Totalt uppgår prognosen för årets investeringar till 1 892 mnkr. 
Detta kan jämföras med budgeten för året som uppgår till 2 255 
mnkr.  

Avseende investeringsbudgeten har prognosen sänkts för helåret i 
jämförelse med föregående rapportering. Prognosen har sänkts med 
2 mnkr för projekt Kulturhuset samt höjts med 1 mnkr för projektet 
Tekniska nämndhuset inom den utökade investeringsplanen för 
fastighetsinvesteringar, avvikelsen beror på omfördelning av medel 
mellan åren vilket ger en lägre årsprognos för 2018. Prognosen för 
projekt Stockholms Livsmedelscentrum ligger kvar på samma nivå 
som i föregående rapportering men kontoret konstaterar att det finns 
en osäkerhet i prognosen kopplat till den avsiktsförklaring som 
tecknats med Atrium Ljungberg som en långsiktig ägare och 
förvaltare för utvecklingen av Slakthusområdet och Stockholms nya 
livsmedelscentrum.

Inom den utökade investeringsplanen ökar prognosen för projekt 
Bergrum Liljeholmen med 7 mnkr till 77 mnkr. Orsaken till 
ökningen är bland annat högre toleranser på golv inför uppbyggnad 
av arkivhyllor samt ökade kostnader beroende på avfuktning bakom 
klimatskal.

Kontoret ser fortsatt ett antal utmaningar inom projekten 
Östermalmshallen samt Liljevalchs. Kontoret arbetar aktivt med 
dessa för att säkerställa att påverkan på tid och budget blir så liten 
som möjligt. Kontoret konstaterar att detta kan få ytterligare 
effekter på såväl resultat- som investeringsbudget för kommande år.

Kontoret konstaterar, till skillnad från prognosen i månadsrapport 
oktober, att det nu inte kvarstår någon överbudgetering avseende 
idrottsinvesteringar. Prognosen har minskat med 60 mnkr jämfört 
med månadsrapport oktober varav tidsförskjutning i projekten 
Gubbängens IP utgör 19 mnkr; Kämpetorps IP utgör 4 mnkr; 
utomhusbad på Järvafältet utgör 8 mnkr; Spånga bad- och 
idrottshall utgör 5 mnkr och Stockholm Stadion utgör 3 mnkr. 
Resterande sänkningar av prognoser omfattar mindre sänkningar i 
ett 30-tal projekt. Kontoret vill informera att dessa förändringar i 
årets prognoser även kan få en påverkan på investeringsprognosen 
för 2019.

Prognosen för klimatinvesteringar har sänkts ytterligare i jämförelse 
med föregående månad. Detta beror främst att ett flertal 
klimatåtgärder ingår som en del i större projekt, en förskjutning i de 
större projekten medför därför en förskjutning även av 
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klimatåtgärderna. Kontoret ser också svårigheter att hinna förbruka 
de extra medel för trygghetsinvesteringar som beviljats under året, 
vilket förklaras av överklagade av anbud och därigenom två 
avbrutna upphandlingar.    

Prognosen för färdigställandet av Åkeshovs sim- och idrottshall 
minskar till 28 mnkr, en minskning med 12,8 mnkr från föregående 
prognos. Avvikelsen förklaras av att slutreglering med 
entreprenören har skett och att den totala prognosen för projektet 
blir lägre än tidigare gjord bedömning.

Uppföljning av nämndens investeringsbudget redovisas i följande 
tabell. 

Investeringsplan
Ursprunglig 
KF-budget

Aktuell    KF-
budget Prognos

Avvikelse 
Aktuell 

buget vs
2018 2018 2018 Prognos

Fastighetsnämnden
Långsiktig investeringsplan,netto 740 740 687 53 -       
Utökad investeringsplan, netto 779 679 489 190 -     
     varav Bostadsrätter, förvärv (LSS, förskolor) 300 230 231 1 
     varav Stockholms Livsmedelscentrum 95 95 24 71 -       
     varav Stadsbiblioteket 49 19 19 -
     varav Kulturhuset 158 158 45 113 -     
     varav Bergrum Liljeholmen 70 70 77 7 
     varav nytt Tekniskt nämndhus 107 107 93 14 -       

Långsiktig investeringsplan, idrottsinvesteringar 490 710 666 44 -       
     varav reinvesteringar 245 245 184 61 -       
     varav nyinvesteringar 245 245 273 28 
     varav omfördelning inom nämnden - 100 88 12 -       
     varav CM 4-tilldelning - 120 121 1 
Utökad investeringsplan, idrottsinvesteringar 54 126 50 76 -       
     varav ersättningsinvesteringar 54 54 10 44 -       
     varav klimatågärder - 24 11 13 -       
     varav trygghetsåtgärder - 7 1 6 -          
     varav Åkeshovs sim- och idrottshall - 41 28 13 -       
Investeringsplan, netto 2 063 2 255 1 892 363 -    

Övrigt
Avsiktsförklaring Söderstaden Slakthusområdet har godkänts i 
berörda nämnder under oktober. Kontoret fortsätter förhandlingarna 
i enlighet med avsiktsförklaringen.

Slut

Bilagor
1. Uppföljning av budget november 2018 (UB054)
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