
Investeringsplan 2019 med inriktning 2020-2023: Investeringsnetto

Uppräkning: 0,00%

Netto (mnkr) Netto Prognos VP Prognos Prognos Prognos Prognos

Projekt: 1-ZZZZZZZZ t.o.m. för Genomf. Avvik. mot Prognos

Kalkylversion: IAB2019 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 beslut gfb (Plan)

Förvaltning: 177 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Mnkr

Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr
Beslutade av kommunfullmäktige

41,6 93,3 215,0 290,0 276,0 249,0 23,0 1 294,0 -106,1 1 187,9

519,7 263,0 448,0 70,0 0,0 0,0 0,0 980,0 320,7 1 300,7

121,7 15,9 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 8,6 148,6

32,5 44,4 526,0 386,2 0,0 0,0 0,0 990,0 -0,9 989,1

140,2 286,2 203,1 153,7 0,0 0,0 0,0 1 000,0 -216,8 783,2

182,3 94,0 100,0 131,0 70,0 0,0 0,0 395,0 182,3 577,3

36,4 24,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 239,0 -1 176,6 62,4

51,6 70,5 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 54,1 124,1

0,1 0,0 119,1 0,0 0,0 0,0 0,0 119,1 0,1 119,2

1 126,2 891,8 1 625,6 1 030,9 346,0 249,0 23,0 6 227,1 -934,5 5 292,6

1 126,2 891,8 1 625,6 1 030,9 346,0 249,0 23,0 6 227,1 -934,5 5 292,6

1 126,2 891,8 1 625,6 1 030,9 346,0 249,0 23,0 6 227,1 -934,5 5 292,6

Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr
Beslutade av nämnd

1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,9

0,1 0,3 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 6,9

3,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9

46,9 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 8,6 48,6

0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,4 0,1 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4

0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 -9,5 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0

0,0 0,3 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 6,3

0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2

0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 20,0 20,0

0,0 0,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 14,0

0,0 0,3 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0

70618 VPT18 - Stadshuset Avlopssystem

70619 VPT18 - Stadshuset Taklanterniner

70604 VPT18 - Johannes Brandstation Brandlarm

70609 VPT18 - Johannes Brandstation Renovering hissar

70612 VPT18 - Glasbruket 3 VA proj

70613 VPT18 - Ågesta gård Ombyggnad (nybyggnad) av F.d. arbetarbostad 4

70616 VPT18 - Stadshuset Ny reservkraft och laststyrning

70617 VPT18 - Stadshuset Elsystem

70469 Farsta 2:1 - teknisk upprusning (atelje)

70470 avsl Hässelby villastad - teknisk upprusning (atelje)

70471 avsl Vinterviken 4 - teknisk upprusning (atelje)

70472 avsl Årsta 1:1 - teknisk upprusning (atelje)

70474 avsl Diverse anläggningar - energi (Pott)

70587 VPT18 - Pilträdet 11 –   Hyresgästanpassning Utbildningsförvaltningen

70390 Fagerlid parklek

70405 Pott - 1% Konst

70411 avsl Svavelsyran 3 - marksanering (nobelfabriken)

70466 avsl Lillsjönäsgård - Totalrenovering om fastigheten ej säljs

70467 avsl Skrivmaskinen 7 - Förskola, renovering och investering

70468 Alstavik 1 - teknisk upprusning (atelje)

Projektpk Projektpk Övrigt

99 Ej tillämpligt

70132 avsl Skogsbo - VA inkoppling Ålsten 16

70135 Johannes RC - utbyte styr

70157 Avsl Försärende: Sätra 2:1, Bredängs allé 22, åtgärder efter brand

70187 avsl Skansen 23, byte av glasfasader kulturhuset

70254 ANVÄNDS EJ! Dihlströms 1, teknisk upprustning

70255 avsl Pilträdet 11, hus 05-06-07 fönster, fasad, tak

70259 Heimdall 22, Änkehuset fasad, fönster, tak

70268 avsl Eldkvarnen 1, Stadshuset, Ny reservkraft och laststyrning

H70134 Tekniska nämndhuset Upprustning modernisering

H7164 Riddaren 3 Östermalmshallen

H7247 Stadsgården 1 Stadsmuseum

H7336 Skansen 23 - Kulturhuset

H7377 Medborgarhuset 1, Medborgarhuset ombyggn

Summa stora genomförandeprojekt 

Nämnd: 177 - Fastighetskontoret FASTIGHETSINVESTERINGAR

Totalt projektet

H7408 Liljevalchs, om- och tillbyggnad

H7419 Stockholms nya Livsmedelscentrum Larsboda i Farsta

H7424 Druvmusten 3: Stadsarkivet

H7488 BRF, förvärv LSS boenden och förskolor
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Netto (mnkr) Netto Prognos VP Prognos Prognos Prognos Prognos

Projekt: 1-ZZZZZZZZ t.o.m. för Genomf. Avvik. mot Prognos

Kalkylversion: IAB2019 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 beslut gfb (Plan)

Totalt projektet

0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 12,0 12,0

0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0

0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0

0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 -6,5 3,0

0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

0,0 0,8 1,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,4 14,5 14,8

0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 25,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 4,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 4,0

0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0

0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 1,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 -1,9 0,1

0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,0 0,8 5,0 0,0 0,5 10,0 0,0 16,3 16,3

0,0 0,0 0,0 2,0 8,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

0,0 0,0 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0

0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 12,0 12,0

0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 -0,8 0,1

70913 Glasbruket 3 Hus D stamrenovering

70914 Glasbruket 3 Renovering parkytor och dränering,

70915 Hus 7 / Johanneshov 1:1 Utveckling tomställd fastighet

70916 Skarpnäcksgården Akut underhåll innan avstängning

70918 Stadshuset Markarbeten

70925 Mariehäll 1:10 Tomställning Gula Villan

70856 Bergrum Kolargatan Renovering bergrum

70857 Bergrum Erstaklippan Renovering bergrum

70858 Bergrum Skaraborgsgatan Renovering bergrum

70859 Bergrum Timmermansgatan Renovering bergrum

70860 Bergrum Tjärhovsplan Renovering bergrum

70861 Garage Slottsbacken Renovering bergrum

70850 Bergrum Tegnérlunden Renovering bergrum

70851 Bergrum Torsgatan Renovering bergrum

70852 Bergrum Vanadislunden (Roslagsgatan) Renovering bergrum

70853 Bergrum Valhallavägen Renovering bergrum

70854 Bergrum Allhelgonagatan Renovering bergrum

70855 Bergrum Hornsgatan Renovering bergrum

70844 Skyddsrummet Hötorget/Konserthusgaraget Renovering bergrum

70845 Skyddsrummet Igeldammsgaraget Renovering bergrum

70846 Bergrum Rålamshovsvägen Renovering bergrum

70847 Bergrum Kungsholmsgatan Renovering bergrum

70848 Bergrum Olof Dalins väg Renovering bergrum

70849 Bergrum Tegnérgatan Renovering bergrum

70682 Stadshuset Förgyllningar

70684 Närke 5 Renovering hissar

70685 TN Klamparen 7 Takomläggning (samtliga)

70686 TN Klamparen 7 Hissar (hydraulhiss och ett par gamla till?)

70690 avsl Glasbruket 3 - fönsterrenovering

70691 Induktorn 33 tre nya hissar

70672 Lillsjönäs Gård Lilljsjönäs gård invändigt underhåll

70673 Medborgarhuset Medborgarhuset 1, fasadtvätt

70674 Oscarsteatern Sättningar i golv fläktrum i källaren

70675 Pelarbacken St 4 Renovering tak

70677 Flatenbadet Nya tak

70681 Stadshuset Pannåer

70664 Hus 01/Pilträdet 12 Ommälning fasad

70665 Hägerstens Medborgar Renovering ventilationssystem

70666 Hägerstens Medborgar Renovering avloppssystem

70668 Liljevalchs Konsthall Renov av taklanterniner bef. Konsthall, exkl. evak

70669 Liljevalchs Konsthall LB02,03,04,05 återviningssystem, bef.konsthall.

70670 Liljevalchs Konsthall Avlopp och inv.takavvattning, bef.konsthall

70627 VPT18 - Liljsjönäs gård upprustning

70628 VPT18 - Skrivmaskinen 7 /Förskola kök

70631 VPT18 - Vinterviken (Nobelfabriken) Marksanering

70635 VPT18 - Åva gård Renovering av bostadshus

70648 AVSL Glasbruket H3K - uppfräschning. Bet hyrestillägg 60 000 kr/år

70661 Östbergahöjden Ny parklek Framtagande av bygglovshandlingar

70620 VPT18 - Stadshuset Kylsystem

70621 VPT18 - Stadshuset Fogning av tornet inkl koppartak

70622 VPT18 - Stadshuset rampen

70623 VPT18 - Landbyska verken Teknisk upprustning
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Netto (mnkr) Netto Prognos VP Prognos Prognos Prognos Prognos

Projekt: 1-ZZZZZZZZ t.o.m. för Genomf. Avvik. mot Prognos

Kalkylversion: IAB2019 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 beslut gfb (Plan)

Totalt projektet

0,0 0,3 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3

0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5

0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2

0,0 0,0 0,4 10,0 15,0 15,7 0,0 0,0 41,0 41,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5

0,0 0,0 0,4 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,4 25,4

0,0 0,0 15,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0 47,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

10,2 36,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 -1,9 47,1

0,1 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 4,8

1,0 13,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 4,5 15,0

2,6 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 6,4

0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 -9,6 15,4

0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 -1,5 0,5

145,8 230,7 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 433,2 -2,7 430,5

5,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,4 5,4

0,0 0,0 -403,3 -790,3 -727,5 -300,3 -164,0 0,0 -2 385,4 -2 385,4

41,8 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,0 -6,1 47,9

280,7 110,2 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 206,0 734,9 940,9

554,3 424,0 -145,4 -501,0 -553,0 -156,7 -11,0 869,2 -1 257,9 -388,7

554,3 424,0 -145,4 -501,0 -553,0 -156,7 -11,0 869,2 -1 257,9 -388,7

554,3 424,0 -145,4 -501,0 -553,0 -156,7 -11,0 869,2 -1 257,9 -388,7

1 680,5 1 315,8 1 480,3 529,9 -207,0 92,4 12,0 7 096,3 -2 192,4 4 903,9

0,0 0,0 5,0 165,0 165,0 160,0 0,0 0,0 495,0 495,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,0 0,0 150,0 150,0

10,9 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 11,5 -0,3 11,2

40,3 16,6 50,0 122,0 217,0 207,0 0,0 74,6 578,3 652,9

51,2 16,7 55,1 287,1 382,0 442,0 75,0 86,1 1 222,9 1 309,0

51,2 16,7 55,1 287,1 382,0 442,0 75,0 86,1 1 222,9 1 309,0

51,2 16,7 55,1 287,1 382,0 442,0 75,0 86,1 1 222,9 1 309,0

0,7 0,1 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,7 2,1 2,870013 Eldkvarnen 1 - Stadshuset exteriörbelysning

99 Ej tillämpligt

70252 Katarinagaraget - Bergrum genomförande

70260 Philipssongaraget - Bergrum genomförande

H7240 Utredning Slakthusområdet

H7245 Spelbomskan 3,13 o 16 - Stadsbiblioteket

Projektpk Projektpk Övrigt

H7488 BRF, förvärv LSS boenden och förskolor

H7494 Parklek Hjorthagen

H7498 Budgetpost FSK

H7510 EU-projekt Slakthusområdet Smart cities

H7522 Reinvesteringar fd. PU

Projektpk Projektpk Övrigt

Summa övriga genomförandeprojekt

Summa genomförandeprojekt

H70506 Etablering av Konsthuset (KKV och SITE) i Farsta

H70583 Glasbruket & Pilträdet –  Hyresgästanpassningar

H7214 Tillgänglighet publika byggnader FSK

H7234 Tillgänglighetsprojekt Idrott

H7271 Ålsten 1:1, Solviksbadet

H7336 Skansen 23 - Kulturhuset

70990 VP19 Övergripande avd. fastigheter Brandskyddsbeskrivningar FSK

70991 VP19 Övergripande avd. fastigheter Energideklarationer

70993 VP19 Övergripande avd. fastigheter Totalombyggnad hissar FSK

70999 Sandhagen 4 /  Hus 18 Iordningsställande parkeringsyta

71001 Spelbomskan 13, utredn anpassn skolverk 7-9

79560 Stadsarkivet Ersätta 2 hissar med 1 hiss.

70982 VP19 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Belysning - trygghet

70983 VP19 Stadshuset / Eldkvarnen 1 WC-grupper

70984 VP19 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Allmänt inre och yttre underhåll

70985 VP19 Alstavik 1 Långholmens hotell - Inst brandl + nya dörrar hotellrum

70986 VP19 Alstavik 1 Långholmens hotell - Byte av vent, nyinstall av kylanl

70989 VP19 Övergripande avd. fastigheter Ledningslokal

70976 VP19 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Värmesystem

70977 VP19 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Hissar

70978 VP19 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Luftbehandlingssystem

70979 VP19 Stadshuset / Eldkvarnen 1  Styr- och övervakningssystem

70980 VP19 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Statyer i park, på byggnad, förgyllning

70981 VP19 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Fönster inoljning förlängd hållbarhet

70935 Uppbådet 1 Anpassning adm lokaler Älvsjö SDF HYRESTILLÄGG!

70943 avsl Jordbruksarr Ågesta gård Transformatorstation till solcellsanläggning

70950 Rålambshovspark park Köp av moduler

70973 VP19 Glasbruket 5  Teknisk upprustning

70974 VP19 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Fasad 2018 v:a sidan, 2019 s:a sidan

70975 VP19 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Fasad 2021 Borgarg 3 sid + 2 torn koppart

Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr

Summa stora planeringsprojekt

Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr

99 Ej tillämpligt

2019-01-18  10:21 Investeringsnetto_8000



Netto (mnkr) Netto Prognos VP Prognos Prognos Prognos Prognos

Projekt: 1-ZZZZZZZZ t.o.m. för Genomf. Avvik. mot Prognos

Kalkylversion: IAB2019 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 beslut gfb (Plan)

Totalt projektet

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 75,0 75,0

0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 70,0 70,0 0,0 210,0 210,0

0,0 0,1 15,4 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5 30,5

0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,3 0,2

0,0 0,5 3,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,6 7,9 8,5

0,0 0,5 3,0 20,0 80,0 0,0 0,0 4,0 99,5 103,5

0,0 0,4 3,0 36,0 100,0 0,0 0,0 4,0 135,4 139,4

0,0 0,0 0,0 1,0 20,0 0,0 0,0 0,0 21,0 21,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 100,0 100,0

0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0

0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 30,0 30,0

0,0 0,0 0,4 20,0 25,0 25,7 0,0 0,0 71,0 71,0

0,0 0,0 2,0 2,0 66,0 0,0 0,0 0,0 70,0 70,0

0,8 0,1 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,7 4,9

0,1 1,0 6,0 50,0 43,0 0,0 0,0 91,0 9,1 100,1

0,0 0,3 10,5 0,2 0,0 31,0 30,0 5,0 67,0 72,0

0,0 4,4 21,0 20,0 0,0 0,0 0,0 3,5 41,9 45,4

0,0 0,1 15,0 30,0 30,0 30,0 11,0 116,0 0,0 116,1

0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 -0,2 0,7

0,0 0,1 17,5 100,0 92,0 0,0 0,0 0,0 209,6 209,6

0,0 0,3 10,5 64,0 75,0 0,0 0,0 6,0 143,8 149,8

0,6 0,1 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 15,6 1 185,1 1 200,7

0,0 0,5 10,0 29,0 0,0 0,0 0,0 6,0 33,5 39,5

3,0 8,7 152,2 721,2 918,0 521,7 536,0 255,9 2 604,8 2 860,7

3,0 8,7 152,2 721,2 918,0 521,7 536,0 255,9 2 604,8 2 860,7

3,0 8,7 152,2 721,2 918,0 521,7 536,0 255,9 2 604,8 2 860,7

54,2 25,3 207,3 1 008,3 1 300,0 963,7 611,0 342,0 3 827,7 4 169,7

Inventarier och maskiner

1 734,7 1 341,1 1 687,6 1 538,2 1 093,0 1 056,0 623,0 7 438,3 1 635,4 9 073,7

Planeringsprojekt utanför ram (not13)

Summa planeringsprojekt utanför ram 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 734,7 1 341,1 1 687,6 1 538,2 1 093,0 1 056,0 623,0 7 438,3 1 635,4 9 073,7

Projektpk Projektpk Övrigt

99 Ej tillämpligt

H70634 TN - Tillkommande fasadarbeten till renoveringen

H7214 Tillgänglighet publika byggnader FSK

H7463 Hötorgsgaraget

H7485 Kungsholmens brandstation

H7488 BRF, förvärv LSS boenden och förskolor

H79632 Johannes brandstation, övergripande renovering

70972 VP19 Glasbruket 3 Teknisk upprustning

70987 VP19 Vanadisbadet FSK fastighetsutveckling

79117 Pelarbacken Större innegården renov.

H70247 af Chapman Skeppsholmen 1:1, torrdocka, nytt däck, mast

H70250 Farsta brandstation, övergripande renovering

H70429 Pilträdet 11 - teknisk upprustning (ersätter 70264 och 70279)

70625 VPT18 Dihlströmska längan, tekniksk upprustning

70629 VPT18 - Midsommarkransens skola

70676 Pilträdet 9 Teknisk upprustning

70679 Stadsbiblioteket Annexet

70680 Stadsbiblioteket Tak, fasad och dränering

70912 Glasbruket 3 Hus A,B,C stambyte

70274 Skravelberget - Bergrum, genomförande

70275 Vattugaraget - Bergrum, genomförande

70430 Glasbruket 5 - Hus IJL Ventilationsåtgärder

70510 Utredning rivning av Aquaria - Explo står för kostnaderna

70608 VPT18 - Dagaborg Huvudbyggnad Renovering in och utvändigt

Totalt uppbunden investeringsplan inkl. planeringsprojekt utanför ram

Summa övriga planeringsprojekt

Summa planeringsprojekt

Totalt uppbunden investeringsplan
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Netto (mnkr) Netto Prognos VP Prognos Prognos Prognos Prognos

Projekt: 1-ZZZZZZZZ t.o.m. för Genomf. Avvik. mot Prognos

Kalkylversion: IAB2019 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 beslut gfb (Plan)

Totalt projektet

Investeringsplan 2019 med inriktning 2020-2023: Investeringsnetto

Uppräkning: 0,00%

Netto (mnkr) Netto Prognos VP Prognos Prognos Prognos Prognos

Projekt: 1-ZZZZZZZZ t.o.m. för Genomf. Avvik. mot Prognos

Kalkylversion: IAB2019 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 beslut gfb (Plan)

Förvaltning: 177 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Mnkr

Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr
Beslutade av kommunfullmäktige

413,9 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 423,0 14,9 437,9

87,8 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0 30,9 88,9

10,4 1,2 201,9 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 219,8 219,8

44,1 55,0 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 115,0 -3,6 111,4

8,4 8,7 78,0 63,0 0,0 0,0 0,0 160,0 -1,9 158,1

21,3 61,2 248,8 0,0 0,0 0,0 0,0 310,0 21,3 331,3

59,9 8,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5 14,4 68,9

10,3 36,0 39,0 4,7 0,0 0,0 0,0 89,0 1,0 90,0

656,0 195,7 580,5 74,0 0,0 0,0 0,0 1 209,5 296,7 1 506,2

656,0 195,7 580,5 74,0 0,0 0,0 0,0 1 209,5 296,7 1 506,2

656,0 195,7 580,5 74,0 0,0 0,0 0,0 1 209,5 296,7 1 506,2

Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr
Beslutade av nämnd

4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 4,2

19,8 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 20,2

0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 -0,7 0,4

41,8 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 9,0 44,0

0,1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4

7,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 7,4

0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,6

0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,2 0,3

0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5

0,4 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 -1,9 5,1

0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2,7 8,5 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0 -10,3 36,7

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 -1,0 0,1

1,3 0,5 2,5 10,0 0,0 0,0 0,0 1,0 13,3 14,3

0,1 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,2 4,2

3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 3,2

70216 Zinkensdamms IP, utbyte av styrsystem

70234 avsl Alvik, idrottshall

70235 avsl Alvik, 7-spels konstgräsplan (utom)

70243 Spånga bad- och idhall, utr 25-bassäng & vattenren

70293 avsl Tanto BP, utredn inför inre ombyggnation

70299 Mälarhöjdens IP, proj ny personalbyggn omklädn

70316 Kärrtorpshallen, utbyte av fönster

70325 avsl Stockholms stadion, lagning läckage läktardel

70082 avsl Gubbängen 1:1 Gubbängens IP förstärkt kylkap

70098 Zinkensdamm IP, Gradängläktare

70153 Futharken 3, Åkeshov, ej simhall

70155 Toalettbyggnad, Eriksdals BP

70174 avsl Hässelby V-stad BP, 7-spelsplan konstgräs proj

70183 avsl Södermalm 2:23, Z-damm IP Ränniler mot Tanto

70206 avsl VPT18 Hagsätra IP, stängsel runt IP

70207 VPT18 Hagsätra IP, upprustning av äldre omklädnbyggn

70212 avsl Stora mossens IP, utbyte vent & styr ishall

H7473 Hammarby IP, anpassning till allsvensk damfotboll

H7517 Västberga IP, idrottshall och omkl samt toalett

Projektpk Projektpk Övrigt

99 Ej tillämpligt

Summa stora genomförandeprojekt 

70054 EJ PRIO Likriktaren 1 - Västberga IP byte konstgräs

Nämnd: 177 - Fastighetskontoret IDROTTINVESTERINGAR

Totalt projektet

H7178 Futharken 3 - Åkeshovs sim- och idrottshall

H7276 Grimsta 1:2, Grimsta IP

H7377 Medborgarhuset 1, Medborgarhuset ombyggn

H7382 Hjorthagen 1:13

H7388 Örby 4:1, Högdalens SoIdr

H7445 Järvafältet utredning utomhusbad
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Netto (mnkr) Netto Prognos VP Prognos Prognos Prognos Prognos

Projekt: 1-ZZZZZZZZ t.o.m. för Genomf. Avvik. mot Prognos

Kalkylversion: IAB2019 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 beslut gfb (Plan)

Totalt projektet

3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,3 3,3

0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,1 0,2

0,7 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 1,6

1,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,5 2,1

1,6 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 -0,1 2,5

0,0 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 -0,5 1,5

11,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 -3,4 11,6

0,4 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 -0,1 6,9

6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,3 6,3

4,1 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 9,6

0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,5 5,5

0,9 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6

4,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,3 5,3

0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 -0,1 0,7

0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5

0,0 0,0 0,0 1,0 12,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 14,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,3 1,8

0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 -1,5 0,5

0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7

0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

0,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 -1,1 0,9

0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,2 1,2

70478 avsl Farsta sim- och idrottshall, färdigst av värmeåterv.system

70484 avsl Skanstullshallen, förbättring av dagvattenavrinning

70496 avsl Zinkensdamm byte av  belysning spelarplan

70497 Hagsätrahallen, utredning erforderliga tillgänglighetsåtgärder

70521 avsl Kälvesta bollplan, proj & genomf, uppgrad, angöring & parkering

70522 avsl Spånga IP, iordningsställande av asfalterad upplagsyta för snö

70453 avsl Sköndalshallen - Nytt sportgolv

70454 avsl Spånga IP - byta master och armaturer till naturgräsplaner

70455 VPT18 Stadion - Reparation av trappor

70456 VPT18 Stadion - Omfogning av fasad

70459 avsl Tensta sim- och idrottshall - upprustning

70460 avsl Zinkensdamms IP - upprustning byggnader

70461 avsl Älvsjö IP - upprustning av entré

70463 avsl Nackareservatet - belysning Ljusnevägen

70465 avsl Diverse platser - simhallar

70444 avsl Gubbängsbadet - Renovering av hela badet

70445 avsl Gubbängsskolan gymn -  stamrenovering mm

70446 avsl Gubbängsskolan gymn -  takomläggning

70447 avsl Gärdeshallen -  takomläggning

70448 avsl Gärdeshallen -  stamrenovering

70449 avsl Hagsätra IP - takavvattning nya omklädningsbyggnaden

70450 avsl Husbybadet - Sportgolv

70451 avsl Kärrtorps IP - Hockeyhuset, 4 st omkld

70452 avsl Skarpnäcks sportfält - 8 st omkld.

70435 Spångadalen - ny idrottshall

70436 Bromstensstaden - ny idrottshall

70437 Henriksdalshamnen - ny idrottshall

70438 Diverse anläggningar - Kyla (Pott)

70439 Diverse anläggningar - Stängsel (Pott)

70440 avsl Enskede IP - 10 st omkl-rum med dusch och wc

70441 avsl Eriksdalsbadet - renovering tak och annat

70442 Grimsta IP - byte av kylkompressorer

70443 Grimsta IP - Byte konstgräs 2018. Elitkrav SvFF

70374 Enskede IP, åtgärder för friidrotten och fotbollsytor

70375 avsl Hjulsta BP, konstgräs från Kanalplan

70376 avsl Husby, motorikbana etc, spontanidrottsprojekt

70378 Diverse konstgräsplan

70398 VPT18 - Stadion, asfaltera delar intill Valhallavägen

70399 Stora Mossens Ip, upprustning av fasad och tak

70431 Riksby, ny konstgräsplan

70433 Stora Sköndal - tillgänglig idrottshall

70434 Västerort - Rackethall

70346 avsl Eriksdalsbadet 1, åtg brist i anslutn bubbelpooler

70353 Örby 4:1, Kafébyggnad Högdalen skatepark

70355 avsl Beckomberga SoI, Ombyggnad av ventilation

70358 avsl Hägerstensåsens BP, omläggning av konstgräs

70362 Hässelbyhallen, utbyte avbelysningsstyrsystem nya hallen

70363 avsl Hässelängens BP, omläggning av konstgräs

70366 avsl Spånga IP, ny ispist

70369 Tensta sim- och idrottshall, utbyte av stora aggregaten

70372 avsl Östermalms IP, omläggning av konstgräs

70328 avsl Ängby IP, byggnation av nytt kallförråd
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Netto (mnkr) Netto Prognos VP Prognos Prognos Prognos Prognos
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1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0

0,0 0,7 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 4,7 5,0

0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,1 0,1

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 -0,1 1,0

0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3

0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,4 0,9

0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 -3,0 2,0

0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5

0,0 0,5 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5

0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6

0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 -0,2 3,3

0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 -1,3 1,9

0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 -0,3 0,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,5 3,5

0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0

0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2

0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4

0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0

0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 -0,3 0,4

0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 -0,3 0,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,4 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0

0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5

0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7

0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,5 0,5

0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,5 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5

0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5

0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,3 1,8

0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -2,8 0,2

0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 10,0 10,0

0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5

0,0 2,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -0,6 2,4

0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 10,0 10,0

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1

1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5

0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 -0,4 0,0

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 -0,1 1,1

0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,9 0,1

0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5

70641 Blackebergs BP, anläggande av löparbanor

70642 Skarpnäcksfältets BP, tillkommande stängsel- och markarbeten

70645 Järvabadet - utredning samt kostnadsberäkna bassängtäckning

70655 VPT18 - K  Skärholmen avloppsstammar

70598 VPT18 - Nälstabadet Solfångare

70599 VPT18 - Farsta SoI Bubbelpool

70600 VPT18 - Knutby BP Konstgräs

70601 VPT18 - Rinkeby BP Konstgräs

70602 VPT18 - Ärvingehallen Ersättning av undertak samt armatur stora hallen

70603 VPT18 - Kaknäs BP Konstgräs

70610 avsl Skarpnäcks sportfält - inköp och uppställning av containrar

70632 Avsl Eriksdalsbadet - Ny kassadisk till badets shop

70633 avsl Ängby IP - montering av cykelställ

70574 VPT18 - Mälarhöjdens IP Utredning & genomförande ispist

70578 VPT18 - Skärholmen SoI Styr vattenrening

70579 VPT18 - Skärholmen SoI Luftinjustering och nya tilluftsdon där så behövs

70580 VPT18 - Skärholmen Sol duschrum

70581 avsl VPT18 - Västertorps sim o idrottshall Aerobicsgolv

70590 VPT18 - Zinkensdamm Markarbeten fasadlagninig maskinrum

70591 VPT18 - Zinkensdamm Åtgärder anpassa maskinrum för amoniakrisker

70595 VPT18 - Kvarnbacka BP Konstgräs

70597 VPT18 - Årsta IP Konstgräs

70561 VPT18 - Eriksdalsbadet Snurrgrind

70562 VPT18 - Farsta IP ishall utbyte av avfuktare

70563 VPT18 - Eriksdalsbadet Utomhus: Dusch

70565 VPT18 - Gärdeshallen dusch och omkl tillgängl.anpassn

70566 VPT18 - Hagsätra IP Löparbanor

70567 VPT18 - Husbyhallen dagvattenvatten på parkeringssidan

70568 VPT18 - Husbyhallen Utredning avlopp

70570 VPT18 - Beckomberga sim- o idrottshall Ersättning av belysning stora hallen

70571 avsl VPT18 - Kärrtorps IP Markarbeten vid yta för naturis

70550 avsl VPT18 - Hagsätrahallen fönster

70551 VPT18 - Hagsätrahallen Tillgänglighet

70553 avsl VPT18 - Eriksdalsbadet Relining avlopp till slamrum

70554 avsl VPT18 - Eriksdalsbadet utomhusbad filter

70555 VPT18 - Stadshagen IP konstgräs

70556 VPT18 - Bandhagshallen  reinv duschrum

70558 VPT18 - Enskede IP tak

70559 VPT18 - Enskede IP Läktare

70560 VPT18 - Enskede IP el modernisering

70536 avsl Tanto BP, upprustn. av omklädningsbyggnaden

70537 avsl Gubbängens IP, Markarbeten runt f.d. speedwayoval

70538 avsl Eriksdalsbadet. Byte takbelysning och styrsystem gym och torrhoppet.

70539 VPT18 - Stadion Stambyte på Sofia tornet och läktare

70540 VPT18 - Stadion - Ventilations aggregat

70543 VPT18 - Eriksdalsbadet Klortillverkning

70544 VPT18 - Eriksdalshallen  Ersättning av armatur

70546 VPT18 - Eriksdalsbadet Garageport

70549 VPT18 - Älvsjö IP konstgräs

70523 avsl Skarpnäcks portfält, nytt stängsel mot närliggande koloniområde

70526 Rågsveds BP, proj för dansbana, studsmatta & hammoch

70533 Eriksdalshallen - utr. för att anpassa hallen för futsal
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Netto (mnkr) Netto Prognos VP Prognos Prognos Prognos Prognos

Projekt: 1-ZZZZZZZZ t.o.m. för Genomf. Avvik. mot Prognos

Kalkylversion: IAB2019 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 beslut gfb (Plan)

Totalt projektet

0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 -2,0 3,0

0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

0,0 0,0 2,3 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 9,5

0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5

0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 4,0 0,0 0,0 5,5 5,5

0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5

0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 5,0 5,0

0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0

0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 1,5 1,5

0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8

0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 2,5 2,5

0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,3

0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 1,5 1,5

0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 4,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 5,4

0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7

0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 1,5

0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5

0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2

0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3

0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5

0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 6,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 2,5

0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5

0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5

0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5

0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9

70757 Hägerstensåsens BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan

70761 Högdalens SoI, brandåtgärder, idrottshall och simhallens omklrum

70744 Hagsätra IP, konstgräs 7-spelsplan

70745 Hagsätra IP, utvändigt underhåll

70746 Hammarby IP, konstgräs 11-spelsplan

70748 ANV EJ! Hjulsta BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan

70749 Husby ishall och isbana Omläggning av konstgräs 7-spelsplan

70750 Husby BP Omläggning av konstträs 5-spelsplan

70751 ANV EJ! Hjulsta BP Ombyggnad  av isgrop

70753 Hjorthagens IP Utbyte av tätskikt under plator, läckage i garaget, asfalt

70754 Husbyhallen - Byte av beslysning och undertaket

70734 Farsta sim- och idrottshall Farsta sim- och idrottshall, brandåtgärder

70735 Farsta sim- och idrottshall Vattenrenings styr

70736 Farsta sim- och idrottshall Åtg vattenl. under bubbelp kompl. m ledstänger

70737 Grimsta IP hiss, ishallen

70738 Grimsta IP Ombyggnad av kylutrusning

70739 Grimsta IP Stamrenovering, ombyggnad av omklädningsrum tegelbyggnaden

70740 Grimsta IP Tak och fasad, ishallen

70741 Gubbängens IP, fasad, belysninng, styr

70743 Hagsätra IP, konstgräs 11-spelsplan

70723 Eriksdalsbadet Stängsel och grindar

70724 Eriksdalsbadet Underhåll av höj & sänkbara bottnarna (2st bassänger)

70725 Eriksdalsbadet Underhåll fasad

70726 Eriksdalsbadet Utv.underhåll, Mindre underhållsarbeten

70729 Farsta IP, fasader, tak, fönster omkl- och personalbyggnader

70730 Farsta IP, konstgräs 11-spelsplan

70731 Farsta ridanläggning, utvändigt underhåll

70732 Farsta sim- och idrottshall Bubbelpoolen egen vattenreningrening.

70733 Farsta sim- och idrottshall Bygga om till vanligt klor.

70710 Eriksdalsbadet Avloppsrör

70711 Eriksdalsbadet Brandlarm nytt

70712 Eriksdalsbadet Entreer

70713 Eriksdalsbadet Fasadbelysning bakom bad, byta till led mm

70714 Eriksdalsbadet Förbättring av ventilationen tävlingsbassängen.

70718 Eriksdalsbadet Invändigt underhåll väggar/läckage målning .

70719 Eriksdalsbadet Lyftbord till vattenreningen

70721 Eriksdalsbadet Ny belysningsstyrning

70722 Eriksdalsbadet Ställverk och reservkraft underhåll

70700 Blackebergs BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan

70701 Enskede IP - fasad, tak, omkl.rum och personalbyggnad, ut- och invändigt

70702 Enskede IP, konstgräs 11-spelsplan (1 plan av 4st)

70704 Enskede IP, konstgräs 5-spelsplan

70705 Enskede IP, konstgräs 7-spelsplan

70706 Enskede ridanläggning, utvändigt underhåll

70707 Enskedehallen tak och fönster lilla hallen

70708 Enskedehallen Renovering vattenrening

70709 Eriksdalsbadet Akut underhåll i väntan på teknisk upprustning

70658 VPT18 - K  Åkeshov SoI nytt golv idrottshall

70695 ER Bandhagshallen utrymningsvägar pga explo projekt

70696 Beckomberga sim- och idrottshall Ombyggnad hiss (800 tkr, år 2038)

70697 Beckomberga sim- och idrottshall Omklädningsrum, idrottsdelen

70699 Blackebergs BP Invändigt underhål omklädningsbyggnad
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Netto (mnkr) Netto Prognos VP Prognos Prognos Prognos Prognos

Projekt: 1-ZZZZZZZZ t.o.m. för Genomf. Avvik. mot Prognos

Kalkylversion: IAB2019 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 beslut gfb (Plan)

Totalt projektet

0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 4,0 4,0

0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5

0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 1,5

0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5

0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 3,2

0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7

0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2

0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5

0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7

0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6

0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5

0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5

0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 6,0 6,0

0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 4,0 4,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 0,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 2,5

0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

70823 Åkeshovs BP Ombyggnad invändigt av omklädningsbyggnad

70826 Åkeshovs ridanläggning Hiss, ombyggnation , stalbyggnad

70827 Åkeshovs sim- och idrottshall Ombyggn av dräneringssystemet, idrottssidan

70828 Älvsjö IP, konstgräs 11-spelsplan

70829 Älvsjö IP, konstgräs 7-spelsplan (1 plan av 3st)

70830 Älvsjö IP, konstgräs 7-spelsplan (2 plan av 3st)

70831 Älvsjö IP, utvändigt underhåll

70834 Ängby IP Staket

70835 Ärvinge BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan

70808 Sätra IP Utbyte av befintliga löparbanor ute

70809 Södra Ängby BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan

70810 Tensta sim- och idrottshall Hissar 2st, ombyggnation

70813 Vanadisbadet Brandsäkerhet

70814 Vanadisbadet Ny undercentral mm

70817 Vällingby sim- och idrottshall Akut underhåll i väntan på projekt (bygg)

70818 Vällingby sim- och idrottshall Akut uh i väntan på projekt (vattenrening)

70820 Västertorps sim- och idrottshall Akut underhåll i väntan på projekt (bygg)

70821 Västertorps sim- och idrottshall Akut uh i väntan på projekt (vattenren)

70798 Stora Mossens IP Ombyggnad, garaget

70799 Stora Mossens IP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan, begag Grimsta IP

70800 Stora Mossens IP Omläggning av konstgräs 7-spelsplan

70801 Stora Mossens IP Renovering av löparbanor

70802 Stora Mossens IP Staket

70804 Sätra IP Hiss, friidrottshallen

70805 Sätra IP Ombyggnad av löparbanor från grunden friidrottshallen

70806 Sätra IP Ombyggnad av omkädningsdel idrott inne och ute

70807 Sätra IP Tak och fasad, friidrottshall

70785 Spånga IP Ombyggnad av lilla ispisten (frimärken ) för allmänheten

70788 Spånga IP Ombyggnad av omklädningsrum Ishall 1-4

70789 Spånga IP Staket

70790 Stockholms Stadion Hiss 3st, ombyggnation

70791 Stockholms Stadion Målning av master (totempelare)

70793 Stora Mossens IP Dräneringen på 11-spelsplan i sb med utbyte av konstgräs

70794 Stora Mossens IP Hiss, ombyggnation  år 2036, 200000 kr

70795 Stora Mossens IP Ombyggnad av gulahuset

70796 Stora Mossens IP Ombyggnad av kylutrusning

70772 Mälarhöjdens IP Ombyggnad av kylutrusning

70773 Mälarhöjdens IP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan

70774 Mälarhöjdens IP Utbyte staket

70776 Nälstabadet Ny styr och klor,ph,redox reglering

70778 Skärholmen sim- och idrottshall, 4st hissar

70779 Skärholmen sim- och idrottshall, brandåtgärder

70781 Spånga IP C-plan Omläggning av konsttgräs 7-spelsplan utomhus

70782 Spånga IP fotbollshall Omläggning av konstgräs 7-spelsplan inomhus

70784 Spånga IP Ombyggnad av kylutrusning

70762 Johannes BP Omläggning av konsttgräs 7-spelsplan

70764 Kampementsbadet Renovering personalbyggnad och omkl.byggnader

70766 Knutby BP Renovering av omkläddningsbyggnad

70767 Kristinebergs IP Renovering 2 omkläddningsrum

70768 Kärrtorps IP, konstgräs 11-spelsplan (1 plan av 3st)

70770 Kärrtorps IP, utvändigt underhåll

70771 Mälarhöjdens IP Ombyggnad 2 omklädningsrum och domarrum
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Netto (mnkr) Netto Prognos VP Prognos Prognos Prognos Prognos

Projekt: 1-ZZZZZZZZ t.o.m. för Genomf. Avvik. mot Prognos

Kalkylversion: IAB2019 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 beslut gfb (Plan)

Totalt projektet

0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

0,0 0,0 2,5 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 12,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0

0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -0,3 2,7

0,0 0,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0

0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2

0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5

0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1

0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9

0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3

0,0 0,0 2,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0 37,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0

0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

0,0 0,0 10,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0

0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5

0,0 0,0 0,3 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 3,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

0,0 0,0 0,2 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2

0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0

0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5

0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0

0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5

29,4 41,0 121,0 10,0 0,0 0,0 0,0 195,3 6,1 201,4

1,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 -0,7 1,8

23,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 4,9 24,4

10,8 3,1 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 3,8 17,3

0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,3 2,8

-3,8 -4,7 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,3 1,3

-6,8 -8,6 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 -15,7 2,3

0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5,0 5,9

8,6 0,6 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 7,6 46,5 54,1

31,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4 3,1 31,5

1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -1,3 1,7

8,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 9,0

H70649 Mötesplats Kälvesta Konstgräsplan  Delfinansieras av Boverket

H70651 Mötesplats Rågsved Konstgräsplan Delfinansieras av Boverket

H70938 Utbyte eCork till TPE Förlikning Unisport

H7234 Tillgänglighetsprojekt Idrott

H7253 Västberga 1:1 Nya Solberga BP

H7276 Grimsta 1:2, Grimsta IP

H7293 Norra Djurgården 1:42

70995 Skarpnäcks sportfält Utbyte bevattningssystem basebollplan

70996 Grimsta IP Omläggning 11-spelsplan med konstgräs

70998 Kärrtorps IP Bygglovsansökan utökad byggrätt

77004 Gubbängens IP Rivning av byggnader samt återställande av mark

H70149 Gubbängens IP, skridsko- och bandyhall

H70381 Diverse platser, utredningsmedel

H70418 Huvudprojekt Diverse brandskydd IDF

H70464 Mötesplats Bredängs BP Konstgräsplan delfinans Boverket

H70552 Eriksdalsbadet LB09.

70966 VP19 Kvickenstorp BP padeltennis

70967 VP19 Mälarhöjdens IP ny bullerskärm

70968 VP19 Mälarhöjdens IP Omkl.rum ishall

70969 VP19 Nälsta BP padeltennis alt. beachboll/volleyboll 12x25 m

70970 VP19 Spånga bad o idrottshall renovering idrottshall

70971 VP19 Spånga IP hinderbana/motorikbana

70988 VP19 Samlings KST Idrott (55) Brandskyddsbeskrivningar IDF

70992 VP19 Samlings KST Idrott (55) Totalombyggnad hissar IDF

70994 Eriksdalsbadet Ny fjärrvärmecentral på utebadet

70957 VP19 Enskedehallen Renovering bassäng och plager

70958 VP19 Eriksdalsbadet belysning sporthall

70959 VP19 Eriksdalsbadet till och frångänglighet anpassing

70960 VP19 Grimsta IP Omklädningsrum, kontor och garage (50/50 Re/NY?)

70961 VP19 Grimsta ridanläggning utebelysning galoppbana

70962 VP19 Grimsta ridanläggning avskiljning korridor

70963 VP19 Hjorthagens IP Omläggning konstgräs 11-spelsplan

70964 VP19 Högdalens sim och idrottshall renovering utöver simhallsdelen

70965 VP19 Kristinebergs BP omläggning 7-spelsplan

70923 avsl Kristinebergs IP utredn anpassning till Damelitlag

70928 avsl Spånga IP Anläggande av granulatfälla

70949 Stora Mossens IP Återvinning värmekrets

70951 avsl Hjulsta BP, stängsel och linjering 11-spelsfotboll

70952 Eriksdalsbadet Byte styr vattenrening as02, anpass bilder t iq vision

70953 Eriksdalsbadet ren. Herrdusch & förening 5 samt ombyggn 12-volt styrning

70954 Mälarhöjdens IP Inköp, install. & mont av gymnastikutrustning

70955 VP19 Enskede IP konstgräs 11-spelsplan (plan nr.2 av 2st)

70956 VP19 Enskedehallen akustikplattor

70836 Ärvinge BP Staket

70838 Östermalms IP Hiss, ombyggnation  år 2036, 800000 kr

70842 Idrott överg Bygga om basängv. till vs krets. (Rolf kollar vilka anl 4st)

70843 Idrott övergripande Överordnat styr FSK-IDF

70908 Grimsta IP Grimsta 1:2, upprustning omkl ishall

70910 RE50% Mälarhöjdens IP, hus 09 personal och omkl.byggnad

70911 Mälarhöjdens IP Renovering hus 11 (omkl rum tegelbyggnad)

70920 Skarpnäcks sportfält byte av konstgräs på bef. Konstgräsplan

70921 Sätra ridanläggning Åtgärda el, styr, bygg, vvs & brand efter bes.
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Netto (mnkr) Netto Prognos VP Prognos Prognos Prognos Prognos

Projekt: 1-ZZZZZZZZ t.o.m. för Genomf. Avvik. mot Prognos

Kalkylversion: IAB2019 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 beslut gfb (Plan)

Totalt projektet

32,5 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 3,7 33,7

13,8 47,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 1,2 81,2

7,9 85,0 76,0 1,0 0,0 0,0 0,0 200,0 -30,1 169,9

4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 3,1 4,7

7,9 10,4 10,3 1,6 10,0 7,0 10,0 20,2 83,0 103,1

0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 -1,8 0,9

3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 -0,2 3,5

0,5 1,1 27,0 20,0 0,0 0,0 0,0 48,0 0,6 48,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 -2,5 10,5

0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 4,3 5,0

3,4 31,7 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 35,1 36,1

0,0 0,0 -506,8 -834,2 -1 151,6 -779,6 -644,8 0,0 -3 917,0 -3 917,0

0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 -1,4 0,7

14,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,2 15,2

80,7 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 64,0 236,3 300,3

411,6 346,4 40,9 -561,0 -1 034,9 -698,0 -553,3 986,5 -2 953,7 -1 967,3

411,6 346,4 40,9 -561,0 -1 034,9 -698,0 -553,3 986,5 -2 953,7 -1 967,3

411,6 346,4 40,9 -561,0 -1 034,9 -698,0 -553,3 986,5 -2 953,7 -1 967,3

1 067,6 542,0 621,4 -487,0 -1 034,9 -698,0 -553,3 2 196,0 -2 657,0 -461,1

3,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 -10,6 4,4

3,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 -10,6 4,4

3,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 -10,6 4,4

3,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 -10,6 4,4

0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,6

0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2

0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3

0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2

0,0 0,0 0,6 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 15,6

0,0 0,6 0,9 4,0 0,0 0,0 0,0 0,5 5,0 5,5

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

0,0 0,5 4,5 9,0 30,0 66,0 80,0 0,0 190,0 190,0

0,0 0,1 1,8 15,0 0,0 0,0 0,0 1,5 15,4 16,9

0,0 1,0 4,5 17,5 3,0 30,0 0,0 0,0 56,0 56,0

0,0 0,6 1,5 1,5 1,5 15,0 0,0 0,1 20,1 20,1

0,0 0,0 6,0 10,0 0,0 0,0 0,0 3,0 13,0 16,0

0,0 0,3 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3

0,0 0,0 30,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0 65,0

0,0 0,0 0,0 1,0 20,0 40,0 0,0 0,0 61,0 61,0

0,0 0,0 0,0 1,3 20,0 40,0 0,0 0,0 61,3 61,3

0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0

0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 50,0 0,0 104,0 104,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0

70811 Tensta sim- och idrottshall Omb. simhall inkl omkl (25-m & undervisning)

70815 Vanadisbadet Renovering dusch & omk rum

70822 Zinkensdamm - Ny ishall

70863 Bromstens IP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan

70378 Diverse konstgräsplan

70382 Slakthusområdet, ny idrottshall (utom)

70402 ER Johannedals BP, flytt av bollplan (ers)

70432 ER Hammarbyhöjdens IP - flytt av konstgräs och servicebyggnad (ers)

70513 ER Enskede IP, utredning avseende exploatering av idrottsmark

70541 VPT18 - Zinkensdamm Bandyplan utomhus, ispist och kylanläggning

70569 VPT18 - Eriksdalsbadet Utomhus: Läktaren renovering

70575 VPT18 - Nytorpsbadet teknisk upprustning

70756 Hägerstensbadet Renovering vattenrening & bassänger (utomhusbad)

Summa stora planeringsprojekt

Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr

70076 Grimsta 1:2, utred & proj omkl Grimsta IP

70221 Nockebyhovs BP, anläggande av konstgräs

70223 ER Högdalens BP, 11 spels konstgräs, WC-byggn mm

70232 Slakthusområdet, ny idrottshall

70368 Skärholmens sim- och idrottshall, upprustning av bassäng och plager

70377 Smedsudden, anläggning för kajakverksamhet

Summa övriga genomförandeprojekt

Summa genomförandeprojekt

Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr

H7456 Västertorps sim- o idr.hall, program

Projektpk Projektpk Övrigt

99 Ej tillämpligt

H7476 Eriksdalsbadet, ombyggnad vattenreningen

H7492 Budgetpost IDF

H7513 Diverse anl. - Spontanidottsytor (Pott)

H7516 Rågsveds BP, konstgräsplan

H7522 Reinvesteringar fd. PU

Projektpk Projektpk Övrigt

99 Ej tillämpligt

H7380 Solberga 2:1, Kämpetorpshallen och bollplan

H7394 Div toalettbyggnader

H7429 Diverse anläggningar -  Energiprojekt idrott

H7439 Gubbängens bad och gymnastikhall

H7449 Mälarhöjdens IP

H7454 Vårbergs IP

H7457 Zinkensdamms IP

H7471 Vällingby BP, 11-spels konstgräsplan

H7474 Diverse platser, nya ishallar

H7312 Östermalms IP

H7337 Västberga 1:1, Mälarhöjdens Gymnastikhall
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Netto (mnkr) Netto Prognos VP Prognos Prognos Prognos Prognos

Projekt: 1-ZZZZZZZZ t.o.m. för Genomf. Avvik. mot Prognos

Kalkylversion: IAB2019 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 beslut gfb (Plan)

Totalt projektet

0,0 0,0 1,0 1,0 30,0 0,0 0,0 0,0 32,0 32,0

0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5

0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0

0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,0 1,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20,0

0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 150,0 0,0 0,0 350,0 350,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 20,0 0,0 25,0 25,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2

0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0

0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0

0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 1,0 15,0 0,0 0,0 0,0 16,0 16,0

0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,9 0,1

0,0 0,1 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 3,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0

0,0 0,0 2,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,5 0,0

0,0 1,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 -2,0 1,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -3,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 2,0 30,0 70,0 0,0 0,0 0,0 102,0 102,0

0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5

0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5

2,6 0,0 0,0 5,0 5,0 30,0 30,0 5,3 67,3 72,6

1,1 0,7 4,2 9,0 15,0 40,0 40,0 5,0 105,0 110,0

2,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 -0,4 3,6

0,5 1,6 0,0 7,4 12,0 0,0 0,0 0,4 21,1 21,5

0,0 4,0 10,0 150,0 150,0 40,0 0,0 4,0 350,0 354,0

0,2 7,1 3,1 8,0 90,0 40,0 150,0 6,3 292,1 298,4

H70225 Ängby Södra BP, servicebyggnad

H70357 Eriksdalsbadet, utredning upprustning

H70381 Diverse platser, utredningsmedel

70931 avsl Östermalms IP Anläggande av granulatfälla

70932 avsl Zinkensdamms IP Anläggande av granulatfälla

70933 avsl Kärrtorps IP Anläggande av granulatfälla

77006 Kärrtorps IP Övertäckning av isrink

77007 Eriksdalshallen Belysning sporthall

77008 Eriksdalshallen Till och frångänglighet anpassing

H70010 Gubbängshallen program framtida upprustn.

H70219 Bolidenplan, ny idrottshall

H70220 Dalhagens BP, ny idrottshall

70905 ER Järva Ip, ers för baseball- och softballplan Fakt IDF

70906 Akalla gårdsplan Renov omklädningsbyggnad, stambyte (kan senareläggas)

70907 Grimstafältets BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan

70919 ER Kvickentorps BP, konstgräsplan ersättning för Hästhagens BP (ers)

70922 Eriksdalshallen Renovering av hissen H2

70926 Gubbängshallen - åtgärder för att garantera hållbarheten

70927 ER Hammarbyhöjdens IP ny DP i sb med planerade bostäder i Hammarbyskogen

70929 avsl Grimsta IP Anläggande av granulatfälla

70930 avsl Vårbergs IP Anläggande av granulatfälla

70884 Idrott övergripande Spångadalen ny idrottshall

70885 Skarpnäckshallen o sportfält akut underhåll i väntan på rivning

70886 ER Solhems BP Konstgräs

70889 Sätra BP Omläggning av konstgräs 7-spelsplan

70897 Gubängsbadet, nya funktioner vid renovering

70898 Hässelby IP, nytt garage och spolplatta

70901 ER Nytorps gärde, 11-spels konstgräsplan (ers)

70903 Zinkesdamms IP, tillbyggnad av omklädningsdel

70904 Ängby IP, ny parkbelysning

70870 Hässelby Gårds BP Renoverig av omklädningsbyggnad inne

70871 ER Hässelby Gårds BP omklädnad och parkerin

70873 Långbro BP och BMX-bana Omläggning av konstgräs 7-spelsplan

70874 Nälsta BP Omläggning av konsttgräs 11-spelsplan

70875 Idrott övergripande Riksby ny idrottshall

70878 Idrott övergripande Frihamnen/LouddenSimhall

70880 Idrott övergripande Skarpnäcksfältet ny simhall

70881 Idrott övergripande Alvik idrottshall

70883 Idrott övergripande Stora Sköndal tillgänglig idrottshall

70864 ER Bromstens IP Konstgräs och friidrott

70865 Bäckahagens BP Bäckahagens BP, konstgräs 7-spelsplan

70866 Elinsborgs BP Omläggning av konstgräs 7-spelsplan

70867 Fruängens BP Omläggning av konstgräs 7-spelsplan

70869 Hässelby Gårds BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan
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Netto (mnkr) Netto Prognos VP Prognos Prognos Prognos Prognos

Projekt: 1-ZZZZZZZZ t.o.m. för Genomf. Avvik. mot Prognos

Kalkylversion: IAB2019 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 beslut gfb (Plan)

Totalt projektet

0,0 2,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0

0,0 3,2 8,0 62,0 0,0 0,0 0,0 4,0 69,2 73,2

0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

1,2 1,8 4,0 112,0 0,0 0,0 0,0 3,0 116,0 119,0

3,4 5,9 4,0 35,0 39,0 0,0 0,0 9,0 78,2 87,2

0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 2,0 0,0 6,5 6,5

1,5 1,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 1,2 61,3 62,5

1,7 0,5 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 1,2 71,0 72,2

0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

2,2 5,3 7,5 45,5 50,0 0,0 0,0 8,0 102,5 110,5

0,3 1,0 1,0 1,0 2,3 3,5 23,3 0,5 31,9 32,4

6,3 2,0 9,0 56,0 109,6 70,0 0,0 165,0 87,9 252,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,3 0,0

6,3 0,5 15,8 65,5 130,0 130,0 74,0 445,0 -22,9 422,1

9,8 1,5 2,0 47,0 173,0 173,0 224,0 12,0 618,3 630,3

1,8 2,2 1,5 1,3 48,2 50,0 100,0 11,1 193,9 205,0

6,1 1,9 0,0 21,5 80,8 110,0 57,0 247,0 30,3 277,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -0,7 2,3

8,7 2,0 15,0 50,0 100,0 100,0 45,0 4,0 316,7 320,7

0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 25,0 0,0 0,0 27,5 27,5

0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 10,0 10,0

1,5 1,0 0,5 1,5 20,0 0,0 0,0 25,0 -0,5 24,5

60,6 54,8 178,2 925,0 1 539,9 1 203,0 979,3 987,1 4 003,7 4 990,8

60,6 54,8 178,2 925,0 1 539,9 1 203,0 979,3 987,1 4 003,7 4 990,8

60,6 54,8 178,2 925,0 1 539,9 1 203,0 979,3 987,1 4 003,7 4 990,8

64,4 55,4 178,2 925,0 1 539,9 1 203,0 979,3 1 002,1 3 993,1 4 995,2

Inventarier och maskiner

1 132,1 597,5 799,6 438,0 505,0 505,0 426,0 3 198,1 1 336,1 4 534,1

Planeringsprojekt utanför ram (not13)

Summa planeringsprojekt utanför ram 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 132,1 597,5 799,6 438,0 505,0 505,0 426,0 3 198,1 1 336,1 4 534,1Totalt uppbunden investeringsplan inkl. planeringsprojekt utanför ram

H7530 Rollerderby utomhusbana

Projektpk Projektpk Övrigt

99 Ej tillämpligt

Summa övriga planeringsprojekt

Summa planeringsprojekt

Totalt uppbunden investeringsplan

H7460 Bällsta IP, ny idrottsplats

H7465 Stadshagens IP och Fredshällsparken

H7467 Hagastaden - Hall och Konstgräs

H7469 Riksby, proj ny idrottshall

H7470 Skarpnäcks BP, ny idrottshall

H7472 Östermalms IP, ersättning för befintlig ishall

H7474 Diverse platser, nya ishallar

H7478 Årstafältet, 11-spels konstgräsplan

H7513 Diverse anl. - Spontanidottsytor (Pott)

H7402 N:a Djurgården 1:1, Kampementsbadet

H7403 Älvsjö 1:1, Älvsjöbadet

H7425 Bagarmossens BP 11spel konstgr ers f. Bergholms IP

H7427 Brännkyrkahallen, ombyggnad av entrén

H7433 Diverse platser utredningsmedel idrott

H7446 Kristinebergshöjden, ny hall

H7449 Mälarhöjdens IP

H7454 Vårbergs IP

H7455 Vällingby sim- o idr.hall, upprustning

H70547 VPT18 - Husbybadet Förstudie stora renoveringen

H70564 Gubbängens bad och gym reinvestering

H70909 Husbybadet Upprustning, förtida

H7289 Kristinebergs Slott 3 - Kristinebergs IP

H7305 Ersättningsinvesteringar IDF

H7394 Div toalettbyggnader
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Netto (mnkr) Netto Prognos VP Prognos Prognos Prognos Prognos

Projekt: 1-ZZZZZZZZ t.o.m. för Genomf. Avvik. mot Prognos

Kalkylversion: IAB2019 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 beslut gfb (Plan)

Totalt projektet
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Netto (mnkr) Netto Prognos VP Prognos Prognos Prognos Prognos

Projekt: 1-ZZZZZZZZ t.o.m. för Genomf. Avvik. mot Prognos

Kalkylversion: IAB2019 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 beslut gfb (Plan)

Totalt projektet

Netto (mnkr) FASTIGHETSNÄMNDEN Netto Prognos VP Prognos Prognos Prognos Prognos

Projekt: 1-ZZZZZZZZ t.o.m. för Genomf. Avvik. mot Prognos

Kalkylversion: IAB2019 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 beslut gfb (Plan)

Förvaltning: 177 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Mnkr

2 866,8 1 938,6 2 487,2 1 976,2 1 598,0 1 561,0 1 049,0 10 636,4 2 971,4 13 607,8

1. InvesteringsNetto t.o.m. 2017

2. Nämndens prognos för projektens investeringsNetto t.o.m. 2018

3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019, se bilaga 3.

4-7. Nämndens inriktning för 2020-2023, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2019

8. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges

        investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

9. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 8). (+) ökade ugifter, (-) minskade Netto.

10. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

11. Planeringsprojekt beslutade av KF men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2019 ska exkluderas.

12. Planeringsprojekt beslutade i nämnd men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2019 ska exkluderas.  

13. Planeringsprojekt beslutade av KF men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2019, samt nya planeringsprojekt specificeras här.

Totalt projektet

Totalt uppbunden investeringsplan inkl. planeringsprojekt utanför ram
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