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Upprustning av Åkeshovs sim- och idrottshall.

Slutrapport

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner föreliggande slutrapport gällande 
upprustning av Åkeshovs sim- och idrottshall. 

Sammanfattning
Åkeshovs sim- och idrottshall har genomgått en omfattande 
upprustning i syfte att förlänga anläggningens livslängd med minst 
20 år. I januari 2018 togs den åter i bruk.

Åtgärderna har bestått i en totalrenovering av befintliga ytskikt, 
omklädningsrum, personalutrymmen med mera. En ytterligare 25-
metersbassäng samt en undervisningsbassäng har byggts för att öka 
anläggningens attraktionskraft. Den tidigare innergården innanför 
entrén har byggts in och består nu av gym- och grupptränings-
lokaler.

Beslutad budget för projektet har varit 398 mnkr samt därutöver 
beviljade klimatmedel på 8 mnkr, det vill säga den totala budgeten 
har legat på 406 mnkr. Upparbetad kostnad är i januari 2019 totalt 
394,3 mnkr. Under innevarande år fortsätter kompletterande arbeten 
avseende klimatoptimering samt slutförande av de delar som ingår i 
projektet via kulturförvaltningen/Stockholm konst. Sammantaget 
beräknas kvarstående kostnader för kompletterande arbeten 
tillsammans med konst till cirka 6 mnkr, vilket medför en 
slutprognos på cirka 399 mnkr. 
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Utlåtande

Projektbakgrund
Den tidigare simhallens bassänger och tekniska installationer var 
uttjänta och i stort behov av totalrenovering. Redan i förstudien 
konstaterades att ett viktigt mål var att den nya simhallen vid 
Åkeshov ska upplevas som en modern och tillgänglig anläggning 
som uppfyller de krav som ställs av fastighetsägare, hyresgäst och 
besökare. Avseende myndighetskrav har särskilt delar som berör 
tillgänglighet, brand och säkerhet prioriterats.

Tidigare beslut
Utredningsbeslut fattades av fastighetsnämnd och kommun-
fullmäktige i december 2014. 

Inriktningsbeslut 2014-06-17
Genomförandebeslut 2014-09-23

Vid kommunstyrelsens ekonomiutskotts sammanträde i april 2016 
godkändes anmälan (Dnr: 2016/00256) 

Lägesrapport 1  2016-05-17
Lägesrapport 2  2017-01-31
 

Bild 1. Vy över Åkeshov sim- och idrottshall. Ny entré i mitten samt ny 
25-metersbassäng till vänster.

Entré
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Projektbeskrivning 
Projektet är beläget i Västerort inom Bromma stadsdelsnämnd och 
innefattar särskild satsning inom området idrott och hälsa.

Åkeshovs sim- och idrottshall har genomgått omfattande 
upprustningsåtgärder i syfte att förlänga anläggningens livslängd 
med minst 20 år. Byggåtgärderna har bestått i en totalrenovering av 
befintliga ytskikt, bassänger, omklädningsrum, personalutrymmen 
med mera. En ytterligare 25-metersbassäng samt en undervisnings-
bassäng har byggts för att öka anläggningens attraktionskraft. Den 
tidigare innergården innanför entrén har byggts in och består nu av 
gym- och gruppträningslokaler.

Bild 3. Ny reception

Bild 2. Ny entré
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De kompletterande arbeten som utförs under 2019 avser intrimning 
av byggnadens klimatanläggning i syfte att uppnå en så låg 
energiförbrukning som möjligt (energioptimering). Därutöver 
slutförs i början av 2019 de konstinstallationer som ingår i projektet 
och som Stockholm konst ansvarar för.

Bild 4. Gamla 25-metersbassängen, renoverad

Bild 5. Ny 25-metersbassäng
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Investeringens mål och syfte 
Mål och syfte har varit att uppfylla inriktningsmål i enlighet med 
stadens Vision 2040 – Ett Stockholm för alla genom att bland annat 
skapa värden och attraktiva miljöer. 

Genomförandet av projektet har syftat till att uppfylla mål i 
översiktsplanen för Stockholms Stad avseende hur bebyggelse och 
markområden kan utvecklas bäst på lång sikt. Projektet har bidragit 
med samhällsnytta inom området idrott och hälsa.

Den tidigare simhallens bassänger och tekniska installationer var 
uttjänt och i stort behov av totalrenovering. Redan i förstudien 
konstaterades att ett viktigt mål var att den nya simhallen vid 
Åkeshov ska upplevas som en modern och tillgänglig anläggning 
som uppfyller de krav som ställs av myndigheter, fastighetsägare, 
hyresgäst samt besökare. Avseende myndighetskrav har särskilt 
delar som berör tillgänglighet, brand och säkerhet prioriterats.
 
Projektets effektmål har varit:

 Förlänga livslängden på anläggningen med minst 20 år.
 Effektivisera värmeåtervinning och minimera drift-

kostnaderna.
 Förbättra möjligheterna till sim- och idrottsutövning för 

allmänheten, skolor och idrottsföreningar.
 Förbättra förutsättningarna att genomföra simtävlingar på 

elitnivå. 

Resultat

Måluppfyllelse
Mål och syfte med projektet bedöms ha uppnåtts.

Tidplan
Förstudien inleddes år 2014 och byggstart skedde i juni 2015. I 
januari 2018 togs byggnaden åter i bruk. I samband med att 
byggnaden slutbesiktigats i början av januari 2018 upptäcktes dels 
att det kvarstod ett antal entreprenadarbeten, dels upptäcktes fel i 
bygghandlingar. Felen avsåg till exempel felaktigt beräknade flöden 
med bristande värme i fastigheten som följd. Bristerna har beröring 
med den energioptimering som kommer fortsätta utföras under år 
2019. Det har även konstaterats felaktigt projekterade filter som inte 
kunnat nyttjas i anläggningen med avsedd verkan. Därutöver har 
kompletteringar avseende vattenreningen varit nödvändiga. På 
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grund av dessa omständigheter har det dragit ut på tiden med att få 
anläggningen fullständigt överlämnad till kontorets driftenhet.
 
Ekonomi 
Beslutad budget för projektet har varit 398 mnkr samt därutöver 
beviljade klimatmedel på 8 mnkr, det vill säga den totala budgeten 
har legat på 406 mnkr. Upparbetad kostnad är i januari 2019 totalt 
394,3 mnkr. Kompletterande arbeten fortsätter under året avseende 
klimatoptimering samt slutförande av konstprojektet. Sammantaget 
beräknas kvarstående kostnader för kompletterande arbeten 
tillsammans med konst till cirka 6 mnkr vilket medför en 
slutprognos på cirka 399 mnkr. 

Byggprojektet har omfattat en area på 10 955 m2 BTA vilket med 
ovanstående slutprognos motsvarar cirka 36 400 kr/m2 – vilket är en 
relativt låg kostnad i jämförelse med andra likvärdiga projekt. 

Den totala utgiften för projektet fördels på projektets olika faser 
enligt nedan: 

Utreda (tkr) Planera (tkr) Genomföra (tkr)
15 000 44 000 339 000

Index med anledning av prisutvecklingen inom byggbranschen har 
uppgått till cirka 22 mnkr.   

Utgifterna för projektet fördelar sig enligt nedan:

Aktivitet Utgift / Inkomst 
(mnkr)

Byggkostnad inklusive utredning och 
projektering

329

Byggherrekostnader inklusive risk och 
osäkerhet

48

Index 22

Summa investeringsutgifter: 399

Påverkan på andra nämnders verksamhet och ekonomi 
Hyran utgörs av självkostnadshyra. Driftkostnaderna ska regleras 
och kommer att bli högre än tidigare. 
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Tillgänglighet
Under såväl projektering som utförande av Åkeshovs sim- och 
idrottshall så har tillgänglighets- och funktionshindersavhjälpande 
varit en stor och ständigt aktualiserad fråga. 

Den största åtgärden som utförts är att tidigare interna nivå-
skillnader mellan kassa – gym – omklädning – simanläggning har 
utjämnats med en höjning av befintliga golv och anpassning av nya 
delar till samma golvnivå. Höjningen som utförts i såväl korridorer, 
gamla 25 metersbassängen, som flera kringutrymmen innebar en 
höjning på nästan 0,5 meter. 

Vidare har anläggningen utrustats med bland annat taktila stråk, 
hörslingor, lågt sittande speglar, höj- och sänkbara hårtorkar, 
anpassade skåp för rullstolsburna, dörrbredder anpassade för 
utepermobil, lyftredskap samt höj- och sänkbart skötbord och 
receptionsdisk. Även toaletter, bastu, duschar med mera har 
anpassats för att kunna nyttjas oavsett funktionsnedsättning. 
Samtliga bassänger är förberedda för att nyttjas med handikapplift. 

Nämnda åtgärder utgör bara en del av de anpassningar som 
genomförts för att skapa en fullt tillgänglig anläggning oavsett 
ålder, kön eller funktionsnedsättning. 

Under arbetets gång har en sammanvägd bedömning ibland krävts 
då anpassning för endast en typ av funktionsnedsättning inte är 
rimlig i en så socialt mixad anläggning som en simhall utgör. Det 
ska dock inte ses som ett avvisande av frågeställningen då en 
ständigt närvarande dialog skapar förutsättningar för fortsatt 
utveckling av såväl Åkeshov som övriga anläggningar inom staden.

Inkomna synpunkter från Rådet för funktionsnedsättningar har i 
samtliga delar medtagits i den bedömning som utförts av certifierad 
tillgänglighetssakkunnig. 

Risk och möjligheter
Följande risker har förelegat.

 Osäkerhet kring hur stor uppräkning av index som ska göras 
utifrån ursprunglig kalkyl.

 Inköp av vissa kritiska entreprenaddelar så som prefab-
stomme på grund av stor efterfrågan.

 Programändringar för anläggningen så som ökad 
vattenrening från tre till fem kretsar.

 Omflyttning av hyresgäster i högre grad än vad som 
förutsattes.
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Utfallet är att index mot ursprunglig kalkyl inte ökade så mycket 
som befarat. Inköpsprocessen har förlöpt väl och inga förseningar 
uppstod på grund av marknadslägets efterfrågan på vissa produkter. 
Den ökade vattenreningen från tre till fem kretsar inrymdes inom 
oförutsedda kostnader samt omflyttning av hyresgäster under 
genomförandet löste sig tack vare den överbyggnad av Nälstabadet 
som utfördes för att möjliggöra evakuering av simklubbens 
verksamhet vid Åkeshov.

Erfarenheter
Åkeshov har utförts som delad entreprenad. Dess fördelar och 
eventuella nackdelar kommer utvärderas närmare, likaså tidsut-
dräkten för kompletterande arbeten efter godkänd slutbesiktning 
och meddelat slutbesked. Därutöver ska diverse mätningar av 
energiförbrukning utföras under hösten 2019 samt att  utvärdering 
liksom uppföljning av Miljöbyggnad guld ska göras. 

Kontoret tar också med sig goda erfarenheter av ett välfungerat 
samarbete med idrottsförvaltningen som resulterat i en nöjd 
verksamhet.

Slut
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