
T1, T2, VB

Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter
Förvaltning/bolag
Kontaktuppgifter
Namn
e-postadress
tfn

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering
Beviljat belopp (kommunalt)
Beviljat belopp (statligt)

Utfall
Prognos resterande år 1 300 000               
Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, 

Klimatklivet )

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt 

redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".

2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).

 

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som 

genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Systemet innehåller 147st, solcellsmoduler av typ Trina TSM-270PD05 på vardera 270 Wt. 
Modulerna tillverkas av Trina Solar, världens största tillverkare av sol-cellsmoduler. Trina Solar 
har mycket hög rating i SVTC Solar Scorecard, vilken mäter miljöpåverkan och socialt 
ansvarstagande i produktionen.
Modulerna levereras ej med fågelskydd. För detta finns ingen standardlösning och regn håller 
modulerna rena på naturlig väg. 

1 300 000                                                    
1 300 000                                                    

-                                                                

AVSTEG FRÅN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET
Vi använder oss inte av tunnfilmsmoduler utan rekommenderar istället kiselmoduler som är den 
dominerande tekniken på marknaden och systemet monteras med hjälp av ett monteringssystem 
utan infästningar i taket

Solceller på Mälarhöjdens gymnastikhall

FSK

Johnny Sanchis
Johnny.sanchis@stockholm.se 

7061226955

Start Okt/2018 -slut April/2019
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Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

inga 

inga 
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Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, 

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt 

2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som 

Systemet innehåller 147st, solcellsmoduler av typ Trina TSM-270PD05 på vardera 270 Wt. 
Modulerna tillverkas av Trina Solar, världens största tillverkare av sol-cellsmoduler. Trina Solar 
har mycket hög rating i SVTC Solar Scorecard, vilken mäter miljöpåverkan och socialt 

Modulerna levereras ej med fågelskydd. För detta finns ingen standardlösning och regn håller 

Vi använder oss inte av tunnfilmsmoduler utan rekommenderar istället kiselmoduler som är den 
dominerande tekniken på marknaden och systemet monteras med hjälp av ett monteringssystem 
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