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1 Övergripande, bakgrund och inriktning 

1.1 Övergripande klimatmål 

1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.  

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden. 

 

☒    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 

energieffektivisering eller byte till förnybar energi 

☐   bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 

genom t ex anpassning till mer extrem väderlek 

 

1.2 Bakgrund 

Beskriv kort bakgrunden till planerad åtgärd. 

Bakgrunden till utbyte av befintlig armatur och styr till belysningen är för 

att effektivisera och uppnå besparingar för staden.  

1.3 Beskrivning av åtgärden 

Beskriv åtgärden 

Befintliga belysningsarmaturer och befintlig styr till belysningen på 

planen byts ut till mer energisnåla samt med bättre effekt.  

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 

Beskriv åtgärdens mål och syfte, det går även att punkta upp dem. 

 Mer energisnåla 

 Bättre effekt 

 Lägre driftkostnader 

 

1.3.2 Åtgärdens målgrupp 

Beskriv målguppen 

Nyttjare av stadens idrottsanläggningar. 

 

1.3.3 Åtgärdens projektorganisation 

Beskriv åtgärdens projektorganisation 

Fastighetskontoret har varit projektledare i samråd med 

idrottsförvaltningen 

 



 Slutrapport 

Sida 4 (6)  

 

Slutrapport för klimatåtgärder 

 

1.3.4 Avgränsning 

Beskriv eventuella avgränsningar. 

Begränsningen har varit till planbelysningen. 

2 Styrdokument 

Beskriv vilka styrdokument som åtgärden är kopplad till, gärna i 

punktform och mot specifika mål. 

Miljöprogrammet 

1.1 Staden ska verka för att utsläppen av växthusgaser minskar till 

högst 2,3 ton per invånare till år 2020 

1.2 Staden ska genom energieffektiviseringar minska 

energianvändningen i den egna verksamheten med minst tio 

procent till år 2020 

Delmål: Staden under programperioden ska minska behovet av 

köpt energi med tio procent jämfört med referensåret 2015. 

3 Resultat 

3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen 

Redovisa nedan effekterna av investeringen, samt en kort redovisning hur 

beräkningarna gjorts. Hjälp att beräkna effekterna kan fås från 

energicentrum på miljöförvaltningen.  

 

Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen  

FÖRE:  Utsläpp av Co2 före investeringen var för ljuskälla  

3564 kg Co2/år och för armatur 3920 kg co2/år 

EFTER: utsläpp av co2/år efter är 1026 kg co2/år för ljuskälla 

och 1026 kg co2/år. 

  eller 

Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före 

och efter investeringen 

FÖRE:    

EFTER:   

 

Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen 

FÖRE:  Klicka här för att ange text. 



 Slutrapport 

Sida 5 (6)  

 

Slutrapport för klimatåtgärder 

 

EFTER: Besparingspotential per år är 3 tom co2, sänkt effekt 

med 12 kw, sänkt elförbrukning med 45 000 kWh och en 

sänkt elkostnad med 45 000 kr 

 

3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta 

Sammanfattande text om åtgärdens måluppfyllelse, har målen blivit 

uppnådda eller inte helt uppnådda och varför, t ex kvalitativt och 

kvantitativt. Beskriv även den samlande klimatnyttan för staden.  

Sammanfattningens ka vara kopplad till punkten 3.1. 

I samband med utbytet är besparingspotentialen per år 3 tom CO2, sänkt 

effekt 12kW, och en sänkt elförbrukning med 45 000 kWh samt en sänkt 

elkostnad med 45 000 kr. Driftkostnaderna kan säkerställas tidigast efter 

ett års drift. 

3.3 Innovativitet och eller uppväxling 

Beskriv om åtgärden har visat på innovativitet och/eller lett till att 

invanda mönster brutits och om åtgärden kan växlas upp. 

Utbytet av planbelysningen till mer effektivare belysning, mer 

energibesparande och att driftkostnaderna minskar kommer mer största 

sannolikhet ligga grund för kommande beslut om utbyte av planbelysning 

på andra bollplaner och idrottsanläggningar i staden.  

4 Tidplan 

Beskriv den övergripande tidsplanen per år och med genomförda 

aktiviteter från. 

År Aktiviteter 

2018 Arbetet påbörjades i samband med konstgräsutbyte 

2019 Arbete med belysning färdigställdes 

  

  

 

5 Ekonomi 

5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 

Åtgärdens totala investering enligt ansökan 600 000 

Varav egen medfinansiering  

Vara ev. extern medfinansiering (Klimatklivet)  
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Varav ev. extern medfinansiering (EU eller annat 

bidrag) 

 

Godkänt bidrag ur CM 600 000 
  

Åtgärdens totala investering, utfall 412622 

Driftkostnads påverkan (+ - ) -50 000 kr/år 

Sammanfatta och beskriv utgifter, eventuella inkomster och finansiering. 

Beskriv eventuella avvikelser i förhållande till den totala investeringen 

och utfallet. Redovisa kort hur beräkningarna gjorts. 

Beräkningen gjordes efter uppskattade investeringskostnader. Arbetet 

samt material uppgick dock inte till uppskattad kostnad.  

5.2 Påverkan på framtida driftkostnader 

Beskriv påverkan på de framtida driftkostnaderna och vilka som är 

berörda. 

Driftkostnaderna kommer påverka idrottsförvaltningen, de kommer enligt 

prognos bli lägre efter nu utförd investering. 

6 Övriga erfarenheter 

Beskriv vilka ytterligare erfarenheter som gjorts i projektet. Vad kan vara 

bra att tänka på om ett nytt liknande projekt ska startas? Vad gick bra och 

vad kunde ni ha gjort annorlunda?  

Att energi effektivisera är lönsamt både för miljön och för ekonomin i 

staden. Staden har ett stort bestånd bollplaner och idrottsanläggningar, så 

det är av stor vikt och värde att tänka både på energieffektivisering och 

miljön. Driftskostnaderna blir också lägre, så det finns mycket att vinna 

för staden att satsa på dessa investeringsåtgärder  

 

 

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se  
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