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1 UTREDNINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
1JVP Midsommarkransens skola 
(177-H70629) 
 

Beslut att utreda tekniskupprustning 
och möjlighet att rymma fler 
ateljéer gavs 2018-05-22 

De tekniska installationerna har 
uppnått sin tekniska livslängd och 
fastigheten behöver totalrenoveras. 
Möjlighet att rymma fler ateljéer 
samt lokaler för befintliga 
hyresgästen frälsningsarmén utreds. 

Midsommarkransens f d skola är 
grönmärkt i staden klassificering av 
kulturhistorisk värdefulla byggnader. 

Bällsta IP, ny idrottsplats (177-
H7460) 
Utredning av en ny idrottsplats med 
en friidrottshall, en friidrottsplan 
och en 11-spels konstgräsplan inom 
ny detaljplan. 

I april 2017 fattade KF 
utredningsbeslut och gav FSK i 
uppdrag att ta fram underlag inför 
inriktningsbeslut. 

Bearbetning av dispositionskiss och 
underlag till DP pågår. Nya 
förutsättningar erhölls 2019-02-12  
med utökat markområde längs 
Bällstavägen samt minskad 
exploatering. Fortsatt ska 
planområdet omfatta en ny 
friidrottshall, friidrottsplan och 
fotbollsplan. 

Detaljplanesamråd planeras Q4 
2019. 

Ändrad omfattning av markområde 
kräver kompletteringar och 
uppdateringar av utredningar som 
underlag till detaljplan. 

Dihlströmska längan, teknisk 
upprustning (177-H70625) 
Teknisk upprustning 

Beslut att utreda teknisk 
upprustning gavs 2018-05-22 

De tekniska installationerna har 
uppnått sin tekniska livslängd och 
fastigheten behöver totalrenoveras. 
En förstudie med tre alternativ är 
framtagen som underlag för fortsatt 
arbete. 

Byggnaden är kulturhistoriskt 
värdefull och Q-märkt i detaljplan. 

Eriksdalsbadet, upprustning (177-
H70357) 

Utredningsbeslut togs dec 2017 Förstudie klar, Projektet avvaktar 
besked för att starta programarbete 

Borr prover har gjorts under 
sommaren för göra en 
statusbedömning av betongkvalitén. 
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Ombyggnad. installationer och 
tätskikt för hela fastigheten 

i bassängerna.  Avsaknad av 
planerade åtgärder innebär på sikt 
att anläggningen behöver stängas 

Farsta brandstation, övergripande 
renovering (177-H70250) 
Ombyggnad och tillbyggnad av 
Farsta brandstation 

Utredningsbeslut taget i 
Fastighetsnämnd 2018-05-22 

Projektet är tillfälligt pausat med 
anledning av avsaknad av 
erforderliga investeringsmedel för 
år 2019.  Programhandling påbörjad. 
Genomförande planeras att 
påbörjas efter färdigställande av 
Kungsholmens brandstation. 

Förskjuten tidplan med anledning av 
paus. 

Gubbängens bad och gymnastikhall 
(177-H70564) 
Ombyggnad och teknisk upprustning 
av Gubbängens bad- och 
gymnastikhall 

Utredningsbeslut taget i nämnd 22 
maj 2018 

Projektet är tillfälligt pausat med 
anledning av avsaknad av 
erforderliga investeringsmedel för 
år 2019. 

Underhållsbehovet är omfattande 
och vissa delar behöver utföras 
omgående, varför risk för akut 
stängning av anläggningen 
föreligger. 

Gubbängshallen (177-H70010) 
Om- och tillbyggnad av 
Gubbängshallens idrottshall 

Utredningsbeslut taget på 5,3 mnkr. 
Inriktningsbeslut skjutet till 2020 

Samråd har skett, men 
inriktningsbeslut är uppskjutet till 
2020. Preliminär tid för 
genomförandebeslut 2021, samt 
byggstart 2022. 

Fördelning av den totala 
projektportföljen har medfört 
förändring av tidplan. Projektet har i 
dagsläget blivit uppskjutet med 
inriktningsbeslut 2020. Delar av 
projektet avseende 
underhållsåtgärder för att garantera 
hållbarhet ytterligare några år har 
lyfts ut och har genomförs under 
2018. 

Johannes brandstation, 
övergripande renovering (177-
H77009) 
Ombyggnad och teknisk upprustning 

Utredningsbeslut taget i 
novembernämnd 2017. 

Projektet är tillfälligt pausat med 
anledning av avsaknad av 
erforderliga investeringsmedel för 
år 2019. 

Projektet är tillsvidare pausat vilket 
kommer att påverka tidplan. 
Eventuellt förändrade 
programförutsättningar vilket kan 
påverka tidplan. 
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Slakthushallen (177-H70382) 
Idrottshall i Slakthusområdet 

Ett utredningsbeslut fattades i 
fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2017-11-21. Ett 
inriktningsbeslut planeras att fattas 
under 2021. 

Detaljplanearbete pågår med 
målsättningen att vinna laga kraft 
våren 2021. 

I dagsläget är utformningen av 
idrottshallen i detaljplanen 
komplicerad 
fastighetsbildningstekniskt vilket är 
förenat med kostnader och risker. 
Alternativ utformning ses över. 

Vällingby sim- o idrottshall, 
upprustning (177-H7455) 
Upprustning och ombyggnad av 
Vällingby sim- och idrottshall. 

Projektet är pausat tillsvidare. Inga 
medel avsatta i årets budget. 

Projektet är pausat tillsvidare. Inga 
medel avsatta i årets budget. 

Om projektet försenas avsevärt 
kommer projektet bli dyrare till följd 
av eftersatt underhåll. 

Bolidenplan, ny idrottshall (177-
H70219) 
Ny idrottshall i Steningeparken, 
Bolidenplan  

 Projektet återupptas under hösten 
2019 med utredningar och 
detaljplanearbete efter 
exploateringskontorets beslut om 
paus. 

 

2 PLANERINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
af Chapman Skeppsholmen 1:1, 
torrdocka, nytt däck, mast (177-
H70247) 
Renovering av fartyg 

Genomförandebeslut planerat till 
decembernämnden 2019 

Inriktningsbeslut togs i nämnd 2018-
03-06 

Systemhandling är klar och underlag 
för upphandling av rigg och trävirke 
finns framtaget. 

Statusinventering och 
programhandling pågår. 
Upphandling av däck och varv är 
under framtagande. 

Svårigheter att hitta aktörer på 
marknaden då mestadels av 
arbetena behöver 
specialistkompetens. 

Kristinebergs Slott 3 - Kristinebergs 
IP (177-H7289) 
Upprustning av läktare och 
omklädningsrum, ny garagebyggnad 
och en ny uppvärmd 

Reviderat inriktningsbeslut i april 
2019. 

Inriktningsbeslut för hela 
Kristinebergs IP finns. Ny kalkyl tas 

Reviderat inriktningsbeslut i oktober 
2019 

Uppdatering av anläggning med bl.a. 
tillgänglighetsanpassning av läktare 

Gällande detaljplan. Ny detaljplan 
tas fram för angränsande 
Kungsholmenprojekt, detta berör till 
viss del detta projekt då en ny 
förrådsbyggnad ska byggas. 
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konstgräsmatta.  Detaljplanearbete 
pågår.   Projekteringen med nya 
programhandlingar är i sitt 
slutskede. 

fram med hjälp av uppdaterade 
programhandlingen. 

och ombyggnad och utökning av 
omklädningsrum. 
Revidering/uppdatering av program 
klart, kalkylarbete påbörjat. 
Planarbete fortsätter. Stadsmuseet 
kontaktat gällande SBKs eventuella 
önskemål om skyddsbestämmelser 
för måldomarbyggnaden. 

Kristinebergshöjden, ny hall (177-
H7446) 
Nybyggnation av Kungsholmens två 
första idrottshallar med fullstora 
mått (20x40x7 m) samt en 
gemensam yta för områdeslaget och 
driften av anläggningarna nya 
Stadshagens IP, Kristinebergs IP och 
Fredhälls-parkens nya fotbollsplan. 

Granskningen av dp klar, remissvar 
har inkommit förutom från 
länsstyrelsen som beräknas komma i 
slutet av augusti. 

Beslut inväntas från idf o utbf ang. 
behovet för Kristinebergshallarna. 
Ska vi bygga 2 eller 3 hallar? Redan 
upphandlad konsultgrupp pausas så 
länge som möjligt.   

Om beslut om projektets omfattning 
inte kan lämnas inom snar framtid 
måste upphandlad konsultgrupp 
avbokas med avställningskostnader 
och kvalitetsförlust som följd. 

Stadshagens IP och 
Fredshällsparken (177-H7465) 
Ombyggnad av Stadshagens 
idrottsplats till följd av ny detaljplan. 
Flytt av en 11-spelsplan till 
Fredhällsparken 

Besked väntas om alternativ 
placering av ersättningsbollplanen. 

Exploateringskontoret planerar att 
starta projektering av 
systemhandling av gator. 
Stadshagsprojektet behöver lämna 
info om höjder o placeringar av 
infarter o entréer. Ett arbete som 
inte påbörjats då besked om 
Fredhällsparkens bollplan inväntar 
besked. 

Stadshagens ombyggnad pausat tills 
besked om ersättningsbollplanens 
placering är klar. 

Sätra Ishall (177-H7474) 
Nyproduktion av Sätra ishall samt av 
månhallsrinken 

Ett inriktningsbeslut fattades i 
fastighetsnämnden 2017-03-14. 
Projektet är i dagsläget pausat då 
medel saknas i årets budget. 

Projektet är i dagsläget pausat då 
medel saknas i årets budget. 

Sätra ishall är i ett mycket dåligt 
skicka med anledning av att 
markförhållandena är dåliga. Om 
inte en ombyggnation kommer till 
stånd i närtid kan hallen behöva 
stängas av säkerhetsskäl. 
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Vårbergs IP (177-H7454) 
Nybyggnation av multianläggning 
inkl. en teknikhall för fotboll. Ett 
delprojekt inkluderar även 
nyanläggning av en 7-spels  och en 
11-spels konstgräsplan, omläggning 
av konstgräs på en befintlig 11-
spelsplan samt att en rundbana 
anläggs. 

 Upphandling av 
generalkonsultgrupp färdigställd, 
upphandling av 
samverkansentreprenad pågår.  
Flytt av fjärrvärmeledningar 
försenad då ledningslägen ej 
fastställda i nya detaljplanen. Detta 
ska inte behöva försena 
idrottsplatsens utveckling vilket det 
nu gör. Omläggning/ombyggnad av 
bollplaner pågår, dagvattendamm 
färdigprojekterad och entreprenör 
ska upphandlas. 

Sbk har ej klargjort nya 
ledningslägen i sin nya detaljplan. IP 
har egen detaljplan och då ska inte 
utvecklingen av IP försenas p.g.a. 
annan detaljplan 

3 GENOMFÖRANDEPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt – Söderstaden 
Stockholms nya Livsmedelscentrum 
Larsboda i Farsta (177-H7419) 
Stockholms nya livsmedelscentrum i 
Larsboda, Farsta 

Genomförande beslut togs i 
kommunfullmäktige april 2017. 

FSK har avslutat projektet med 
anledning av försäljning av delar av 
Slakthusområdet till Atrium 
Ljungberg. 

 

  
Övriga huvudprojekt 
Druvmusten 3: Stadsarkivet (177-
H7424) 
Anpassning av bergrum till arkiv för 
Stadsarkivet 

 Brukaren började att flytta in 
arkivmaterial den 4 feb.  Återstår nu 
endast några kvarstående 
besiktningspunkter. 

Huvudentreprenör gått i konkurs 
under slutskedet. 
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Futharken 3 - Åkeshovs sim- och 
idrottshall (177-H7178) 
Renovering och tillbyggnad av 
simhall 

Inlämnat bygglov ca 1 år sedan och 
inväntar lov för utvändig 
iordningställande 

Genomförande beslut finns 

Slutrapport nämnd mars 2019 
(klart). Slutkostnad 399 mnkr. 
Projektet avslutat. 

Formell överlämning till driften i 
samband med avslutande 
besiktningar. Diverse övriga 
kompletterande arbeten avslutas 
hösten 2018 (El och VVS). Projektet 
avslutas i nuvarande form dec 2018. 
Fortsättning 2019 avseende 
intrimning klimatanläggning. 

 

Gubbängens Sportfält (177-H7305) 
I planeringen av den nya stadsdelen 
på Årstafältet är en av 
förutsättningarna att rugbyplanerna 
på Årstafältet kan flyttas till 
Gubbängsfältet inom Farsta 
stadsdelsområde. I projektet ingår 
två fullstora naturgräsplaner för 
rugbyverksamhet, samt en 
servicebyggnad med bland annat 
omklädnad och toaletter. Utöver 
detta ingår kringarbeten som cykel- 
och kompletterande bilparkering 
och nya gångvägar på fältet. 

Genomförandebeslut taget i FN och 
IDN 2019-05-21. KF-beslut behövs. 

Reviderat inriktningsbeslut taget i 
idrotts- resp. fastighetsnämnden 
2018-02-20. Orsak: 
detaljplanearbetet tog längre tid än 
beräknat och både tidplan och 
budget behövde därmed förändras. 

Genomförandebeslut taget i FN och 
IDN 2019-05-21. KF-beslut behövs. 

Risker enligt förslag till 
genomförandebeslut. 

Projektets omfattning är under 
förnyad diskussion, vilket medför att 
både tidplan och budget i nuläget är 
oklara. 

Gubbängens IP, skridsko- och 
bandyhall (177-H70149) 
Ny skridsko- och bandyhall på 
Gubbängens IP. Hallen är en enklare 
träningshall för skridsko och bandy i 
Stockholm 

Genomförandebeslut är taget. Kontrakt Totalentreprenör klart maj 
2018.  Spadtag genomfört 15 juni. 
Markarbeten påbörjade aug 2018.  
Slutbesiktningar feb-mars 2020. 
Anläggningen tas i bruk maj 2020. 
Prel. invigning aug 2020.  
Lägesrapport nämnd feb 2019. 
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Hammarby IP, anpassning till 
allsvensk damfotboll (177-H7473) 
Anpassning av Hammarby IP, 
Kanalplan till Svenska 
Fotbollsförbundets krav på 
elitfotboll för damer. Nya läktare, ny 
värmepist och planbelysning 

Genomförandebeslut finns. Slutligt slutbesked erhållet i april 
2018. Projektet avslutat, slutkostnad 
69 mnkr. 

 

Hjorthagen 1:13 (177-H7382) 
Fullstor idrottshall i Norra 
Djurgårdsstaden. 

 Godkänd slutbesiktning 190507 med 
ett antal besiktningsanmärkningar 
som entreprenör nu åtgärdat de 
flesta. Ekonomisk slutreglering ännu 
ej klar, ett antal ätor där 
fastighetskontoret menar att dessa 
ska ingå i uppdraget. Slutbevis 
erhållet och anläggningen tagen i 
bruk. Officiell invigning sker 20 
september tillsammans med skolan. 

Ekonomisk slutreglering ännu ej 
klar, ett antal ätor har inkommit där 
fastighetskontoret menar att dessa 
ska ingå i uppdraget. 

Järvafältet utredning utomhusbad 
(177-H7445) 
Nytt utomhusbad i Igelbäckens 
kulturreservat på Järvafältet vid 
Eggeby gård. 

Konstnärsförslag är godkänt och 
avtal tecknat 

Produktion enligt tidplan. 
Krällingegränd är tillfälligt återställd 
och öppen. 

Möte om kostnader för förskjutning 
av tidplan kommer att genomföras i 
slutet av augusti. 

Trafikkontoret har meddelat att den 
tillfälliga byggväg som används över 
Järvafältet för att nå etableringen är 
sönderkörd. Kontakt är upprättad 
för att gemensamt se över 
återställning. Kommer innebära en 
kostnad för projektet. 

Liljevalchs, om- och tillbyggnad 
(177-H7408) 
Tillbyggnaden av Liljevalchs 
konsthall kommer att möjliggöra 
växelvisa utställningar, bra 

Inväntar att reviderat 
genomförandebeslut nr 2, beräknas 
tas i KF hösten 2019 

Bygglov för takrenovering Blå 
porten är inskickad och kommer 
färdigställas under hösten. 

Översyn av ekonomin pågår och en 
handlingsplan tas fram för att hålla 
kostnaderna nere. 
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klimatförhållanden, en god säkerhet 
samt bra serviceinrättningar för 
besökarna.  Projektet innefattar 
även grundförstärkning och 
upprustning av befintliga Liljevalchs. 
Medborgarhuset 1, 
Medborgarhuset ombyggn (177-
H7377) 
Upprustning och utveckling av 
Medborgarhuset. 

Reviderade genomförandebeslut 
tagna i kultur-, fastighets- och 
idrottsnämnderna 2017-10-17 samt 
i kommunfullmäktige 2017-12-11. 
Ny budget 1 000 mnkr. Ny sluttid 
sommaren 2020. 

Tidplan enligt reviderat 
genomförandebeslut: start 
etableringsarbeten januari 2018 
start byggarbeten februari-mars 
2018  
sluttid / återöppning sommar 2020 

Beslut på att idrotts- och 
kulturnämndens lokaler nu är låsta 
med avseende på funktioner och 
ytor togs i styrgrupp i januari 2018. 
Detta besked är en förutsättning för 
att projektet ska kunna hålla den 
beslutade budgeten. 

Riddaren 3 Östermalmshallen (177-
H7164) 
Upprustning och utveckling av 
Riddaren 3 och Riddaren 13 Saluhall 

Genomförandebeslut fattades av 
kommunfullmäktige i juni 2014. 

Reviderat genomförandebeslut 
taget i kommunfullmäktige 2018-02-
19. 

Produktionstakten ökar i projektet 
efter att bergschaktarbeten börjar 
färdigställas, Stomresning genom 
hotellrum (Riddaren 13) pågår för 
att ta ner lasterna från kommande 
glastak.  Installationsarbeten pågår 
samt inledande montage av 
saluplatser. 

Information är framfört till 
hyresgäster, entreprenörer och 
övriga intressenter i samband med 
att reviderad tidplan är klar. 

Projektet jobbar aktivt med 
produktionsstyrning för att hålla 
nere kostnader. 
Projektet aviserade i augusti om 
tidsförsening för färdigställande av 
hotellet med anledning av behovet 
att förstärka grundmur. 

Skansen 23 - Kulturhuset (177-
H7336) 
Teknisk upprustning av Kulturhuset 
och Teaterhuset. 

Genomförandebeslut fattades av 
Kommunfullmäktige i januari 2018 

Rivnings-, håltagnings- och 
saneringsarbeten pågår till och med 
sommaren 2019. Logistik, 
arbetsmiljö och detaljplanering per 
disciplin pågår. 

Risk att beslutade medel överskrids. 
Projektet jobbar aktivt med 
prioriteringar för att hålla beslutad 
budget. Utmanande logistik 
avseende transporter till och från 
bygget. Säkerhet generellt och 
obehöriga på arbetsområdet. 
Okänd mängd asbest i schakten 
skapar osäkerhet gällande tid och 
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kostnad för saneringsarbeten vilket 
kan få konsekvenser för övriga 
arbeten 

Solberga 2:1, Kämpetorpshallen 
och bollplan (177-H7380) 
Nybyggnation av en dubbel 
idrottshall samt en 11-spels 
konstgräsplan 

Slutrapport q3 2019 

Lantmäteriförrättning och 
upphandling klar 

Genomförandebeslut finns 

Troligtvis blir slutbesiktningen i 
augusti 2019. Överlämning till IDF i 
september.  Trots detta kan 
anläggningen inte tas i drift, då 
tillfartsvägar till hallarna kvarstår. 
Det är exploateringskontoret som 
ska bygga vägarna. 

Just nu håller tidplanen, så 
slutrapport, invigning och 
ibruktagande sker q3 2019. 

Första spadtag i mars 2018.  Bygglov 
erhållet april 2018. Byggstart april 
2018. Slutbesiktning prel. 30 aug 
2019. Tas i bruk prel. sept 2019. 

Problem med intilliggande arbeten 
med gc-vägar och ledningar. 

En del markarbeten kvarstår, så det 
kan finnas en risk kring detta då det 
är svårt att ha full kontroll på 
massor. 

Risk för samordningsproblem med 
övriga angränsande byggprojekt. 
Förebyggs genom kontinuerliga 
möten inkl. Trafikkontoret. 

Stadsbiblioteket/Spelbomskan 16 
Stadsbiblioteket upprustning (177-
H77047) 
Stockholms stadsbibliotek med 
basarer är i behov av underhåll. Det 
eftersatta och löpande underhållet 
behöver åtgärdas för att återställa 
fastighetens skick avseende drift 
och myndighetskrav. 

Inriktningsbeslut fattades av 
kommunfullmäktige i februari 2016 
avseende ombyggnad, renovering 
och utveckling av stadsbiblioteket.  
För att säkerställa 
investeringsbudget fattade 
kommunfullmäktige ett reviderat 
inriktningsbeslut i januari 2017 om 
utökad utredningskostnad och 
tidsförlängning där utredning av två 
alternativ: (A) ombyggnad, 
renovering och utveckling samt (B) 
endast renovering, medges.  För att 
säkerställa styrning och prioritering 
inom staden samt bevara den 

Efter analys av framtagna förslag har 
genomförandebeslut fattats i 
nämnden för underhåll av 
stadsbiblioteket, Asplundhuset och 
basarerna. Beslut beräknas fattas av 
KF under hösten 2019. 

Länsstyrelsen förklarade 2017-11-27  
stadsbiblioteket med basarer inom 
Spelbomskan 16 och tillhörande 
park som byggnadsminne. Staden 
har överklagat beslutet. 

Antikvariska hänsyn kan medföra 
ökade kostnader. 
Byggnadsminnesförklaring kan 
medföra ytterligare redovisning och 
administration och därmed även 
ökad tid och kostnad. Osäkerhet 
avseende kostnad för evakuering av 
externa hyresgäster och 
entreprenadupphandlingar kan 
också påverka tid och kostnad. 
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kulturhistoriskt viktiga fastigheten 
och att verksamheten kan fortgå 
fattade nämnden i juni 2019 i stället 
genomförandebeslut för underhåll. 

Stadsgården 1 Stadsmuseum (177-
H7247) 
Stadsmuseet vill modernisera sin 
verksamhet och är i behov av en 
upprustning av de tekniska 
installationerna så att byggnaden 
uppfyller myndighetskrav. 

Slutrapport ska tas fram Q4 2019. Hyresgäst inflyttad. Projektet är 
under avslut. 

Underlag för ekonomisk 
slutuppgörelse tas fram. 

 

Tekniska nämndhuset Upprustning 
modernisering (177-H70134) 
Ombyggnad och tillbyggnad av 
Tekniska Nämndhuset, Klamparen 7 

Genomförandebeslut antogs av KF 
den 19 mars 2018. Beslutet 
omfattade ombyggnation av 
Klamparen 7, flytt- och 
evakueringskostnader, bl.a. 
iordningställande av Klamparen 8 
för evakueringsändamål, samt 
möbler och annan utrustning för nya 
Tekniska nämndhuset. 

Lägesrapport till nämnd juni 2019, 
inga nya beslut inplanerade. 

 

Projektet har genomfört evakuering 
av delar av trafikkontoret till intern 
och extern lokal med anledning av 
antaget besparingspaket.   
 
Etapp 2, som i huvudsak utgörs av 
hus 3, påbörjas i september. 
  
Projektet kommer fortsatt lägga stor 
energi på att hitta små och stora 
grepp för att hålla  nere 
kostnaderna. 

Lägesrapport planeras till februari 
2020. 

Budgetefterlevnad utgör alltjämt 
största projektrisken. Då 
projektering sker löpande och 
kompletta handlingar för etapperna 
1 och 2 inte är framtagna förrän i 
slutet på år 2019 kan kalkyl erhållas 
föst till årsskiftet 2019/2020. 

 

TN - Tillkommande fasadarbeten till 
renoveringen (177-H70634) 
Underhållsåtgärder gällande fasad, 
tak, dränering samt garage. 

Genomförande beslut togs i KF 
2019-02-18 

Åtgärderna för dräneringen kommer 
att delas upp på två etapper. 
Projektering samt framtagande av 
FU gällande fasader pågår, 
upphandling av entreprenaden sker 
augusti/september, Produktion 
förväntas komma igång oktober 

Försening av produktion p.g.a. mer 
omfattande tidsåtgång för 
utredning, projektering samt 
framtagandet av FFU inför 
upphandlingen gällande 
fasadåtgärder. 
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2019 och följer huvudtidplanen för 
invändiga åtgärder.  Takåtgärder 
samordnas med invändiga 
produktionen. Åtgärderna gällande 
garage, golv och bjälklag, skjuts upp 
till sista etappen. 

Västberga 1:1, Mälarhöjdens 
Gymnastikhall (177-H7337) 
Nybyggnation av en specialhall för 
gymnastik på Mälarhöjdens IP 

 Slutbesiktning och 
samordnaprovning är genomfört.   
Slutbevis är anhållet ifrån staden.   
Överlämning är påbörjat och 
beräknas var avklarat till o med sep 
till IDF och förvaltning. 

Inga nya risker är identifierade 

Västberga IP, idrottshall och omkl 
samt toalett (177-H7517) 
Ny fullstor idrottshall som ska 
byggas på samma plats som den 
befintliga gymnastiksalen. 

 Byggnaden planerar att vara provad 
och driftsatt i slutet av dec 2019 för 
att sedan slutbesiktigas i jan 2020. 

Entreprenören är 4 veckor 
försenade i sin produktion.  Risk är 
att slutbesiktning kommer att flyttas 
en månad. men att det är inom 
ramen för FSK´s huvudtidplan. 

Örby 4:1, Högdalens Sim o 
Idrottshall (177-H7388) 
Modernisering av 
reningsanläggning, renovering av 
bassäng samt relaxavdelning i 
Högdalens sim- och idrottshall 

Genomförandebeslut taget i 
fastighetsnämnden i mars 2018. 

Rivning av bassänger och fortsatt 
miljösanering. Projektering och 
förberedelse för produktion pågår. 
 
Lägesrapport planeras till oktober 
2019.  

Arbete med produktion har delvis 
fördröjts med anledning av att stora 
mängder inbyggd asbest påträffats, 
med tillkommande rivningar och 
saneringar som följd.  

 


