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Projekt Stockholms livsmedelscentrum 

Slutredovisning 

Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till slutredovisning 
avseende Stockholms livsmedelscentrum och föreslår att kommun 
fullmäktige godkänner förslaget till slutredovisning, vilket innebär 
att projektet avbryts. 

Sammanfattning 
Med anledning av utvecklingsplanerna för Slakthusområdet fick 
fastighetskontoret 2011 i uppdrag att genomföra en lokaliserings 
studie för en möjlig etablering av ett nytt livsmedelscentrum i 
Larsboda. En förutsättning för att Slakthusområdet ska kunna 
omvandlas till Söderstaden är att den befintliga livsmedelsindustrin 
flyttar till nya lokaler. Genomförandebeslut fattades av 
kommunfullmäktige i april 2017. 

Under hösten 2018 skrevs en avsiktsförklaring mellan staden och 
Atrium Ljungberg gällande försäljning av byggnader, och 
markanvisningar med mera inom Slakhusområdet. I maj 2019 
fattade kommunfullmäktige beslut att godkänna avtalen. 

Stadens affär med Atrium Ljungberg innebär att staden inte behöver 
evakuera hyresgäster från Slakthusområdet. Stadens projekt för ett 
nytt livsmedelscentrum i Larsboda kan därför avbrytas och avslutas. 
Fastighetskontoret föreslår att projektet formellt avslutas. 

Den totala utgiften för nedlagda kostnader i projektet uppgår till 
77, 1 mnkr. Fastighetsnämnden ser inga möjligheter att kunna 
inrymma dessa kostnader inom nämndens resultatbudget, men 
konstaterar att detta ändå är en mycket bra affär för staden totalt 
sett. 
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Ärendet 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige godkände 2010 Vision Söderstaden 2030. 
Stockholms stads intention med Söderstaden är att skapa en tätare, 
mer mångfunktionell stadsmiljö som länkas samman med 
omkringliggande stadsdelar. En förutsättning för att Slakthus 
området ska kunna omvandlas till Söderstaden är att den befintliga 
livsmedelsindustrin flyttar till nya lokaler. Livsmedelsindustrin är 
på grund av trafik, buller, lukt etcetera inte förenlig med bostäder. 

Fastighetsnämnden fick i december 2011 i uppdrag att genomföra 
en lokaliseringsstudie för eventuell etablering av ett nytt livsmedels 
centrum i Larsboda i Farsta. I juni 2012 fick nämnden i uppdrag att 
genomföra en fördjupad utredning av förutsättningarna i Larsboda. 
Utredningsbeslutet för att slutföra de fördjupade utredningarna 
fattades av kommunfullmäktige i februari 2014. Inriktningsbeslut 
om att utveckla ett livsmedelscentrum i Larsboda togs av 
kommunfullmäktige 25 januari 2016. 

Stockholms hvsmedelscentrum i Larsboda var tänkt som ersättning 
för lokalerna i Slakthusområdet. 

Tidigare beslut 
Utredningsbeslut fattades av kommunfullmäktige i februari 2014. 

Exploateringsnämnden fattade den 15 oktober 2015 beslut om att 
anvisa mark för industriändamål inom fastigheterna Sillö 4, 9 och 
del av fastigheten Farsta 2: 1 till fastighetsnämnden och gett 
exploateringskontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal. 
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Inriktningsbeslut fattades av kommunfullmäktige i januari 2016. 

Genomförandebeslut fattades av kommunfullmäktige i april 2017. 

Total beslutad budget för projektet enligt genomförandebeslutet var 
1 239 mnkr. Genomförandet villkorades av att minst 65 % av 
uthyrningsbar yta skulle vara kontrakterad. 

Investeringens mål och syfte 
Det övergripande målet var att skapa en attraktiv och blandad 
stadsdel i Slakthusområdet som en del av den framväxande 
Söderstaden. För att möjliggöra detta, och samtidigt säkerställa att 
stadens livsmedelscentrum bibehålls, skulle ett nytt livsmedels 
centrum skapas i Larsboda företagsområde, dit klustret av 
livsmedelsföretag kunde flyttas. 
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Fastighetsnämndens åtgärder under genomförandefasen 
Från tiden för genomförandebeslutet har fastighetskontoret färdig 
ställt program och systemhandling samt tagit fram individuella 
avtalsförslag för berörda hyresgäster. 

Förändrade förutsättningar 
Under hösten 2018 skrevs en avsiktsförklaring mellan staden och 
Atrium Ljungberg gällande försäljning med mera av tomträtter och 
byggnader med mera inom Slakhusområdet. 

I maj 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om att godkänna 
aktieöverlåtelseavtal gällande försäljningen. 

Genom aktieöverlåtelseavtalen med Atrium Ljungberg tar nu staden 
viktiga steg för att säkerställa utvecklingen av Slakthusområdet till 
Söderstaden. Avtalen reglerar ett långsiktigt samarbete för 
stadsutvecklingen och skapar förutsättningar för en långsiktig 
utveckling av Slakthusområdet till Söderstaden, med ansvar för de 
hyresgäster som behöver evakueras. 

Aktieöverlåtelseavtalen innebär att Atrium Ljungberg tillsammans 
med de hyresgäster som inte kan eller ska vara kvar i området tar 
ansvar för goda evakueringslösningar. I avtalet ingår en option att 
erhålla upplåtelse av industritomträtt i Larsboda, om det behövs för 
att omlokalisera livsmedelsindustrin I Slakthusområdet. Tillträdet i 
enlighet med aktieöverlåtelseavtalen innebär att stadens projekt för 
ett nytt livsmedelscentrum i Larsboda kan avslutas. 

Ekonomi 
Den totala utgiften för projektet uppgår till 77, 1 mnkr. Utgifterna 
fördelar sig på projektets faser enligt nedan: 

Initiera, Utreda och Planera 
Genomföra 

43,9 mnkr 
33,2 mnkr 

Totalt nedlagt 77, 1 mnkr 

Det som är upparbetat inom projektet kommer att medföra 
förgävesprojekteringskostnader för fastighetsnämnden. 
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Kontoret ser inga möjligheter att kunna inrymma dessa kostnader 
inom nämndens resultatbudget 2019, men konstaterar att detta ändå 
är en mycket bra affär för staden totalt sett. 

Fastighetskontorets förslag 
Fastighetskontoret föreslår att projektet avslutas i enlighet med 
beslut i kommunfullmäktigs i maj 2019 vilket medför en förgäves 
projekteringskostnad om cirka 77, 1 mnkr för fastighetsnämnden. 

Slut 

Håkan Fal 
Tf. Förvaltningschef 
F astighetskontoret 

Jonas Uebel 
Tf. Avdelningschef 
Projektavdelningen 
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