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Förslag till beslut
Fastighetsnämnden beslutar att lägga denna anmälan till 
handlingarna.

Sammanfattning
Kontoret lämnar härmed månadsrapport per september. I jämförelse 
med tertialrapport per augusti har inga justeringar gjorts avseende 
resultatbudgeten. Inom investeringsbudgeten rapporteras avvikelser 
inom de utökade investeringsplanerna. Totalt uppgår prognosen för 
investeringar till 2 532,6 mnkr vilket kan jämföras med budgeten 
för året som uppgår till 2 758,9 mnkr.

Resultatbudget
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Prognosen för helåret är i jämförelse med tertialrapport 2 
oförändrad, vilket innebär att resultat före överskottskrav uppgår till 
285,5 mnkr. 

Kontoret vill upplysa om att färdigställandet av hotellbyggnaden vid 
Östermalmshallen (Riddaren 13) är försenat med 3-5 månader och 
kommer få effekt på driftbudgeten 2020.

Under perioden har det inträffat en fuktskada i Börshuset, kontoret 
avser att återkomma i kommande prognoser när omfattning av 
skadan är känd. 

Kontorets OH-kostnader är oförändrade jämfört med tertialrapport 
2. Den slutgiltiga effekten på prognosen 2019 är inte fastställd och 
kontoret avser därför att återkomma i senare prognos med 
justeringar.

Investeringsbudget

Totalt uppgår prognosen för årets investeringar till 2 532,6 mnkr, 
vilket kan jämföras med den reviderade budgeten om 2 758,9 mnkr.

Kontoret vill informera om en fortsatt hög överbudgetering för 
nämndens långsiktiga investeringsplan beträffande 
fastighetsinvesteringar. Ett fåtal stora projekt utgör största delen av 
investeringsutrymmet och befinner sig i genomförandefas vilket gör 
det svårt att påverka prognosen för 2019. Kontoret meddelar att en 
omprioritering mellan ramarna förmodligen kommer att vara 
nödvändig.

En fortsatt utmaning ses inom projekt Östermalmshallen. I 
tertialrapport 2 informerade kontoret om en förskjutning av utgifter 
från 2019 till 2020 om 45 mnkr. Förskjutningen avser 
färdigställandet av hotelldelen där en grundmur behöver förstärkas 
och bjälklag omkonstrueras. Detta kommer försena inflyttningen av 
hyresgästen i hotellet med tre till fem månader. Kontoret fortsätter 
arbeta aktivt med utredning kring försäljningar, bland annat utreds 
eventuella momseffekter kopplat till den tillfälliga saluhallen. 

Slutkostnadsprognosen för Medborgarhuset är nu 0-100 mnkr högre 
än budget, men påverkar inte prognosen för 2019. Orsaken är främst 
att den totala arbetsplatsen behöver finnas kvar längre än tidigare 
uppskattat. Utredning av åtgärder att hålla totalkostnaderna nere 
pågår.
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Den totala prognosen för projektet Tekniska nämndhuset, inom den 
utökade investeringsplanen för fastighetsinvesteringar, förblir orörd 
med en prognos på 232,8 mnkr enligt tidigare rapportering. 
I den utökade planen har årets prognos för projekt Stadsbiblioteket 
dragits ned med 6 mnkr till 2 mnkr. Arbetet har ännu inte påbörjats 
då beslut i kommunfullmäktige i oktober inväntas.

Flera av de större projekten inom den långsiktiga investeringsplanen 
för idrottsinvesteringar har under året fått en nedjusterad prognos. 
Kontoret har därför prioriterat in ett flertal nya åtgärder för att 
upprätthålla idrottsanläggningarnas funktion och skick. Kontoret 
kan nu konstatera att flera av åtgärderna har blivit försenade på 
grund av överklagade upphandlingar samt att många projekt är 
väderberoende och därav ej kommer kunna utföras under resterande 
år. Kontoret anser det nu osäkert om hela planen för de långsiktiga 
investeringarna i idrottsfastigheter kommer att utnyttjas. 

Projekt Gubbängens skridsko- och bandyhall har fått en nedjusterad 
prognos för 2019 med 20 mnkr. Entreprenören kommer inte hinna 
med att utföra tänkta arbeten under året vilket leder till att arbetena 
skjuts till 2020.

Projekt Kämpetorpshallens prognos har ytterligare sänkts både 2019 
och jämfört med totalprognos. En del utmaningar har kunnat 
klargöras så att totalprognosen nu är ytterligare sänkt och förväntas 
landa på cirka 153 mnkr jämfört med genomförandebeslutet på 170 
mnkr. 

Projektet med tältlösningen över den befintliga ispisten på Kärrtorps 
IP har fått en sänkt prognos med 2 mnkr tack vare en lyckad 
upphandling.

Kontoret vill informera om sänkta prognoser 2019 i flera av 
projekten som erhållit beviljade klimatinvesteringsmedel. Dessa 
kommer inte att kunna utföras under 2019 då de behöver utredas 
vidare. Exempel på försenade projekt är Solceller på Högdalens 
sim- och idrottshall, belysning i entréer, korridorer och 
omklädningsrum i Eriksdalsbadet samt ombyggnad av 
fjärrvärmecentral och värmeåtervinning i ishallen på Farsta IP. 
Kontoret kommer därför att i kommande rapporteringar efterfråga 
möjlighet att få dessa medel ombudgeterade till 2020.

Uppföljning av nämndens investeringsbudget redovisas i följande 
tabell.
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Slut

Bilagor 
1. Uppföljning av budget september 2019 (UB055)
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