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1 UTREDNINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Bällsta IP, ny idrottsplats (177-
H7460) 
Utredning av en ny idrottsplats med 
en friidrottshall, en friidrottsplan 
och en 11-spels konstgräsplan inom 
ny detaljplan. 

I april 2017 fattade KF 
utredningsbeslut och gav FSK i 
uppdrag att ta fram underlag inför 
inriktningsbeslut.  Nya 
förutsättningar erhölls 2019-02-12  
med utökat markområde längs 
Bällstavägen samt minskad 
exploatering. 

Detaljplanesamråd planeras Q1 
2020 

sammanställning underlag till DP. 
Planområdet omfattar en ny 
friidrottshall, friidrottsplan och 
fotbollsplan. 

Överklagan av detaljplan 

Dihlströmska längan, teknisk 
upprustning (177-H70625) 
Teknisk upprustning 

Beslut att utreda teknisk 
upprustning gavs 2018-05-22 

De tekniska installationerna har 
uppnått sin tekniska livslängd och 
fastigheten behöver totalrenoveras. 
En förstudie med tre alternativ är 
framtagen som underlag för fortsatt 
arbete. 

Byggnaden är kulturhistoriskt 
värdefull och Q-märkt i detaljplan. 

Eriksdalsbadet, upprustning (177-
H70357) 
Ombyggnad. installationer och 
tätskikt för hela fastigheten 

Utredningsbeslut togs dec 2017 

 

Förstudie klar, Projektet avvaktar 
besked för att starta programarbete 
 
Reviderat utredningsbeslut bedöms 
tillställas nämnd under Q2 2020 

Avsaknad av planerade åtgärder 
innebär på sikt att anläggningen 
behöver stängas 

Farsta brandstation, övergripande 
renovering (177-H70250) 
Ombyggnad och tillbyggnad av 
Farsta brandstation 

Utredningsbeslut taget i 
Fastighetsnämnden 2018-05-22 

Projektet har varit tillfälligt pausat 
men bedöms återstarta i Q1 2020.  
Programhandling påbörjad. 
Genomförande planeras att 
påbörjas efter färdigställande av 
Kungsholmens brandstation. 

Förskjuten tidplan, då projektet varit 
pausat med anledning av att det ej 
har rymts inom nämndens 
investeringsram. 

Gubbängens bad och gymnastikhall 
(177-H70564) 

Utredningsbeslut taget i nämnd 22 
maj 2018 

Projektet har varit tillfälligt pausat 
men bedöms återstarta i Q1 2020.  

Underhållsbehovet är omfattande 
och vissa delar behöver utföras 
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Ombyggnad och teknisk upprustning 
av Gubbängens bad och 
gymnastikhall 

omgående, varför risk för akut 
stängning av anläggningen föreligger 

Gubbängshallen (177-H70010) 
Om- och tillbyggnad av 
Gubbängshallens idrottshall 

Utredningsbeslut taget på 5,3 mnkr. 
Inriktningsbeslut uppskjutet 
tillsvidare 

Projektet har varit tillfälligt pausat 
men bedöms återstarta i Q1 2020. 
 

Fördelning av den totala 
projektportföljen inom Fsk samt Idf-
investeringsramarna har medfört 
förändring av tidplan. Projektet är 
uppskjutet tillsvidare. Vissa 
underhållsåtgärder för att garantera 
hållbarhet ytterligare några år 
genomfördes under 2018.  

Johannes brandstation, 
övergripande renovering (177-
H77009) 
Ombyggnad och teknisk upprustning 

Utredningsbeslut taget i 
fastighetsnämnden i november 
2017. 

Projektet har varit tillfälligt pausat 
men bedöms återstarta i Q1 2020. 
 

Förskjuten tidplan, då projektet varit 
pausat med anledning av att det ej 
rymts inom nämndens 
investeringsram 2019. 
 

Kungsholmens brandstation (177-
H7485) 
Ombyggnad, tillbyggnad och teknisk 
upprustning 

Utredningsbeslut taget 
novembernämnd 2017. 

Projektet har varit tillfälligt pausat 
men bedöms återstarta i Q1 2020. 
 

Förskjuten tidplan, då projektet varit 
pausat med anledning av att det ej 
rymts inom nämndens 
investeringsram 2019. 
 

Midsommarkransens skola (177-
H70629) 
 

Beslut att utreda teknisk 
upprustning och möjlighet att 
rymma fler ateljéer gavs 2018-05-22 

De tekniska installationerna har 
uppnått sin tekniska livslängd och 
fastigheten behöver totalrenoveras. 
Förstudie för att rymma fler ateljéer 
samt lokaler för befintliga 
hyresgästen frälsningsarmén är 
framtagen. 

Midsommarkransens f d skola är 
grönmärkt i stadens klassificering av 
kulturhistorisk värdefulla byggnader. 

Slakthusområdet, ny idrottshall 
(utom) (177-H70382) 
Idrottshall i Slakthusområdet 

Ett utredningsbeslut fattades i 
fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2017-11-21. I 
dagsläget pågår detaljplanearbete. 

Detaljplanearbete pågår med 
målsättningen att vinna laga kraft 
hösten 2022. 

I dagsläget är utformningen av 
idrottshallen i detaljplanen 
komplicerad 
fastighetsbildningstekniskt och 
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Ett inriktningsbeslut planeras att 
fattas under 2021. 

planeringsmässigt vilket är förenat 
med kostnader och risker. Alternativ 
ses över. 

Vällingby sim- o idr.hall, 
upprustning (177-H7455) 
Upprustning och ombyggnad av 
Vällingby sim- och idrottshall. 

Projektet är pausat tillsvidare.  Projektet är pausat tillsvidare. Om projektet försenas avsevärt 
kommer projektet bli dyrare till följd 
av eftersatt underhåll. 

Bolidenplan, ny idrottshall (177-
H70219) 
Ny idrottshall i Steningeparken, 
Bolidenplan 

 Projektet kommer efter beslut hos 
idrottsnämnden i december 2019 
att överlämnas till SISAB. 

 

 

2 PLANERINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
af Chapman Skeppsholmen 1:1, 
torrdocka, nytt däck, mast (177-
H70247) 
Renovering av fartyg 

Inriktningsbeslut togs i nämnd2018-
03-06 

Projektet är pausat med anledning 
av att det ej rymts inom 
investeringsram 2019 och ej heller 
inom investeringsram 2020. 

Svårigheter att hitta aktörer på 
marknaden då mestadels av 
arbetena behöver 
specialistkompetens. 

Brännkyrkahallen, ombyggnad av 
entrén (177-H7427) 
Ombyggnad och upprustning av 
Brännkyrkahallen. 

Inriktningsbeslut taget juni 2019 Ny inriktning för projektet relaterat 
till ny placering, utredning pågår.  

Påverkar evakuerade verksamheter, 
både skolidrotten och 
föreningsidrotten. 
Grönklassad byggnad innebär att 
stor hänsyn ska tas vid 
upprustningen. Miljöinventering 
visar på att byggnaden innehåller 
asbest och andra miljöfarliga 
ämnen. 

Kristinebergs Slott 3 - Kristinebergs 
IP (177-H7289) 

Reviderat inriktningsbeslut planeras 
ske under kv 1 2020. 

Projektets omfattning utreds. Nya detaljplanen innebär fler 
åtgärder på idrottsplatsen än vad 
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Upprustning av läktare och 
omklädningsrum, ny garagebyggnad 
och en ny uppvärmd 
konstgräsmatta.  Detaljplanearbete 
pågår.   Projekteringen med nya 
programhandlingar är i sitt 
slutskede. 

som var känt vid projektets start. 
Innebär ökade kostnader för dessa 
anpassningar 

Kristinebergshöjden, ny hall (177-
H7446) 
Nybyggnation av Kungsholmens två 
första idrottshallar med fullstora 
mått (20x40x7 m) samt en 
gemensam yta för områdeslaget och 
driften av anläggningarna nya 
Stadshagens IP, Kristinebergs IP och 
Fredhälls-parkens nya fotbollsplan. 

Remissvar från Länsstyrelsen och i 
princip inga hinder för tre hallar.  

Utformning justeras till 2-
hallsalternativet för revidering av 
programhandling med start i januari 
2020. Åtgärder kommer att krävas 
för anpassning till detaljplanens krav 
som nu är utformad för 3-
hallsalternativet. 

Den i media angivna budgeten är en 
uppskattad budget, den är inte 
kalkylerad. För att klara den av 
politiken önskade byggstarten 2021 
förutsätts kortade beslutsprocesser. 
Kostnaden för att utreda 
3hallsalternativet behöver flyttas 
från projektet. 

Stadshagens IP och 
Fredshällsparken (177-H7465) 
Ombyggnad av Stadshagens 
idrottsplats till följd av ny detaljplan. 
Flytt av en 11-spelsplan till 
Fredhällsparken 

Besked väntas om alternativ 
placering av ersättningsbollplanen. 

Arbete med planlösningar 
återupptas för att säkerställa att 
höjder och entréer stämmer i 
exploateringskontorets 
systemhandling för gator. 

Produktion kan inte starta förrän 
ersättningsbollplanen är invigd och 
beslut om ersättningsbollplanens 
placering saknas fortfarande. 

Sätra Ishall (177-H7474) 
Nyproduktion av Sätra ishall samt av 
Månhallsrinken 

Ett inriktningsbeslut fattades i 
fastighetsnämnden 2017-03-14. 
Projektet har varit pausat under 
2019 då medel saknats. 

Projektet har varit pausat under 
2019 då medel saknats i 2019 års 
budget. 

Sätra ishall är i ett mycket dåligt 
skick med anledning av att 
markförhållandena är dåliga. Om 
inte en ombyggnation kommer till 
stånd i närtid kan hallen behöva 
stängas av säkerhetsskäl. 

Vårbergs IP (177-H7454) 
Nybyggnation av multianläggning 
inkl. en teknikhall för fotboll. Ett 
delprojekt inkluderar även 

Inriktningsbeslut om finansiering av 
projektering kvarstår. Osäkert om 
medel för 2020. 

Projektering av systemhandling är 
planerat att utföras under 2020 med 
upphandlad och avtalad 

Om projektet saknar finansiering för 
2020 måste uppstartad projektering 
avbrytas med ökade kostnader samt 
risk för kvalitetsbrister som följd. 
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nyanläggning av 7-spels och 11-spels 
konstgräsplan, omläggning av 
konstgräs på en befintlig 11-
spelsplan samt att en rundbana 
anläggs. 

konsultgrupp enligt projektets 
tidplan. 

3 GENOMFÖRANDEPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Gubbängen Sportfält (177-H7305) 
I planeringen av den nya stadsdelen 
på Årstafältet är en av 
förutsättningarna att rugbyplanerna 
på Årstafältet kan flyttas till 
Gubbängsfältet inom Farsta 
stadsdelsområde. I projektet ingår 
två fullstora naturgräsplaner för 
rugbyverksamhet, samt en 
servicebyggnad med bland annat 
omklädnad och toaletter. Utöver 
detta ingår kringarbeten som cykel- 
och kompletterande bilparkering 
och nya gångvägar på fältet. 

2019-10-09 : Genomförandebeslut 
taget i FN och IDN 2019-05-21. 
Genomförandebeslut taget i KF 
2019-09-30. 

2019-10-09 : Genomförandebeslut 
taget i FN och IDN 2019-05-21. 
Genomförandebeslut taget i KF 
2019-09-30. 

2019-10-09: enligt 
genomförandebeslut. Budgeten 
skall hållas och den viktigaste risken 
att arbeta med i nuläget är risken 
för önskemål om 
programförändringar från 
kravställare. 

Gubbängens IP, skridsko- och 
bandyhall (177-H70149) 
Ny skridsko- och bandyhall på 
Gubbängens IP. Hallen är en enklare 
träningshall för skridsko och bandy i 
Stockholm 

Genomförandebeslut är taget i 
fastighetsnämnden 2016-12-20 

Status inför årsskiftet 2019/2020: 
Byggnaden är till sin volym uppförd. 
Invändiga arbeten pågår. Konstverk 
på fasad har monterats 
("snöflingor"). Utvändiga (mark-) 
arbeten slutförs under april-maj 
2020. Plan 2 med bl.a. mötesrum för 
föreningarna färdigställs preliminärt 
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perioden mars 2020-juni 2020. 
Besiktningsperioden genomförs 
våren 2020, preliminärt perioden 
feb-maj 2020.  Byggnaden planeras 
även fortsatt kunna tas i bruk i maj 
2020 samt invigas i augusti 
alternativt september 2020. 

Hjorthagen 1:13 (177-H7382) 
Fullstor idrottshall i Norra 
Djurgårdsstaden. 

Slutredovisning avvaktas tills all 
reglering med entreprenör är klar. 
Flertal kvarstående punkter där 
oenighet finns. 

Ekonomisk slutreglering ännu ej 
klar, jurister inkopplade. 

Ekonomisk slutreglering ännu ej 
klar, ett antal ätor har inkommit där 
fastighetskontoret menar att dessa 
ska ingå i uppdraget. 

Järvafältet utredning utomhusbad 
(177-H7445) 
Nytt utomhusbad i Igelbäckens 
kulturreservat på Järvafältet vid 
Eggeby gård. 

Konstnärsförslag är godkänt och 
avtal tecknat 

Projektet befinner sig i slutskedet. 
Besiktningar har avlöst varandra och 
nu pågår slutbesiktningar. 
Slutsamråd är inbokat i mitten av 
januari 2020. 
 

Inga kända risker eller avvikelser 

 

Liljevalchs, om- och tillbyggnad 
(177-H7408) 
Tillbyggnad av Liljevalchs konsthall 
som kommer att möjliggöra 
växelvisa utställningar, bra 
klimatförhållanden, en god säkerhet 
samt bra serviceinrättningar för 
besökarna.  Projektet innefattar 
även grundförstärkning och 
upprustning av befintliga Liljevalchs. 

Nytt reviderat genomförandebeslut 
har tagits i KF den 14 okt 2019. 

Bygglov för takrenovering Blå 
porten är inskickat hösten 2019 och 
preliminärt beviljas bygglov senast i 
feb 2020. 

 

Medborgarhuset 1, 
Medborgarhuset ombyggn (177-
H7377) 
Upprustning och utveckling av 
Medborgarhuset. 

Reviderade genomförandebeslut 
tagna i kultur-, fastighets- och 
idrottsnämnderna 2017-10-17 samt 
i kommunfullmäktige 2017-12-11. 

Tidplan enligt reviderat 
genomförandebeslut: start 
etableringsarbeten januari 2018 
start byggarbeten februari-mars 

I lägesrapport till 
fastighetsnämnden den 2019-09-24 
aviserades en prognos som ligger 
över budget. Ett intensivt arbete 
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Ny budget 1000 mnkr. Ny sluttid 
sommaren 2020. 

2018 sluttid / återöppning sommar 
2020 

med att hitta besparingar för att 
minska kostnaderna pågår. 

Beslut på att idrotts- och 
kulturnämndens lokaler nu är låsta 
med avseende på funktioner och 
ytor togs i styrgrupp i januari 2018. 
Detta besked är en förutsättning för 
att projektet ska kunna hålla den 
beslutade budgeten. 

Riddaren 3 Östermalmshallen (177-
H7164) 
Upprustning och utveckling av 
Riddaren 3 och Riddaren 13 Saluhall 

Genomförandebeslut fattades av 
kommunfullmäktige i juni 2014. 

Reviderat genomförandebeslut 
taget i kommunfullmäktige 2018-02-
19 

Installationsarbeten i saluplatser 
pågår. Hyresgästernas egna arbeten 
i lokalerna pågår. Med anledning av 
försenad strömförsörjning kommer 
öppning av Saluhallen att ske under 
mars 2020. 

Projektet jobbar aktivt med 
produktionsstyrning för att hålla 
nere kostnader. 

Skansen 23 - Kulturhuset (177-
H7336) 
Teknisk upprustning av Kulturhuset 
och Teaterhuset. 

Genomförandebeslut fattades av 
Kommunfullmäktige i januari 2018 

Saneringsarbetet är i sitt slutskede, 
86 ton asbest och 350 kg PCB har 
sanerats i byggnaderna. 
Installationsarbeten pågår i fläktrum 
och schakt. Renovering av WC-
grupper pågår i båda husen, tak- och 
yttre undertaksarbeten pågår i 
Kulturhuset. 

Budget - projektet jobbar aktivt med 
prioriteringar och 
besparingsmöjligheter har 
redovisats för styrgruppen.  
Arbetsmiljö - projektet bedrivs i 
samverkan med entreprenör och 
regelbundna workshops och 
arbetsmöten hålls för att 
kontinuerligt förbättra och 
säkerställa god arbetsmiljö.   
Kvarvarande hyresgäster - 
Produktionen stör kvarvarande 
verksamhet, löpande dialog förs 
med samtliga hyresgäster. 

Stadsbiblioteket / Spelbomskan 16 
Stadsbiblioteket upprustning (177-
H77047) 

Genomförandebeslut avseende 
underhåll fattades av 

Projektplanering pågår. Planering 
för upphandling av entreprenör 
samt projektering pågår. 

Fastigheten är byggnadsminne och 
antikvariska hänsyn kan påverka tid 
och kostnad. 
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Stockholms stadsbibliotek med 
basarer är i behov av underhåll. Det 
eftersatta och löpande underhållet 
behöver åtgärdas för att återställa 
fastighetens skick avseende drift 
och myndighetskrav. 

kommunfullmäktige i december 
2019. 

Ombyggnad ska ske med 
kvarsittande hyresgäst. 

Stadsgården 1 Stadsmuseum (177-
H7247) 
Stadsmuseet vill modernisera sin 
verksamhet och är i behov av en 
upprustning av de tekniska 
installationerna så att byggnaden 
uppfyller myndighetskrav. 

Slutrapport ska tillställas nämnden 
under Q2 2020. 

Hyresgäst är inflyttad. Åtgärdande 
av besiktningsanmärkningar samt 
efter vattenläcka pågar. 

 

Tekniska nämndhuset Upprustning 
modernisering (177-H70134) 
Ombyggnad och tillbyggnad av 
Tekniska Nämndhuset, Klamparen 7 

Genomförandebeslut har i 
november och december 2017 
antagits av berörda nämnder 
(fastighets-, trafik-, stadsbyggnads-, 
miljö-och hälsoskydds-, samt 
exploateringsnämnderna).  

Genomförandebeslut antogs av KF 
den 19 mars 2018. Beslutet 
omfattade ombyggnation av 
Klamparen 7, flytt- och 
evakueringskostnader, bl.a. 
iordningställande av Klamparen 8 
för evakueringsändamål, samt 
möbler och annan utrustning för nya 
Tekniska nämndhuset 

Fastighetsnämnden antog i juni 
2018 genomförandebeslutet om 
Yttre renoveringsarbeten avseende 

Produktion pågår. Inflyttning av 
första renoverade huskropparna 
påbörjas under mars-april 2020. 
Planering för etapp 3 pågår.  

Budgetefterlevnad utgör alltjämt 
största projektrisken, kalkyl för 
samtliga etapper tas fram i Q1 2020.  
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fasad och dränering m.m. på 
Klamparen 7. 
KF antog genomförandebeslutet för 
yttre renovering av TN den 18 
februari 2019 

TN - Tillkommande fasadarbeten till 
renoveringen (177-H70634) 
Underhållsåtgärder gällande fasad, 
tak, dränering samt garage. 

Genomförande beslut KF 2019-02-
18 

Dräneringsarbeten, första etappen 
klar till 30 december 2019. 
Fasadarbeten, sanering och 
takarbeten pågår. Fasadarbeten och 
takåtgärder samordnas med 
huvudtidplanen för 
Upprustningsprojektet för TN. 

Extrem kyla kan förorsaka störning i 
produktionen 

Västberga IP, idrottshall och omkl 
samt toalett (177-H7517) 
Ny fullstor idrottshall som ska 
byggas på samma plats som den 
befintliga gymnastiksalen. 

 Slutbesiktning dec 20/12-19  
Överlämning till kund 10/01-20 

 

Örby 4:1, Högdalens SoIdr (177-
H7388) 
Modernisering av 
reningsanläggning, renovering av 
bassäng samt relaxavdelning i 
Högdalens sim- och idrottshall 

Genomförandebeslut taget i 
fastighetsnämnden mars 2018. 

Projektering, miljösanering och 
rivning av bassänger fortlöper enligt 
tidplan. 
Slutförda arbeten enligt plan. 
•Rivning av, barnäventyr, 25 m och 
undervisningssimbassäng  
• Miljösanering  
• Projektering  
• Etableringsarbete 

Hantering av risker sker löpande. 

4 PROJEKT I AVSLUTANDE FAS ÖVER 50 MNKR 
Futharken 3 - Åkeshovs sim- och 
idrottshall (177-H7178) 
Renovering och tillbyggnad av 
simhall 

Inlämnat bygglov ca 1 år sedan och 
inväntar lov för utvändig 
iordningställande 
Genomförande beslut finns 

Slutrapporterad till nämnd mars 
2019. Slutkostnad 399 mnkr. 
Projektet avslutat. 
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Formell överlämning till driften i 
samband med avslutade 
besiktningar. Diverse övriga 
kompletterande arbeten avslutades 
hösten 2018 (El och VVS). 
Fortsättning under 2019 avseende 
intrimning klimatanläggning. 

Druvmusten 3: Stadsarkivet (177-
H7424) 
Anpassning av bergrum till arkiv för 
Stadsarkivet 

 Brukaren började att flytta in 
arkivmaterial den 4.feb 2019.  
Återstår nu gör endast några 
kvarstående besiktningspunkter  

 

Hammarby IP, anpassning till 
allsvensk damfotboll (177-H7473) 
Anpassning av Hammarby IP, 
Kanalplan till Svenska 
Fotbollsförbundets krav på 
elitfotboll för damer. Nya läktare, ny 
värmepist och planbelysning 

Genomförandebeslut finns Slutligt slutbesked erhållet i april 
2018. Projektet avslutat, slutkostnad 
69 mnkr. Slutrapport januarinämnd 
2019. 

 

Solberga 2:1, Kämpetorpshallen 
och bollplan (177-H7380) 
Nybyggnation av en dubbel 
idrottshall samt en 11-spels 
konstgräsplan 

Genomförandebeslut finns 

Lantmäteriförrättning och 
upphandling klar 

Slutrapport i november 2019 
 

Projektet slutredovisades i 
fastighetsnämnden 2019-11-26. 

Anläggningen är godkänd. 
Åtgärdande av 
besiktningsanmärkningar pågår. 
Hyresgäst (idrottsförvaltningen) tog 
över i oktober 2019. Tyvärr finns 
inga tillfartsvägar klara till 
anläggningen, så invigning kommer 
ske vid ett senare tillfälle, troligtvis 
under februari 2020  

Problem med intilliggande arbeten 
med gc-vägar och ledningar. 

En del markarbeten kvarstår, så det 
kan finnas en risk kring detta då det 
är svårt att ha full kontroll på 
massor. 

Risk för samordningsproblem med 
övriga angränsande byggprojekt. 
Förebyggs genom kontinuerliga 
möten inkl. Trafikkontoret. 

Västberga 1:1, Mälarhöjdens 
Gymnastikhall (177-H7337) 

 Överlämning och invigningen 
genomfördes sista augusti 2019 

Inga nya risker är identifierade 



 Kommentarer om Stora projekt  
Projekt Beslutsläge Kommande aktiviteter och beslut Avvikelser-Risker 
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Nybyggnation av en specialhall för 
gymnastik på Mälarhöjdens IP 

   
Övriga huvudprojekt – Söderstaden 
Stockholms nya Livsmedelscentrum 
Larsboda i Farsta (177-H7419) 
Stockholms nya livsmedelscentrum i 
Larsboda, Farsta 

Genomförande beslut togs i 
kommunfullmäktige april 2017. 

FSK avslutar och stänger ner 
projektet med anledning av 
försäljning av delar av 
Slakthusområdet till Atrium 
Ljungberg, som övertar ansvaret för 
evakuering av hyresgästerna och 
utveckling av hela eller delar av 
Stockholms livsmedelscentrum. 

Inga nya risker är identifierade 

5 AKTIVERADE PROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 

Västertorps sim- o idr.hall, program 
(177-H7456) 
Upprustning och ombyggnad alt 
nybyggnation 

Projektet med att bygga en ny sim- 
och idrottshall i Västertorp är 
avslutat hos Fastighetskontoret och 
ligger nu hos Idrottsförvaltningen. 

 Anläggningen är i så pass dåligt skick 
att om ingenting görs inom de 
närmsta åren kan hela eller delar av 
verksamheten behöva stängas. 

 


