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Projektnamn Mötesplats Rågsved (Bäverdalens BP) 

 

Bäverdalens BP i 

Rågsved  

Bäverdalens BP i Rågsved  

 

 
 

 

 
Projektets mål  
och syfte 

 

Bäverdalens bollplan i Rågsved är idag en mörk, nedgången och 
eftersatt bollplan. Den används oregelbundet eftersom det är en 
grusplan. I dagsläget önskar föreningar, allmänhet och skolor att 
träna och spela på konstgräs.  Målet är att skapa en trygg och säker 
miljö där idrottsutövare kan utnyttja anläggning året om med 
konstgräs och ispist på vintern.  
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Delrapport/slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 

I dagsläget inget att redovisa, då projektet har pausats och 

kommer att återupptas under 2020.  

 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

Kontoret har vid tre tillfällen gått ut med förfrågningsunderlag 

för detta projekt. Entreprenörerna har överklagat stadens 

tilldelningsbeslut alla tre gånger. Så staden har nödgats avbryta 

upphandlingen. 

 

Eftersom anståndet för medel från Boverket sträcker sig till 

2019-10-31 har kontoret skickat en begäran till Boverket om att 

få återlämna beviljade medel.  Enligt Boverkets hemsida 

kommer dessvärre ingen mer utlysning ske i denna form.  

 

Fastighetskontoret har trots uteblivna medel från Boverket valt 

att fortsätta med projektet. I dagsläget pågår upprättande av 

förfrågningsunderlag. Målet är att lägga ut FU på Tendsign 

(stadens system för förfrågningsunderlag) under våren och att 

arbetet ska påbörjas med entreprenör under sommaren 2020. 

 

 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

Beviljade medel har återlämnat till Boverket. Kostnader som är 

upparbetade är kostnader för projektering.  

Total projekteringskostnad 1,3 mnkr  
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Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  
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