
T1, T2, VB 1(2)

Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag
Kontaktuppgifter
Namn
e-postadress
tfn

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering
Beviljat belopp (kommunalt)
Beviljat belopp (statligt)

Utfall
Prognos resterande år -
Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter

Produktionsbilder 

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet )

Blanketten ska fyllas i av:
1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).
 
Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som 
har statligt bidrag.

Går ej att mäta i nuläge effekter före- och efter. 

4,2 mnkr 
4,2 mnkr 

5,78 mnkr

Slutbesiktning och överlämning till förvaltningen har beräknats till feb 2020. I med detta, slutrapporten redogörs 2020 T1. Under projektets gång upptäcktes det att  
konstruktionen samt att tekniken för bassängtäckning var mer komplicerad än vad som kunde uppskattas från början. 

70896 Eriksdalsbadet, Täckning av äventyrsbadets utebad

Fastighetskontoret, projekt- och upphandlingsavdelningen

Mark Shafti 
mark.shafti@stockholm.se 
08-50826925

2018-08-24 t.o.m. 2020-02-15
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