
T1, T2, VB 1(2)

Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Kontaktuppgifter

Namn

e-postadress

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

Beviljat belopp (kommunalt)

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

Prognos resterande år 850 000,00  

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, 

Klimatklivet )

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt 

redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".

2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).

 

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder 

som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Projektet beräknas producera 1050 MWh värme per år motsvarande upp till 200% av 

anläggningens värmebehov. En del av den producerade värmen kommer att nyttjas för att täcka 

uppvärmningsbehovet vid anläggningen under vintern. 

1 700 000,00                                            

1 700 000,00                                            

850 000,00                                               

Program och projektering pågår för projektet och ett FU kommer läggas ut i januari 2020. Mer 

tekniskt omfattande projekt än beräknat att byta ut kylanläggning. Kan inte utföras under 

vintersäsong, för kylanläggning behövs. Detta innebär en tidsförskjutning framåt i tiden, 

dessutom är det en anläggning med mycket verksamhet som ska samordnas och styras om till 

ersättningsplaner. Arbetena är tänkta att utföras efter att bandysäsongen avslutas i mars/april 

och arbetena ska stå klara under hösten 2020. Vilket medför att arbetena endast kan utföras 

under barmarkssäsongen. Produktion räknas påbörjas i april och projektet ska vara klart under 

hösten 2020.

Återvinning av spillvärme från kylkompressorerna till Zinkensdamms IP

Fastighetskontoret

Pye Seaton

pye.seaton@stockholm.se

08-50826930
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Övriga resultat eller effekter

Bilaga 5.2 - KLIMAT Uppföljning Zinkensdamm åtrv. kyl rev 200210.xlsx


