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1 Övergripande, bakgrund och inriktning

1.1 Övergripande klimatmål

1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål. 

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden.

☒    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 
energieffektivisering eller byte till förnybar energi

☐   bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 
genom t ex anpassning till mer extrem väderlek

1.2 Bakgrund

Inför projektet ansågs ishallen dra onormalt mycket energi och var därför i 
behov av energieffektiviserande projekt.

1.3 Beskrivning av åtgärden

Tanken var att inleda med att bygga om fjärrvärmecentralen med 
värmeåtervinning.

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte

 Genom att bygga om fjärrvärmecentralen skulle vi få en anläggning 
som är enklare att drifta och då också hålla mer energieffektiv.

 Man skulle också installera en värmeåtervinning för att spara än mer 
energi.

1.3.2 Åtgärdens målgrupp

Målgruppen var hela Stockholm stads befolkning.
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1.3.3 Åtgärdens projektorganisation

Teknikförvaltare: David Gäddman

Kundförvaltare: Mathias Uhrner

Projektledare: Göran Häggkvist

1.3.4 Avgränsning

 Projektet var begränsat till fjärrvärmecentralen.

2 Styrdokument

3 Resultat

3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen

Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen 
FÖRE:  Inga effektiviseringar har skett

EFTER: Inga effektiviseringar har skett

eller

Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före 
och efter investeringen

FÖRE:  Klicka här för att ange text.

EFTER: Klicka här för att ange text.

Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen
FÖRE:  Klicka här för att ange text.

EFTER: Klicka här för att ange text.

3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta

Tyvärr var indatan, att ishallen drog ovanligt mycket energi, felaktig och 
projektet insåg efter en inledande utredning att vi inte skulle kunna göra 
de effektiviseringar man trott.

3.3 Innovativitet och eller uppväxling
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4 Tidplan

År Aktiviteter

2019 Utredning

2020 Utförande var planerat men uteblev

5 Ekonomi

5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel
Åtgärdens totala investering enligt ansökan 1 950 000
Varav egen medfinansiering
Vara ev. extern medfinansiering (Klimatklivet)
Varav ev. extern medfinansiering (EU eller annat 
bidrag)
Godkänt bidrag ur CM 1 950 000

Åtgärdens totala investering, utfall 850 000
Driftkostnads påverkan (+ - )

5.2 Påverkan på framtida driftkostnader

Ingen påverkan.

6 Övriga erfarenheter

Se över så att indatan är korrekt.
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