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Bilaga 4.2 - Uppföljning 

trygghetsinvestering Akalla By 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projektnamn Utvecklat belysningskoncept Akalla by, Akalla 4:1 

 
Geografisk plats 
för investering 

Akalla by, 164 78 Kista 

 

 
 

Projektets mål  
och syfte 

 

 

Målet är att skapa tryggare miljö i och omkring byggnaderna i 

Akalla by, detta görs via belysningskoncept som innebär att det 

installeras ny trygghetsskapande belysning på 5-7 byggnader. 

Trafikkontoret har via en utredning tagit fram ett utvecklat 

belysningskoncept för att skapa tryggare miljö i och runt Akalla 

by. 
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Delrapport/slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 

Från början var det tänkt att Trafikkontoret och 

Fastighetskontoret skulle samarbeta i detta projekt. 

Trafikkontoret skulle förse belysningen på gångvägarna samt 

scenen, fastighetskontoret skulle förse belysningen som finns på 

byggnaderna.  

 

Trafikkontoret är i dagsläget (2020.09.07) färdiga med sin del av 

projektet, endast små justeringar behöver åtgärdas.  

 

Fastighetskontoret har inte påbörjat sin del av projektet.   

 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

Fastighetskontoret påbörjade sin del av projektet med ett 

uppstartsmöte tillsammans med Tyren som var projektledare. 

Efter uppstartsmötet kom ingen uppföljning. Det byttes ut folk 

från Trafikkontoret och likaså med den kontakten som 

Fastighetskontoret hade med Tyren.  

Även Kundförvaltare och teknikförvaltare har bytts ut från 

Fastighetskontoret för Akalla By i oktober 2019.  

 

Idag finns en kontakt mellan Fastighetskontoret, Trafikkontoret 

och Tyren och Fastighetskontoret önskar slutföra sin del av 

projektet.  

   

 

 

 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 

Budget 300.000 kr. Avser installationskostnad på 200.000 kr. 

Projektledning, uppföljning och utvärdering 100.000 kr. 

 

Utförandefas under höst-vinter 2020 

 

 
 

 

 



 

 
 

 Sida 3 (4) 

 

 

  

 

 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  
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