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Renovering av af Chapman

Reviderat inriktningsbeslut

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner förslag till inriktning och ger 
fastighetskontoret i uppdrag att fortsätta planering för projektet 
renovering av af Chapman som underlag för ett kommande 
genomförandebeslut, till en utgift som redovisas i Bilaga 1. 

Sammanfattning
HMS af Chapman är en tremastad fullriggare om 1 500 brutto-
registerton byggd i stål år 1888. Idag fungerar af Chapman som 
vandrarhem, fast förtöjd vid Skeppsholmen mitt emot Gamla Stan. 
Af Chapman är blåklassad enligt Stadsmuseums klassificering 
vilket är den högsta kulturhistoriska klassningen.

Fullriggaren af Chapman är i behov av en renovering, i första hand 
vad gäller däck och rigg. Renoveringen är nödvändig för att upp-
rätthålla säkerheten.  

Det löpande underhållsbehovet kommer att kvarstå över tid. 
Eftersom af Chapman olikt andra fastigheter konstant ligger i 
vatten, krävs ett helt annorlunda underhåll än fastighetskontorets 
övriga periodiserade underhåll. Vandrarhemsverksamheten som 
bedrivs och som stipuleras i arrendeavtalet har idag marknads-
mässiga hyror. Trots detta täcker inte hyresintäkterna under-
hållskostnaderna. 

Kontoret förordar ur ett säkerhetsperspektiv att renovering av rigg 
startas omgående och genomförs under 2021-2022. Hyresgästen 
måste evakueras under tiden riggen demonteras respektive 
återmonteras. Kontoret återkommer med underlag för renovering av 
däck, med ett inriktningsbeslut i maj 2021 samt ett genomförande-
beslut i juni 2021. Renovering av däck behöver genomföras under 
åren 2022-2023. Hyresgästen kommer att behöva evakueras under 
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renoveringen. Enligt handlingsplan kommer fartygets skrov att 
behöva genomgå renovering 2027.

Uppgifter om ekonomi redovisas i Bilaga 1. 

Ärendet

Bakgrund 
HMS af Chapman är en tremastad fullriggare om 1 500 
bruttoregisterton byggd i stål. Riggen på ett segelfartyg kallas 
utrustningen ovan däck, såsom segel, master, rår, bommar, andra 
spiror samt vajrar, rep och liknande som används för att stödja och 
hantera dessa. Hon är knappt 75 meter lång, 41,6 meter hög och 
11,4 meter bred. Hon byggdes 1888 i Whitehaven i England för 
trafik på Australien. Hon såldes till Skandinavien 1908, tjänade som 
skolskepp 1915–1934 och är sedan 1949 i stadens ägo. Sedan dess 
har af Chapman varit vandrarhem förtöjd vid Skeppsholmen i 
Stockholm. Af Chapman är blåklassad enligt staden, vilket är den 
högsta kulturklassningen. 

Fartyget genomgick en totalrenovering som slutfördes 2008. Det 
konstaterades redan 2008 att fartyget löpande behöver renoveras 
vart 10:e år.  

Fastighetsnämnden har tidigare gett i uppdrag åt fastighetskontoret 
att utreda hur, och i vilken omfattning, renovering av af Chapman 
kan ske. I april 2018 fattade nämnden beslut om inriktning och gav 
fastighetskontoret i uppdrag att fortsätta planeringen inför 
renovering av af Chapman.

Fastighetskontorets utredning har resulterat i följande renoverings-
behov för af Chapman:

 Riggen behöver renoveras och vissa trädelar behöver bytas 
ut mot stål. Efter sommaren 2021 kan inte säkerheten för 
riggen garanteras. 

 Huvuddäcket behöver bytas ut på grund av att det finns risk 
för säkerheten samt att fartyget läcker in vatten i utrymmen 
under däck, som nyttjas av hyresgästen. Renoveringen av 
däcket bör ske inom en 2-årsperiod. Skrovet på fartyget 
behöver renoveras inom en 5-8-årsperiod. 

Renoveringen är nödvändig för att långsiktigt fortsätta med verk-
samhetsdriften och hålla fartyget flytande.
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Om huvuddäcket inte byts ut kommer däcket att fortsätta att ruttna 
och provisorisk lagning av däcket sker löpande. Inom en snar 
framtid kommer däcket att vara i så dåligt skick att det måste bytas 
av säkerhetsskäl. Kontoret bedömer att man kan fortsätta lappa och 
laga däcket i ytterligare 2-3 år. Däcket läcker vatten kontinuerligt 
och skadorna på övriga delar i fartyget ökar i takt med förfallet av 
däcket.   

Enligt utförd statusbesiktning kommer renoveringen av skrovet 
behöva ske inom 5-8 år. Fartyget behöver vid något skede tas upp i 
torrdocka, för att skrovet ska blästras samt rostangrepp på skrovet 
ska lagas och målas. Om renoveringen av skrovet skjuts fram längre 
i tiden, kommer kostnaderna att öka för renovering av skrovet. 

Det löpande underhållsbehovet kommer att kvarstå över tid. 
Eftersom af Chapman olikt andra fastigheter konstant ligger i 
vatten, krävs ett helt annorlunda underhåll än fastighetskontorets 
övriga periodiserade underhåll. Löpande målning, lagning av kapell, 
underhåll av däck, lagning av tak med mera uppskattas till en utgift 
om cirka 1,5 mnkr per år. Vandrarhemsverksamheten som bedrivs 
och som stipuleras i arrendeavtalet, har idag marknadsmässiga 
hyror. Trots detta täcker inte hyresintäkterna drift- och under-
hållskostnaderna.

Arrendeavtalet med Statens Fastighetsverk (SFV) stipulerar att det 
endast får bedrivas vandrarhemsverksamhet i fartyget.

Tidigare beslut
- Utredningsbeslut fattades av fastighetsnämnden i december 

2017 (Dnr 2017/435)
- Inriktningsbeslut fattades av fastighetsnämnden i april 2018 

(Dnr 2017/435)

Ärendets beredning
 Stadsmuseet har tillfrågats och godkänt tekniska lösningar 

löpande under utredningen. 
 Samråd med funktionshinderrådet skedde under vintern och 

våren 2018.

Åtgärder
De tekniska förutsättningarna för att flytta af Chapman är starkt 
begränsade, därför planeras att samtliga arbeten i första skedet ska 
ske där fartyget ligger idag. 

Renoveringen av af Chapman planeras att ske i två steg:
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Steg 1 – Renovering av rigg
Renovering av fartyget föreslås ske enligt nedan:

Nedtagning och renovering av rigg där de översta trädelarna byts ut 
till stål likt övrig rigg. Återmontering av riggen. 

Steg 2 – Renovering av däck
Renovering av fartyget föreslås ske enligt nedan:

Däcket byts ut till ett nyinköpt fartygsanpassat virke av Oregon 
Pine. Övrigt berört material ovan däck, som till exempel 
nagelbänkar och trädetaljer, renoveras också.  

Hållbarhet och kvalitet
Materialvalen i projektet ska leda till lång hållbarhet och 
minimering av framtida underhåll. 

Investeringens mål och syfte 

Tidplan 
Projektet bedöms ha ett behov av genomförande inom ett 12-
månaders tidsperspektiv, detta med anledning av att riggens 
säkerhet inte kan garanteras efter sommaren 2021. 

Steg 1 – Renovering av rigg
Genomförandebeslut i fastighetsnämnden 11 2020
Projektering slutförd  01 2021 
Evakuering av hyresgäst 09 2021
Produktionsstart rigg 09 2021
Evakuering av hyresgäst 03-05 2022
Projektavslut 05 2022

Steg 2 – Renovering av däck 
Projektering slutförd  01 2021 
Inriktningsbeslut i fastighetsnämnden 05 2021
Genomförandebeslut i fastighetsnämnden 06 2021
Utflytt hyresgäst 09 2022
Produktionsstart däck 09 2022
Återflytt hyresgäst 05 2023
Projektavslut 05 2023

Ekonomi
För redovisning av projektets ekonomi hänvisas till Bilaga 1.
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Risk och möjligheter
Nedan återfinns de identifierade största påverkande riskerna för 
projektet: 

Risk Riskfaktor
(låg/medel/h

ög)

Kommentar

Skadestånd till hyresgästen 
vid uppehåll i verksamhet.

Hög Inte inkluderat i prognos.

Oklar status på däcksplåten. Hög Skador på däcksplåten under däcket kan 
vara större än vad besiktningar har 
bedömt. 

Kontorets analys
Konsekvens av varje steg:

Steg 1
Riggen renoveras. Vandrahemsverksamheten behöver stänga under 
totalt cirka 3 månader under vinterhalvåret 2021-2022.

Steg 2
Huvuddäcket byts ut i sin helhet. Vandrahemsverksamheten 
behöver stänga under 8 månader under vinterhalvåret 2022-2023.

Fartygets skrov renoveras om 5-8 år.

Kontorets rekommendation
Kontoret förordar beslut om steg 1, utifrån af Chapman unika 
historia som är nära sammanknuten med staden eftersom staden har 
tillhandhållit fartyget för vandrarverssamhet sedan 1949. Af 
Chapman har ett högt kulturhistoriskt värde då fartygets utsida visar 
ett tidstypiskt lastfartyg från industrialismens början. En förutsätt-
ning för fortsatt verksamhet är att beslut fattas om steg 2 under 
våren 2021. 

Plan för uppföljning
Kontoret avser att återkomma till fastighetsnämnden med förslag till 
genomförandebeslutet för renovering av rigg i november 2020 (steg 
1). Inriktningsbeslutet för renovering av däcket kommer att läggas 
fram i maj 2021 (steg 2).

Slut
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