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Kälvesta bollplan, anläggande av konstgräs

Slutredovisning

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner förslag till slutredovisning av projekt 
att anlägga konstgräs på Kälvesta bollplan.

Sammanfattning
Projektet Kälvesta bollplan ingick i en satsning från Boverket, där 
staden sökte medel och fick det beviljat för att upprusta planen. 
Från en grusplan till en konstgräsplan med ny belysning, nytt 
stängsel, upprustning av omklädningsrum och yta för vinterupplag.
Staden sökte också trygghetsmedel och fick det beviljat. En 
standardhöjning som skapar bra förutsättningar för barn- och 
ungdomar att utöva idrott. 

Inriktnings- och genomförandebeslutet för projektet fattades i både 
fastighetsnämnden och idrottsnämnden i juni 2019. 

Den totala nedlagda investeringsutgiften uppgår till 13,5 mnkr , 
vilket är högre än den beslutade investeringsutgiften om 10 mnkr. 
Det beror främst på att inkomna anbud var högre än budget, men 
kontoret valde att gå vidare med projektet ändå.

Tidplanen försköts och tänkt invigning av bollplanen skedde på 
hösten 2019 istället för våren samma år. Detta berodde på omtaget i 
upphandlingen.

Ärendet

Bakgrund 
Kälvesta bollplan var tidigare en 11-spels grusfotbollsplan. 
Fastighetskontoret har på uppdrag av idrottsförvaltningen upprustat 
miljön runt Kälvesta bollplan med fokus på angöring och parkering. 
Som ett steg till att göra platsen än mer attraktiv och öka 
nyttjandegraden fanns ett behov av att utveckla platsen ytterligare, 
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genom att anlägga konstgräs samt rusta upp befintligt 
omklädningsrum. På så vis möjliggjordes även ökade speltimmar på 
bollplanen.

För att göra platsen attraktiv och öka nyttjandegraden i området, 
beslutade fastighetsnämnden år 2018 att ta fram nödvändiga 
handlingar för att utveckla och modernisera Kälvesta bollplan. 
Projektet har genomförts av kontoret med bland annat godkända 
medel sökta från Boverket och med trygghetsmedel från staden.

Boverket införde 2016 ett boendepolitiskt stöd för utemiljöer. 
Staden ansökte om medel för Kälvesta och stadens ansökan 
beviljades om medel till stöd för utemiljöer i socioekonomiskt 
utsatta områden.

Bilden visar Kälvesta bollplan västerifrån med Bergslagsvägen upptill som 
binder ihop Spånga-Tensta med Hässelby-Vällingby

Tidigare beslut
Inriktnings- och genomförandebeslutet om att rusta upp och 
modernisera bollplanen togs av fastighetsnämnden 2018-06-19 (Dnr 
2018/320). Detta med en investeringsutgift om 10 mnkr varav 5 
mnkr är medfinansiering från Boverket samt trygghetsmedel från 
staden. 

Beskrivning av projektet
Kälvesta bollplan ligger inbäddad bland grönska och intill ett 
industriområde samt i närheten av bostadsområde i Kälvesta. 
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Placeringen av bollplanen gör det möjligt för boende att enkelt 
aktivera sig. 

Projektets mål var att säkerställa tillgången och närheten till stadens 
idrottsytor och anläggningar samt erbjuda goda möjligheter till 
fysiska aktiviteter. En viktig målsättning i projektet är att utveckla 
området med social hållbarhet i fokus.

Upprustningen och nya funktioner på idrottsområdet har resulterat i 
bättre tillgång och närhet till ytor samt anläggning som erbjuder 
goda möjligheter till fysisk aktivitet.

De åtgärder som bland annat har genomförts är:
- 11-spelsplan grusfotbollsplan har lagts om till en 

konstgräsfotbollsplan
- Upprustning av befintlig omklädningsbyggnad
- Nytt dräneringssystem på konstgräsplanen
- Nytt stängsel
- Nya belysningsstolpar med LED-belysning
- Installation av motoriserad grind
- Anordnade och asfalterade ytor intill bollplanen för 

snöupplag vintertid
- Installation av granulatfällor
- Höjdbegränsningsbom på parkeringsytan

Hållbarhet, miljö och kvalitet
Hänsyn har tagits till miljöaspekter genom:

 Dräneringslösningar med granulatfällor, för att minska 
spridningen av mikroplaster. 

 Nya belysningsstolpar med LED-belysning installerades, 
vilket är energibesparande. 

 En uppgradering från grusplan till konstgräsplan ger också 
möjlighet till fler speltimmar per år. 

 Bollplanen kommer att användas vintertid, en upplagsyta för 
snö har gjorts i anslutning till planen. Tanken är att snön 
som plogas bort från planen läggs på hårdgjord yta med 
brunnar försedda med granulatfällor.

Projektet har resulterat i en attraktiv och modern anläggning. 

Investeringens mål och syfte
Målet med projektet var att skapa bra förutsättningar för barn- och 
ungdomar att utöva idrott. Genom att erbjuda en trygg och säker 
miljö kan staden få fler barn och ungdomar att delta i fysisk 
aktivitet.  Detta har gjorts genom att anlägga en konstgräsplan med 
ny belysning, nytt stängsel, upprusning av omklädningsbyggnaden 
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samt anlägga en yta för snöupplag. Idrottsytan är moderniserad och 
anpassad för att möta allmänheten, skolor och föreningar. Detta i 
syfte att säkerställa tillgången och närheten till stadens idrottsytor 
samt anläggningar och erbjuda möjligheter till fysiska aktiviteter.

Måluppfyllelse
Kontoret ansökte om externa medel, stöd för utemiljöer i 
socioekonomiskt utsatta områden från Boverket. Boverket införde 
2016 ett boendepolitiskt stöd för utemiljöer. Detta för att användas 
för nyanläggning eller renovering av befintliga anläggningar som är 
mötesplatser för olika kultur- och fritidsintressen, lekplatser, ytor 
för spontanidrott, cykelbanor samt parkanläggningar. Syftet med 
stödet var att åtgärderna skulle bidra till attraktiva, funktionella, 
jämställda och trygga utemiljöer som stimulerar till aktivitet och 
social gemenskap. Kontorets ansökan beviljades med 5 035 000 
kronor vilket gjorde det möjligt att verkställa projektet och göra det 
möjligt för barn och ungdomar att utöva idrott på ett tryggt och 
säkert sätt. 

Tidplan
Den ursprungliga tidplanen angav att byggstart skulle ske hösten 
2018 med invigning till sommaren 2019. Kontoret drog tillbaka 
tilldelningsbeslutet och gjorde om upphandlingen på grund av att 
samtliga giltiga anbud överskred budgeten för projektet. Detta 
resulterade i att nytt förfrågningsunderlag skickades ut och att 
byggstarten flyttades fram och invigning av bollplanen skedde 
hösten 2019 istället.
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Ekonomi
Enligt genomförandebeslutet från 2018, beviljades projektet en 
investeringsutgift om 10 mnkr varav 5,0 mnkr är beviljade medel 
från Boverket och till viss del trygghetsmedel. Redan när anbuden 
inkom till kontoret var anbudssumman högre än budget för 
projektet. Kontoret valde ändå att gå vidare i projektet efter att 
förankring hade skett med stadsledningskontoret i april 2019. Den 
totala nedlagda investeringsutgiften uppgick till 8,5 mnkr, utöver de 
beviljade medlen från Boverket om 5 mnkr. Den totala utgiften för 
projektet uppgår till 13,5 mnkr.   

Påverkan på andra nämnders och styrelsers ekonomi
De driftåtgärder som uppkommer vid anläggande av en 
konstgräsplan kommer framöver att belasta idrottsförvaltningen. 
Idrottsförvaltningens hyra blir 500 tkr/år, samt kostnader för inköp 
av verksamhetsanknutna inventarier med ca 200 tkr för 
idrottsnämnden och ca 200 tkr i ökade årliga nettokostnader.

Risker och möjligheter
Markarbeten innebär alltid en risk som kan förskjuta både tidplan 
och kostnader i ett projekt. I detta projekt var det inget problem. 

Slut
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