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Ledamöter Dennis Wedin (M) Ordförande 
Jan Valeskog (S) Vice ordförande 
Jan Tigerström (M) 
Fredrik Wallner (M) 
Lars Svärd (M) 
Emilie Fors (L) 
Martin Hansson (MP) 
John Kåberg (C) 
Linda Agetoft (S) 
Clara Lindblom (V) 
Peter Wallmark (SD) 
Gerardo Berrios (V) ersätter Siri Källgren (V) 
Elise Fankhauser Karlsson (V) ersätter Mattias Eriksson (S) 

  
Ersättare John Myhrman (M) 

Anders Karlsson (M) 
Anders Granström (M) 
Martin Olsson (L) 
Lisa Lundgren (MP) 

  
Övriga närvarande David Lundqvist Tjänsteman 

Jonas Uebel Tjänsteman 
Martin Holmén Borgarrådssekreterare 
Anders Kindberg Fastighetsdirektör 
Carina Jonsson Tjänsteman 
Rakel Nilsson Nämndsekreterare 

  
Justerare Dennis Wedin, Jan Valeskog 
  
Datum för justering 2020-10-27 
  
Paragraf §9 
  
Sekreterare Rakel Nilsson 
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§ 9 
Liljevalchs konsthall. Lägesrapport 3  
Bilaga 1: Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400) 
FSK 2020/229 
 

Beslut  
Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag: 
  

1. Fastighetsnämnden godkänner för sin del lägesrapport 
avseende projekt Liljevalchs konsthall, fastigheten 
Konsthallen 1, 3 och 4, om - och tillbyggnad samt 
renovering. 

 

Nämndens behandling av ärendet 
  
Framlagda förslag till beslut  
Nämnden föreslår (se beslutet). 
  
Beslutsgång 
Ordföranden Dennis Wedin (M) finner att nämnden beslutar enligt 
kontorets förslag. 
  
Särskilt uttalande 
Peter Wallmark (SD) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande: 
  

Förutom arkitekturen på tillbyggnaden som är bortom vad 
som borde vara möjligt om hänsyn ska tas till den 
ursprungliga byggnaden, ger den här redovisningen möjligen 
svaret på varför ekonomin i fastighetsnämnden ser ut som den 
gör. Tillkomna enorma kostnader som  rimligen borde ha 
reglerats i kontraktet med entreprenören. Reserven på 24,4 
miljoner kronor hamnar i entreprenörens fickor genom 
diverse justeringar av tidsplanen och ändrat produktionssätt 
beslutade av entreprenören. 
  
Lägg därtill följande fördyrningar och man undrar hur 
kontraktet såg ut. Var det ”Bygg en vit betongkloss, kosta vad 
det kosta vill?” 
  
 Komplicerade betong och installationslösningar - 

avvakta gjutningar på grund av väderlek. 
 Betongbilar som måste skickas tillbaka, arbeten som 

måste göras om på grund av yttre omständigheter. 
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 Indexhöjningar som inte var inräknade tidigare i 
projektet. 

 Handlingar som inte var 
produktionsanpassade/samordnade i projektering. 

 Osäkerhet på handlingar under produktion. Frågor 
från underentreprenör (UE) svarshantering från 
projektörer. 

 Inte färdigställda A-handlingar med mera. 
  
Sett till hur projektet har skötts, borde det vara föremål för en 
utredning av en oberoende part. Så här behandlar man inte 
skattemedel. 

 
Handlingar i ärendet 
 FSK 2020/229-8 (Godkänd - R 1) Liljevalchs konsthall. 

Lägesrapport 3 
 FSK 2020/229-9 (Godkänd - R 1) Bilaga 1 Liljevalchs 

konsthall. Lägesrapport 3 - ekonomi och avvikelser 
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