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PM - Grimsta IP ombyggnad läktare

Inledning
Då Grimsta IP ombyggnad läktare är ett akut projekt i ett tidigt 
skede avser kontoret att gå upp med ett ordförandebeslut. Kontoret 
behöver ett beslut omgående då evakueringsbodar behöver 
upphandlas innan kalkyl och omfattning av projektet är helt 
klarlagt. Bodarna behövs för att inte elitföreningarna ska förlora 
tävlingslicens och kunna bedriva sin verksamhet utan stopp. 
Kontoret behöver ett beslut om detta senast den 7 december därför 
begär kontoret ett ordförandebeslut. 

Bygghandlingarna blir klara 1 januari och först därefter kan en 
kalkylator göra en kalkyl. En kalkyl baserad på bygghandling är 
framtagen och analyseras under mitten av januari 2021. Därefter har 
kontoret en uppskattad projektutgift.

Kontoret påbörjar entreprenadupphandlingen i början av januari och 
beräknas vara klar i mitten av februari. Kontoret förbereder för att 
ett genomförandebeslut ska kunna fattas i fastighetsnämnden i 
februari. 

Bakgrund
Idrottsplatsen är förlagd i Vällingby och läktabyggnaden som 
invigdes våren 2017 har nu fått skador som är av akut karaktär. 
Skadorna består bland annat av sättningsskador i golvkonstruktion, 
väggar och installationer på entréplanet och dessa skador har 
fortplanterats upp till plan 2 och 3. Sättningarna i byggnaden 
fortsätter i snabb takt då marksättningarna fortgår. 

Orsaken till läktarens sättningsskador utreds. Det pågår 
marksättningar i området. Dessutom har det konstaterats att 
entreprenören har gjort en felprojektering och dessutom en felbyggd 
golvkonstruktion. Trafikverket har nyligen informerat 
fastighetskontoret att de sänkt grundvattennivån i området runt 
Grimsta IP på grund av projektet ”E4 förbifart Stockholm”, de har 
stora problem med inträngning av grundvatten i tunnlarna.
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Kontoret arbetar med att bibehålla funktion och säkerhet i 
byggnaden för de två elitfotbollsklubbarna på Grimsta IP tills dess 
att kontoret har fått evakueringsbodar på plats. Verksamheten 
påverkas främst genom att de kommer att få vistas i bodarna under 
produktionstiden. Verksamheten förhyr största delen av entréplanet 
av idrottsförvaltningen. Projektets omfattning utreds, kontrolleras 
och projekteras parallellt under hösten 2020 och under det första 
kvartalet 2021 utifrån den akuta situation som råder.

Tid
Vi har ett brådskande behov av att avropa evakueringslokaler och 
upphandla entreprenör för att minimera accelererande skadeförlopp 
i byggnaden. Tidplanen är preliminär:

2020 okt- dec Utredning, kontroller, projektering
2021 jan – feb Upphandling
2021 mars - april Evakueringslokaler och verksamhetsflytt
2021 maj Rivning och produktion
2022 april - maj Slutbesiktning och återflytt

Risk
Kontoret konstaterar att det finns stora brister i handlingar från 
tidigare utfört projekt. Entreprenören har gått i konkurs. Det krävs 
därför grova antaganden om omfattning och utförande vilka 
åtgärder som krävs för att stabilisera konstruktionen. En ytterligare 
risk är grundvattensänkningen.

Ekonomi
Grovt uppskattad beräkning i detta tidiga skede:
För utredning, projektering och upphandling beräknas utgiften bli 
cirka 5 mnkr. 

För etablering, uppbyggnad och hyra av bodar beräknas utgiften bli 
6 mnkr. Totalt är investeringsutgiften 11 mnkr i detta skede varav 6 
mnkr avser upphandling av bodar för vilket det krävs både ett 
inriktnings- och genomförandebeslut.
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