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1 INITIERINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
1JVP Skarpnäcksfältet, ny sim- och 
idrottshall (177-H70880) 
Simhallen planeras innehålla 50 
meters bassäng, två 
undervisningsbassänger med höj- 
och sänkbar botten samt en 
äventyrsbassäng för barn. 
Idrottshallen (med omklädningsrum) 
ska vara fullstor. 

Inga nämndbeslut tagna ännu. Behovsanalys och volymstudie 
pågår. Syftet med behovsanalysen 
är att ta fram ett preliminärt 
program för simhallen. Programmet 
utgör underlag till 
detaljplanearbetet som planeras till 
2021-2023.   Byggstart planeras till 
2026. 

Tidigt skede varför riskanalys ännu 
inte genomförts. 

Årstafältet sim- och idrottshall 
(177-H70381) 
Initiering och program av ny sim- 
och idrottshall på 
Årstafältet/Östberga 

Initieringsbeslut fattades av FN 
2016-10-25 att utreda 
förutsättningar för en ny sim- och 
idrottshall intill Årstastråket. 

Inför markanvisning ska också 
möjlighet att rymma en 50 meters 
bassäng prövas. 

Sim- och idrottshallen ingår i etapp 
6 av detaljplaneringen för 
Årstafältet. (Totalt 8 etapper). En 
volymstudie för en ny sim- och 
idrottshall innehållande en 25-
metersbassäng, en 
undervisningsbassäng, en fullstor 
idrottshall, gruppträningsrum med 
tillhörande omklädningsrum samt 
en cafédel är framtagen som 
underlag för markanvisning. 

Lång tidsplan för detaljplan. 
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2 UTREDNINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Bällsta IP, ny idrottsplats (177-
H7460) 
Utredning av en ny idrottsplats med 
en friidrottshall, en friidrottsplan 
och en 11-spels konstgräsplan inom 
ny detaljplan. 

I april 2017 fattade KF 
utredningsbeslut och gav FSK i 
uppdrag att ta fram underlag inför 
inriktningsbeslut.  Nya 
förutsättningar erhölls 2019-02-12  
med ändrat markområde längs 
Bällstavägen samt minskad 
exploatering. Ett reviderat 
utredningsbeslut fattades av IDN 
och FN  2020-11-24. 

Detaljplanen beräknas tas upp för 
antagande i mars 2021. 

Detaljplaneförslag för ny idrottsplats 
som omfattar en ny friidrottshall, 
friidrottsplan och fotbollsplan med 
konstisbana vintertid är framtaget. 

Överklagan av detaljplan 

Dihlströmska längan, teknisk 
upprustning (177-H70625) 
Teknisk upprustning 

Beslut att utreda tekniskupprustning 
gavs 2018-05-22 

De tekniska installationerna  har 
uppnått sin tekniska livslängd och 
fastigheten behöver totalrenoveras. 
En förstudie med tre alternativ är 
framtagen som underlag för fortsatt 
arbete. 

Byggnaden är kulturhistoriskt 
mycket värdefull och Q-märkt i 
detaljplan. 

Besked om vilket alternativ som ska 

arbetas vidare ska tas. 

Eriksdalsbadet, upprustning (177-
H70357) 
Ombyggnad. installationer och 
tätskikt för hela byggnaden 

Utredningsbeslut togs dec 2017 Förstudie pågår, reviderat 
utredningsbeslut våren 2021. 
Projektet avvaktar besked för att 
starta fortsatt förstudie och 
programarbete 

Tiden- ju längre vi väntar desto 
större nedbrytning 

Farsta brandstation, övergripande 
renovering (177-H70250) 
Ombyggnad och tillbyggnad av 
Farsta brandstation 

Utredningsbeslut taget i 
Fastighetsnämnd 2018-05-22 

Val av förstudiealternativ är gjort 
och programhandling pågår. Farsta 
kommer att få en 
säkerhetskyddsklassning vilket bland 
annat innebär att vi behöver ingå 
säkerhetsskyddsavtal med 
konsulter. Övrig hantering av 

Pågående säkerhetsskyddsklassning 
av objektet kan påverka. Risker kring 
evakuering. 
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projektet med anledning av detta 
under utredning. 
Inriktningsbeslut på gång 
våren/sommaren 2021. 

Gubbängens bad och gymnastikhall 
(177-H70564) 
Ombyggnad och teknisk upprustning 
av Gubbängens bad och 
gymnastikhall 

Utredningsbeslut taget i  nämnd 22 
maj 2018 

För närvarande pågår en diskussion 
med en privat aktör. 

Underhållsbehovet är omfattande. 
Risk för akut stängning av 
anläggningen föreligger 

Gubbängshallen (177-H70010) 
Om- och tillbyggnad av 
Gubbängshallens idrottshall 

Utredningsabeslut taget på 5,3 
mnkr.  Inriktningsbeslut uppskjutet 
tillsvidare 

Samråd har skett, men 
inriktningsbeslut är uppskjutet 
tillsvidare. För närvarande pågår en 
diskussion med en privat aktör. 

 

Johannes brandstation, 
övergripande renovering (177-
H77009) 
Ombyggnad och teknisk upprustning 
och hyresgästanpassning 

Utredningsbeslut taget i 
novembernämnd 2017. 

Projektet avvaktar besked från SSBF 
kring vad som skall göras. 

Inga kända risker i nuläget 

Kungsholmens brandstation (177-
H7485) 
Ombyggnad, tillbyggnad och teknisk 
upprustning 

Utredningsbeslut taget 
novembernämnd 2017. 

Arbetet med programhandling klar i 
jan 2021. Inriktningsbeslut på gång 

våren/sommaren 2021 tillsammans 

med beslut om Farsta brandstation. 

Risker kring evakuering 

Midsommarkransens skola (177-
H70629) 
 

Beslut att utreda tekniskupprustning 
och möjlighet att rymma fler 
ateljéer gavs 2018-05-22 

De tekniska installationerna  har 
uppnått sin tekniska livslängd och 
fastigheten behöver totalrenoveras. 
Förstudie är framtagen för att 
rymma fler ateljéer än redan 
befintliga inom fastigheten. 

Midsommarkransens f d skola är 
grönmärkt i stadens klassificering av 
kulturhistorisk värdefulla byggnader. 
Beslut behöver fattas för projektets 
framskridande. 

Nytorps gärde, ny idrottshall (177-
H70401) 
Utredning av en ny idrottshall på 
Nytorps gärde  

Utredningsbeslut om 9 mnkr taget i 
Fastighetsnämnden 2019 

Hösten 2020  startar arbetet med 
detaljplan med byggherrarna som 
har tilldelad markanvisning 

stor risk, 100-års regn och 

vattenhantering kan påverka 

byggnadens utformning och 

funktion 
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IDF och FSK utreder volymen och 
innehållet på den nya hallen 

 

Slakthusområdet, ny idrottshall 
(utom) (177-H70382) 
Idrottshall i Slakthusområdet 

Utredningsbeslut fattades i 
fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2017-11-21. 
Inriktningsbeslut planeras att fattas 
under 2021. 

Framarbetat förslag till detaljplan 
antogs av SBN i december 2020.  
Fortsatt arbete med 
programhandling planeras utföras 
under våren 2021. 
Diskussion pågår med privat aktör 
 

Utformningen av idrottshallen i 
detaljplanen är komplicerad 
fastighetsbildningstekniskt vilket är 
förenat med kostnader och risker. 

VP20 Pelarbacken St 4  Teknisk 
upprustning & 
verksamhetsanpassning (177-
H77077) 
 

Utredningsbeslut taget i nämnd 
2020-05-14 

Förstudie beräknas klar i januari 
2021. 

Teknisk status dålig. 

Vällingby sim- o idr.hall, 
upprustning (177-H7455) 
Upprustning och ombyggnad av 
Vällingby sim- och idrottshall. 

Projektet är pausat sedan 2019, 
men ska nu startas upp 

 Om projektet försenas avsevärt 
kommer projektet bli dyrare till följd 
av eftersatt underhåll. 

3 PLANERINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
af Chapman Skeppsholmen 1:1, 
torrdocka, nytt däck, mast (177-
H70247) 
Renovering av rigg 

Genomförandebeslut togs i 
novembernämnd 2020. 

Förfrågan har färdigställts för 
entreprenad för att byta däcket, den 
har ännu inte annonserats.  
Framtagning av teknisk beskrivning 
inför förfrågan avseende renovering 
och teknisk förbättring av riggen är 
påbörjad. Den förfrågan kommer att 
annonseras under Q2 2021. 

Svårigheter att hitta aktörer på 
marknaden då mestadels av 
arbetena behöver 
specialistkompetens. 
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Beslut avseende renovering av däck 
under våren 2021. 

Brännkyrkahallen, ombyggnad av 
entrén (177-H7427) 
Ombyggnad och upprustning av 
Brännkyrkahallen. 

Inriktningsbeslut taget juni 2019 Projektet pausat sedan hösten 2019 
i väntan på besked kring fortsatt 
projektinriktning. 
Pågår diskussion med privat aktör. 

Påverkar evakuerade verksamheter, 
både skolidrotten och 
föreningensidrotten. 
Grönklassad byggnad innebär att 
stor hänsyn ska tas vid 
upprustningen. Miljöinventering 
visar på att byggnaden innehåller 
asbest och andra miljöfarliga 
ämnen. 

Kristinebergs Slott 3 - Kristinebergs 
IP (177-H7289) 
Upprustning av läktare och 
omklädningsrum, ny garagebyggnad 
och en ny uppvärmd konstgräsmatta 

Genomförandebeslut troligtvis maj 
2021. 

Detaljplanen antagen av staden, 
men tyvärr är den överklagad till 
Mark- och miljödomstolen.  
Projekteringen med 
systemhandlingar pågår. 

Utredningar kring löparbanor har 
försenat hela projektet tre månader. 
Oklart om SvFF kommer godkänna 
arenan för Damallsvenskan. 

Nya detaljplanen innebär fler 
åtgärder på idrottsplatsen än vad 
som var känt vid projektets start. 
Innebär ökade kostnader för dessa 
anpassningar. 

Kristinebergshöjden, ny hall (177-
H7446) 
Nybyggnation av Kungsholmens två 
första idrottshallar med fullstora 
mått (20x40x7 m)  

Reviderat inriktningsbeslut planeras 
för februari 2021 

Inriktningsbeslut antaget 20150519. 
Samrådstid för detaljplan var under 
våren 2018 

Förberedande arbete för 
systemhandlingsprojektering, rfp 
med idrotten Projektet pausas och 
avvaktar möjlig anpassning gällande 
explos tidplaner. 
Projektet är avhängigt av projekt 
Stadshagens IP (se nedan). 

Anpassning till explos innebär en 
tidigast produktionsstart under 
2024. Därigenom förskjuts 
investeringen och indexkostnader. 

Stadshagens IP (177-H7465) 
Ombyggnad av Stadshagens 
idrottsplats till följd av ny detaljplan. 
Flytt av en 11spelsplan till inom 
stadsdelen Kungsholmen. 

Besked väntas om alternativ 
placering av ersättningsbollplanen. 

Stadshagens IP; Reviderat 
inriktningsbeslut antaget i FSN 
20170131. Gemensamt ärende med 

Systemhandlingsprojektering har 
startat och beräknas klar våren 2021 

Upphandling av 
generalkonsultgrupp för 
projektering av systemhandling är 

Projektering pågår. Produktion kan 
dock inte starta förrän 
ersättningsbollplanen är invigd och 
beslut om ersättningsbollplanens 
placering saknas fortfarande. 
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idrottsförvaltningen och 
exploateringskontoret. 

slutförd och generalkonsult är 
tilldelad. Startmöte för 
systemhandlingsprojektering har 
hållits. 

Sätra ishall- ny ishall i söderort 
(177-H7474) 
Nyproduktion av Sätra ishall. 
Renovering av ishall och en ny ishall. 

Ett inriktningsbeslut fattades i 
fastighetsnämnden 2017-03-14. 
Projektet är sedan 2019 pga 
avsaknad av budget. 

Pågår diskussion med en privat 
aktör. 

Sätra ishall är i ett mycket dåligt 
skicka med anledning av att 
markförhållandena är dåliga. Om 
inte en ombyggnation kommer till 
stånd i närtid kan hallen behöva 
stängas av säkerhetsskäl. 

Vårbergs IP (177-H7454) 
Nybyggnation av multianläggning 
inkl en teknikhall för fotboll. Ett 
delprojekt  inkluderar även 
nyanläggning av en 7-spels  och en 
11-spels konstgräsplan, omläggning 
av konstgräs på en befintlig 11-
spelsplan samt att en rundbana 
anläggs. 

Projektet kan återstartas 2021 

Inriktningsbeslut antagits av 
fastighets- och idrottsnämnden 
20180522. Kommunfullmäktige 
godkänt 20181001. 

Projekt pausat under 2020 

Planering inför återstart av 
systemhandlingsprojektering. Pågår 
diskussion med en privat aktör. 

Projektet återstartas med ett års 
försening. Ny budget tas fram 
inklusive ökade indexkostnader. 

Projekt pausat under 2020. 
Förseningen innebär ökade 
kostnader i form av stoppkostnader 
och indexkostnader. 

4 GENOMFÖRANDEPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Gubbängen Sportfält (177-H7305) 
I planeringen av den nya stadsdelen 
på Årstafältet ingår två fullstora 
naturgräsplaner för 
rugbyverksamhet, servicebyggnad, 
samt parkeringsmöjligheter och nya 
gångvägar på fältet. 

Lägesrapport 1, redovisad och 
godkänd i nämnden 2020-10-20 

Markarbetena kommer, som 
planerat, att genomföras efter 
vintern. Arbetena med 
omklädningsbyggnaden kommer 
fortsätta.  Kompletteringar i 
bygglovsärendet för ändrade 
förutsättningar pågår.  

Att kompletteringarna i bygglovet 
inte går igenom. 
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Planeras avslutas under hösten 
2021. 

Gubbängens IP, skridsko- och 
bandyhall (177-H70149) 
Ny skridsko- och bandyhall på 
Gubbängens IP. Hallen är en enklare 
träningshall för skridsko och bandy i 
Stockholm 

Genomförande beslut är taget Bandyhallen överlämnad till IDF och 
verksamheten fr.o.m. 14 aug 2020.  
Diverse kompletteringar utförs i 
bandyhallen efter säsongen, bl.a. 
utförande av slaskränna. 
Hyresgästanpassningen för 
sekretariatet godkänt vid 
slutbesiktning i december 2020. De 
sista markarbetena utförs enligt 
tidigare besked under våren 2021. 
Även överordnad styr görs klart 
under våren 2021. 

Diskussioner pågår angående 
lämplig tidpunkt för invigning av 
bandyhallen. 

Järvafältet utomhusbad (177-
H7445) 
Nytt utomhusbad i Igelbäckens 
kulturreservat på Järvafältet vid 
Eggeby gård. 

Slutredovisning presenterades och 
godkändes i nämnden 2020-10-20 

Projektet ska avslutas ekonomiskt 
och administrativt. 
Miljörelaterad åtgärd kommer 
eventuellt att genomföras under 
2021. 

Inga kända i dagsläget 

Liljevalchs, om- och tillbyggnad 
(177-H7408) 
Tillbyggnad av Liljevalchs konsthall 
kommer att möjliggöra växelvisa 
utställningar, bra 
klimatförhållanden, en god säkerhet 
samt bra serviceinrättningar för 
besökarna.  Projektet innefattar 
även grundförstärkning och 
upprustning av befintliga Liljevalchs. 

Nytt reviderat genomförandebeslut 
har tagits i KF den 14 okt 2019. 

Bygglov för giljotinfönster och för 

upplag klart i dec 2020. Bygglov för 

utvändig komplettering del av fasad 

har muntligen meddelats i dec 2020, 

projektet inväntar det skriftliga 

bygglovet. Bygglov för fler 

byggbodar prel. klart i jan 2020.  

Utförande av torget kommer 

påbörjas efter den 6 juni 2021, dvs. 

efter att tillbyggnad Liljevalchs är 

färdigställd. Torget är planerat att 

vara färdigställd senast i augusti 

2021.  

Genomförandebeslutet är på 570 

mnkr. Projektet arbetar 

kontinuerligt med 

besparingsåtgärder i syfte att hålla 

nere kostnaderna. 
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Medborgarhuset 1, 
Medborgarhuset ombyggn (177-
H7377) 
Upprustning och utveckling av 
Medborgarhuset. 

Reviderade genomförandebeslut 
tagna i kultur-, fastighets- och 
idrottsnämnderna 2017-10-17 samt 
i kommunfullmäktige 2017-12-11.  

Alla utom en lokal är klara. Den sista  
lokalen färdigställs med 
slutbesiktning i början av januari och 
med tillträde februari 2021 

Huvuddelen av byggnaden är klar 
och slutbesiktades i maj 2020.  

Entreprenör fortsätter att lämna 
ökande prognoser. Detta trots att 
projektet nu är i slutfas. 
Diskussioner förs med entreprenör 
om detta. 

Riddaren 3 Östermalmshallen (177-
H7164) 
Upprustning och utveckling av 
Riddaren 3 och Riddaren 13 Saluhall 

Framtagande av underlag för 
slutrapport är påbörjad 

Saluhallen är driftsatt och invigt 
2020-03-05. Datum för tillträde för 
hotellet är fortfarande inte 
fastställt. 

Ökade kostnader för inträngning av 

grundvatten. Detta har resulterat i 

att gatan har fått grävas upp med 

tätningar och betonggjutning av 

grundmur.  

 

Skansen 23 - Kulturhuset (177-
H7336) 
Teknisk upprustning av Kulturhuset 
och Teaterhuset. 

Slutrapport planeras till 
fastighetsnämnden i februari 2021. 

Entreprenaden är besiktigad och 
godkänd. Stadsteatern och övriga 
hyresgäster har återflyttat. 
Delprojekt kvarstår, 
hyresgästanpassningar. 

 

Stadsbiblioteket / Spelbomskan 16 
Stadsbiblioteket upprustning (177-
H77047) 
Stockholms stadsbibliotek med 
basarer är i behov av underhåll.  

Inriktningsbeslut fattades av 
kommunfullmäktige i februari 2016 
avseende ombyggnad, renovering 
och utveckling av stadsbiblioteket.  
För att säkerställa 
investeringsbudget fattade 
kommunfullmäktige ett reviderat 
inriktningsbeslut i januari 2017 om 
utökad utredningskostnad och 
tidsförlängning där utredning av två 
alternativ: (A) ombyggnad, 
renovering och utveckling samt (B) 
endast renovering, medges.  För att 

Kontoret står bereda att teckna 

kontrakt i fas B i fortsatt 

Samverkanskontrakt mellan FSK och 

Skanska  

 

Fastigheten är byggnadsminne och 
antikvariska delar utöver det vi 
känner till kan medföra ökade 
kostnader. 
Osäkerhet avseende kostnad för 
evakuering av externa hyresgäster  
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säkerställa styrning och prioritering 
inom staden samt bevara den 
kulturhistoriskt viktiga fastigheten 
och att verksamheten kan fortgå 
fattades i stället 
genomförandebeslut för endast 
underhåll av nämnden i juni 2019 
och kommunfullmäktige i december 
2019. 

Stadsgården 1 Stadsmuseum (177-
H7247) 
Stadsmuseet vill modernisera sin 
verksamhet och är i behov av en 
upprustning av de tekniska 
installationerna så att byggnaden 
uppfyller myndighetskrav. 

Slutrapport tas fram till FN i mars 
2021 

Slutarbeten pågår med 
besiktningsanmärkningar och 
garantianmärkningar mot 
Serneke/Assemblin. 

 

Tekniska nämndhuset Upprustning 
modernisering (177-H70134) 
Ombyggnad och tillbyggnad av 
Tekniska Nämndhuset, Klamparen 7 

Lägesrapport 3 till nämnden 
planeras till februari 2021. 

Produktion pågår enligt tidplan i 
etapp 2 och 3. Projektering av etapp 
4 är i slutskede. Dialog pågår med 
nya stadsinterna hyresgäster till 
etappen 4. 

Programändringar inom etapp 4 
behöver finansieras med 
tilläggsbeslut. 

TN - Tillkommande fasadarbeten till 
renoveringen (177-H70634) 
Underhållsåtgärder gällande fasad, 
tak, dränering samt garage. 

Genomförande beslut KF 20190218 Åtgärderna på norra fasaden hus 3 
pågår. Fasadarbeten följer 
huvudtidplanen för invändiga 
åtgärder. Takåtgärderna samordnas 
med invändiga produktionen, 
Takarbeten på hus 3 pågår. 
Åtgärderna gällande garagen, golv, 
bjälklag samt ytskick, skjuts upp till 
sista etappen.  
Projektering av takterrass ingår. 
Rivning av påbyggnad på lågdelen 
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ingår i detta projekt, utredning samt 
projektering pågår. 

Örby 4:1, Högdalens SoIdr (177-
H7388) 
Modernisering av 
reningsanläggning, renovering av 
bassäng samt relaxavdelning i 
Högdalens sim- och idrottshall 

Genomförandebeslut taget i 
fastighetsnämnden mars 2018. 

För 25-metersbassäng pågår 
gjutning av sista delarna av 
väggarna 
Äventyrsbadet: tätskikt och kakling 
har påbörjats. 
Undervisningsbassäng: kakling 
pågår. 

 

5 PROJEKT I AVSLUTANDE FAS ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Solberga 2:1, Kämpetorpshallen 
och bollplan (177-H7380) 
Nybyggnation av en dubbel 
idrottshall samt en 11-spels 
konstgräsplan 

Lantmäteriförrättning och 
upphandling klar 

Genomförande togs i 
fastighetsnämnden december 2016. 

Projektet slutredovisas i 
fastighetsnämnden 26/11 2019. 

 

Druvmusten 3: Stadsarkivet (177-
H7424) 
Anpassning av bergrum till arkiv för 
Stadsarkivet 

 Slutrapporterat till nämnd juni 2020  

Futharken 3 - Åkeshovs sim- och 
idrottshall (177-H7178) 
Renovering och tillbyggnad av 
simhall 

 Slutrapport nämnd mars 2019 
(klart). Slutkostnad 399 mnkr. 
Projektet avslutat. 

 

 

Hjorthagen 1:13 (177-H7382) 
Fullstor idrottshall i Norra 
Djurgårdsstaden. 

Slutrapport har godkänts i 
fastighetsnämnden 20201020 

Ärendet väntar på att tas upp av 
tingsrätten 

Ekonomisk slutreglering ännu ej 
klar, ett antal ätor har inkommit där 
fastighetskontoret menar att dessa 
ska ingå i uppdraget. Förhandlingar 
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fortsätter, ärendet väntar att tas 
upp av tingsrätten 

Västberga IP, idrottshall och omkl 
samt toalett (177-H7517) 
Ny fullstor idrotshall som ska byggas 
på samma plats som den befintliga 
gymnastiksalen. 

 slutrapport  har godkänts i 
fastighetsnämnden oktober 2020 

 

6 AKTIVERADE PROJEKT ÖVER 50 MNKR 
Västberga 1:1, Mälarhöjdens 
Gymnastikhall (177-H7337) 
Nybyggnation av en specialhall för 
gymnastik på Mälarhöjdens IP 

Slutrapporterad i nämnd april 2020 Levererad och godkänd  

 


