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Renovering Solvärmeanläggning Nälstabadet. 
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Datum för inlämnade av slutrapport 

2021-01-20 

 

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se  

  



 Slutrapport 

Sida 2 (4)  

 

Slutrapport för klimatåtgärder 

 

Innehåll  

Innehåll 2 

1 Övergripande, bakgrund och inriktning 3 

1.1 Övergripande klimatmål 3 

1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål. 3 

1.2 Bakgrund 3 

1.3 Beskrivning av åtgärden 3 

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 3 

1.3.2 Åtgärdens målgrupp 3 

1.3.3 Åtgärdens projektorganisation 3 

1.3.4 Avgränsning 3 

2 Styrdokument 4 

3 Resultat 4 

3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen 4 

3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta 4 

4 Tidplan 4 

5 Ekonomi 4 

5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 4 

5.2 Påverkan på framtida driftkostnader 4 

6 Övriga erfarenheter 4 

 

 



 Slutrapport 

Sida 3 (4)  

 

Slutrapport för klimatåtgärder 

 

1 Övergripande, bakgrund och inriktning 

 

1.1 Övergripande klimatmål 

1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.  

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden. 
 
☒    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 

energieffektivisering eller byte till förnybar energi 

☐   bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 

genom t ex anpassning till mer extrem väderlek 

 

1.2 Bakgrund 

Befintlig solvärmeanläggning på Nälstabadet har uppnått sin tekniska 
livslängd och behöver bytas.  

1.3 Beskrivning av åtgärden 

Befintlig solvärmeanläggning byts  

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 

Minskning av använd värmeenergi till poolen för Nälstabadet.   

1.3.2 Åtgärdens målgrupp 

Stadens invånare.  

1.3.3 Åtgärdens projektorganisation 

Projektägare   Peter Lundell 

Kundförvaltare    Mathias Uhrner 

Teknikförvaltare  Lars Nordin 

TF Teknikförvaltare Peter Lundell  

1.3.4 Avgränsning 

Befintlig solvärmeanläggning 
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Slutrapport för klimatåtgärder 

 

 

2 Styrdokument 

3 Resultat 

3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen 

Då det visade sig att kostnaden för att byta solvärmeanläggningen vida 
översteg bedömd budget har Fastighetskontoret valt att stoppa projektet. 

Utredning med LCC kommer genomföras i en framtid och kontoret 
inkommer med ny ansökan.  

 

3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta 

Projektet stoppades enligt punkt 3.1. 

4 Tidplan 

5 Ekonomi 

5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 

Åtgärdens totala investering enligt ansökan 600 000 kr 
Varav egen medfinansiering 0 kr 
Vara ev. extern medfinansiering (Klimatklivet)  
Varav ev. extern medfinansiering (EU eller annat 
bidrag) 

 

Godkänt bidrag ur CM  
  

Åtgärdens totala investering, utfall 0 kr 
Driftkostnads påverkan (+ - )  

 

5.2 Påverkan på framtida driftkostnader 

Om solvärmeanläggningen inte byts i en framtid kommer driftkostnaderna 
att öka.  

6 Övriga erfarenheter 

 

 

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se  

 


