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1 INITIERINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
1JVP Skarpnäcksfältet, ny sim- och 
idrottshall (177-H70880) 
Simhallen planeras innehålla 50 
meters bassäng, två  
undervisningsbassänger med höj- 
och sänkbar botten samt en 
äventyrsbassäng för barn. 
Idrottshallen (med omklädningsrum) 
ska vara fullstor. 

 Projektet befinner sig i förstudiefas, 
vilken innefattar en behovsanalys 
(utförs av IDF och FSK) och som 
bedöms vara klart Q2 2021. 
Syftet med behovsanalysen är att ta 
fram ett preliminärt program för 
simhallen. Programmet utgör 
underlag till detaljplanearbetet som 
planeras till 2021-2023.   Byggstart 
planeras till 2026. 

 

Årstafältet sim- och idrottshall 
(177-H70381) 
Initiering och program av ny sim- 
och idrottshall på 
Årstafältet/Östberga 

Initieringsbeslut fattades av FN 
2016-10-25 att utreda 
förutsättningar för en ny sim- och 
idrottshall intill Årstastråket. 

Inför markanvisning prövas nu 
möjlighet att istället rymma en 50 
meters bassäng med tillhörande 
serviceytor. 

Sim- och idrottshallen ingår i etapp 
6 av detaljplaneringen för 
Årstafältet. (Totalt 8 etapper). En 
volymstudie för en ny sim- och 
idrottshall innehållande en 25-
metersbassäng, en 
undervisningsbassäng, en fullstor 
idrottshall, gruppträningsrum med 
tillhörande omklädningsrum samt 
en cafédel är framtagen som 
underlag för markanvisning. 

Lång tid för detaljplanering samt risk 
för överklagan. 
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2 UTREDNINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Bällsta IP, ny idrottsplats (177-
H7460) 
Utredning av en ny idrottsplats med 
en friidrottshall, en friidrottsplan 
och en 11-spels konstgräsplan inom 
ny detaljplan. 

I april 2017 fattade KF 
utredningsbeslut och gav FSK i 
uppdrag att ta fram underlag inför 
inriktningsbeslut.  Nya 
förutsättningar erhölls 2019-02-12  
med ändrat markområde längs 
Bällstavägen samt minskad 
exploatering. Ett reviderat 
utredningsbeslut fattades av IDN 
och FN  2020-11-24. 

Detaljplanen beräknas tas upp för 
antagande i april 2021.  
Utredningsbeslut planeras till 
hösten 2021. 

Detaljplaneförslag för ny idrottsplats 
som omfattar en ny friidrottshall, 
friidrottsplan och fotbollsplan med 
konstisbana vintertid är framtaget. 

Överklagan av detaljplan 
Omhändertagande av dagvatten 

Dihlströmska längan, tekniksk 
upprustning (177-H70625) 
Teknisk upprustning 

Beslut att utreda tekniskupprustning 
gavs 2018-05-22 

De tekniska installationerna  har 
uppnått sin tekniska livslängd och 
fastigheten behöver totalrenoveras. 
En förstudie med tre alternativ är 
framtagen som underlag för fortsatt 
arbete. 

Byggnaden är kulturhistoriskt 
mycket värdefull och Q-märkt i 
detaljplan. 

Eriksdalsbadet, upprustning (177-
H70357) 
Ombyggnad. installationer och 
tätskikt för hela fastigheten 

IDF ser över framtida behov och 
krav 

Utredningsbeslut togs dec 2017 

Förstudie klar, Projektet avvaktar 
besked för att starta fortsatt 
förstudie och programarbete 

 

Farsta brandstation, övergripande 
renovering (177-H70250) 
Ombyggnad och tillbyggnad av 
Farsta brandstation 

Utredningsbeslut taget i 
Fastighetsnämnd 2018-05-22 

Val av förstudiealternativ är gjort 
och programhandling pågår. Farsta 
kommer att få en 
säkerhetskyddsklassning vilket bland 
annat innebär att vi behöver ingå 
säkerhetsskyddsavtal med 
konsulter. Övrig hantering av 

Pågående säkerhetsskyddsklassning 
av objektet kan påverka. Risker kring 
evakuering. 
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projektet med anledning av detta 
under utredning. 

Gubbängens bad och gymnastikhall 
(177-H70564) 
Ombyggnad och teknisk upprustning 
av Gubbängens bad och 
gymnastikhall 

Utredningsbeslut taget i  nämnd 22 
maj 2018 

Projektet är pausat med anledning 
av avsaknad av erforderliga 
investeringsmedel. 

Underhållsbehovet är omfattande. 
Risk för akut stängning av 
anläggningen föreligger 

Gubbängshallen (177-H70010) 
Om- och tillbyggnad av 
Gubbängshallens idrottshall 

Utredningsabeslut taget på 5,3 
mnkr.  Inriktningsbeslut uppskjutet 
tillsvidare 

Samråd har skett, men 
inriktningsbeslut är uppskjutet 
tillsvidare, då projektet är pausat 
med anledning av avsaknad av 
erforderliga investeringsmedel. 

Fördelning av den totala 
projektportföljen inom Fsk samt Idf 
har medfört förändring av tidplan. 

Johannes brandstation, 
övergripande renovering (177-
H77009) 
Ombyggnad och teknisk upprustning 

Utredningsbeslut taget i 
novembernämnd 2017. 

Projektet avvaktar besked från SSBF 
kring vad som skall göras. 

Inga kända risker i nuläget 

Kungsholmens brandstation (177-
H7485) 
Ombyggnad, tillbyggnad och teknisk 
upprustning 

Utredningsbeslut taget 
novembernämnd 2017. 

Arbetet med programhandling klar i 
jan 2021. 

Risker kring evakuering 

Midsommarkransens skola (177-
H70629) 
 

Beslut att utreda tekniskupprustning 
och möjlighet att rymma fler 
ateljéer gavs 2018-05-22 

De tekniska installationerna  har 
uppnått sin tekniska livslängd och 
fastigheten behöver totalrenoveras. 
Förstudie är framtagen för att 
rymma fler ateljéer än redan 
befintliga inom fastigheten. 

Midsommarkransens f d skola är 
grönmärkt i stadens klassificering av 
kulturhistorisk värdefulla byggnader. 

Nytorps gärde, ny idrottshall (177-
H70401) 
Utredning av en ny idrottshall på 
Nytorps gärde för att tillgodose det 
växande antalet barn och unga i 
området Hammarbyhöjden 

Utredningsbeslut om 9 mnkr taget i 
Fastighetsnämnden 2019 

Kontoret jobbar med att ta fram 
gestaltningsförslag 

Arbeta med att fotavtrycket och 
volym diskuteras med SBK och FSK. 

Problematiskt  att få till rätt mått på 
hallen på grund av 100 års regnet. 
IDF och FSK behöver en hall på 
45*34 för kunna få plats med 
programmet och kunna göra en 
kostnadseffektiv hall. 
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Slakthusområdet, ny idrottshall 
(utom) (177-H70382) 
Idrottshall i Slakthusområdet 

Utredningsbeslut fattades i 
fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2017-11-21.  
Detaljplanen godkändes av SBN i 
december 2020 och planeras tas 
upp för antagande i KF under våren 
2021. 

Fortsatt arbete med 
programhandling. 

Utformningen av idrottshallen med 
gård på taket är tekniskt 
komplicerad  vilket är förenat med 
kostnader och risker. 

VP20 Pelarbacken St 4  Teknisk 
upprustning & 
verksamhetsanpassning (177-
H77077) 
 

Utredningsbeslut taget i nämnd 
2020-05-14 

Förstudie klar, tidig kalkyl tas fram. Teknisk status dålig. 

Vällingby sim- o idr.hall, 
upprustning (177-H7455) 
Upprustning och ombyggnad av 
Vällingby sim- och idrottshall. 

Reviderat utredningsbeslut 
september 2016 

Projektet tidigare pausat men nu 
återstartat varför utredning om 
kommande aktiviteter och inläsning 
av projektet pågår 

Om projektet försenas avsevärt 
kommer projektet bli dyrare till följd 
av eftersatt underhåll. 

3 PLANERINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Brännkyrkahallen, ombyggnad av 
entrén (177-H7427) 
Ombyggnad och upprustning av 
Brännkyrkahallen. 

Inriktningsbeslut taget juni 2019 Inriktning med extern aktör utreds Påverkar evakuerade verksamheter, 
både skolidrotten och 
föreningensidrotten. 

Risk för ökade kostnader och 
tidsförlängning om t.ex. oväntade 
miljöfarliga ämnen upptäcks 
alternativt om bärigheten är sämre i 
anslutande byggnadsdelar vid 
rivning. När hissen ska installeras 
och därmed trappan byggas om 
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bedöms vissa oförutsedda händelser 
kunna inträffa. 

Grönklassad byggnad innebär att 
stor hänsyn ska tas vid 
upprustningen. Miljöinventering 
visar på att byggnaden innehåller 
asbest och andra miljöfarliga 
ämnen. 

Kristinebergs Slott 3 - Kristinebergs 
IP (177-H7289) 
Upprustning av läktare och 
omklädningsrum, ny garagebyggnad 
och en ny uppvärmd 
konstgräsmatta.  Detaljplanen 
antagen av staden, men tyvärr är 
den överklagad till Mark- och 
miljödomstolen.  Projekteringen 
med systemhandlingar snart klar. 
Arbete med kalkylen inför 
genomförandebeslut påbörjas snart. 

Genomförandebeslut troligtvis maj 
2021. 

Projektering av systemhandling 
fortsätter 

Utredningar kring löparbanor har 
försenat hela projektet tre månader. 
Oklart om SvFF kommer godkänna 
arenan för Damallsvenskan. 

Nya detaljplanen innebär fler 
åtgärder på idrottsplatsen än vad 
som var känt vid projektets start. 
Innebär ökade kostnader för dessa 
anpassningar. 

Kristinebergshöjden, ny hall (177-
H7446) 
Nybyggnation av Kungsholmens två 
första idrottshallar med fullstora 
mått  (20x40x7 m) samt en 
gemensam yta för områdeslaget och 
driften av anläggningarna nya 
Stadshagens IP, Kristinebergs IP och 
ersättningsbollplanens  nya plats. 

Reviderat inriktningsbeslut planeras 
för mars 2021 

Inriktningsbeslut antaget 20150519. 
Samrådstid för detaljplan var under 
våren 2018 

Förberedande arbete för 
systemhandlingsprojektering, rfp 
med idrotten Projektet pausas och 
avvaktar möjlig anpassning gällande 
explos tidplaner 

Anpassning till explos innebär en 
tidigast produktionsstart under 
2024. Därigenom förskjuts 
investeringen och indexkostnader 
ökar. 

Stadshagens IP (177-H7465) 
Ombyggnad av Stadshagens 
idrottsplats till följd av ny detaljplan. 

Besked väntas om alternativ 
placering av ersättningsbollplanen. 

Systemhandlingsprojektering pågår 
och beräknas klar våren 2021 

Projektering pågår. Produktion kan 
dock inte starta förrän 
ersättningsbollplanen är invigd och 
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Flytt av en 11spelsplan till inom 
stadsdelen Kungsholmen 

Stadshagens IP; Reviderat 
inriktningsbeslut antaget i FSN 
20170131. Gemensamt ärende med 
idrottsförvaltningen och 
exploateringskontoret. 

beslut om ersättningsbollplanens 
placering saknas fortfarande. 

Sätra ishall- ny ishall i söderort 
(177-H7474) 
Nyproduktion av Sätra ishall samt av 
månhallsrinken 

Ett inriktningsbeslut fattades i 
fastighetsnämnden 2017-03-14.  

Projektet är i dagsläget pausat då 
medel saknas i årets budget. 

Sätra ishall är i ett mycket dåligt 
skicka med anledning av att 
markförhållandena är dåliga. Om 
inte en ombyggnation kommer till 
stånd i närtid kan hallen behöva 
stängas av säkerhetsskäl. 

Vårbergs IP (177-H7454) 
Nybyggnation av multianläggning 
inkl en teknikhall för fotboll. Ett 
delprojekt inkluderar även 
nyanläggning av en 7-spels  och en 
11-spels konstgräsplan, omläggning 
av konstgräs på en befintlig 11-
spelsplan samt att en rundbana 
anläggs. 

Inriktningsbeslut antagits av 
fastighets- och idrottsnämnden 
20180522. Kommunfullmäktige 
godkänt 20181001. 

Projekt pausat för att utreda 
alternativet att privat aktör ska 
utföra projektet  

Inväntar besked om vad som ska 
utföras inom tilldelad budget. 
 

Om projektet återstartas med ett 
års försening behöver ny budget tas 
fram inklusive ökade 
indexkostnader.  

4 GENOMFÖRANDEPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
af Chapman Skeppsholmen 1:1, 
torrdocka, nytt däck, mast (177-
H70247) 
Renovering av fartyg 

Genomförandebeslut togs i 
novembernämnd 2020 

Inriktningsbeslut togs i nämnd2018-
03-06 

Förfrågan har färdigställts för 
entreprenad för att byta däcket, den 
har ännu inte annonserats. 
Framtagning av teknisk beskrivning 
inför förfrågan avseende renovering 
och teknisk förbättring av riggen är 

Svårigheter att hitta aktörer på 
marknaden då mestadels av 
arbetena behöver 
specialistkompetens. 
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påbörjad. Den förfrågan kommer att 
annonseras under Q2 2021. 

Gubbängens IP, skridsko- och 
bandyhall (177-H70149) 
Ny skridsko- och bandyhall på 
Gubbängens IP. Hallen är en enklare 
träningshall för skridsko och bandy i 
Stockholm 

Genomförande beslut är taget Diverse kompletteringar utförs i 
bandyhallen efter säsongen, bl.a. 
utförande av slaskränna. 
Hyresgästanpassningen för 
sekretariatet godkänt vid 
slutbesiktning i december 2020. De 
sista markarbetena utförs enligt 
tidigare besked under våren 2021. 
Även överordnad styr görs klart 
under våren 2021. 

Interimistiskt slutbesked meddelat 
26 juni 2020.  Bandyhallen 
överlämnad till IDF och 
verksamheten fr.o.m. 14 aug 2020.   
De sista arbetena med asfaltering 
utförs prel. april 2021. 

Diskussioner pågår angående 
lämplig tidpunkt för invigning av 
bandyhallen. 

Järvafältetutomhusbad (177-
H7445) 
Nytt utomhusbad i Igelbäckens 
kulturreservat på Järvafältet vid 
Eggeby gård. 

Slutredovisning godkändes i 
nämnden 2020-10-20 

Arbete pågår med att avsluta 
projektet ekonomiskt och 
adminsitrativt 

Inga kända i dagsläget 

Liljevalchs, om- och tillbyggnad 
(177-H7408) 
Tillbyggnad av Liljevalchs konsthall 
kommer att möjliggöra växelvisa 
utställningar, bra 
klimatförhållanden, en god säkerhet 
samt bra serviceinrättningar för 
besökarna.  Projektet innefattar 

Nytt reviderat genomförandebeslut 
har tagits i KF den 14 okt 2019. 

Utförande av torget kommer 
påbörjas efter den 6 juni 2021, dvs. 
efter att tillbyggnad Liljevalchs är 
färdigställd. Torget är planerat att 
vara färdigställd senast i augusti 
2021. 

 

Projektet arbetar återkommande 
med en s.k. "besparingslista", vilket 
avser uppföljning av de inköp som 
återstår för entreprenören att 
utföra. 
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även grundförstärkning och 
upprustning av befintliga Liljevalchs. 

Medborgarhuset 1, 
Medborgarhuset ombyggn (177-
H7377) 
Upprustning och utveckling av 
Medborgarhuset. 

Reviderade genomförandebeslut 
tagna i kultur-, fastighets- och 
idrottsnämnderna 2017-10-17 samt 
i kommunfullmäktige 2017-12-11. 
Ny budget 1000 mnkr. Ny sluttid 
sommaren 2020. 

Samtliga lokaler är nu färdigställda 
och överlämnade till drift och 
förvaltning. I den senaste 
färdigställda lokalen ska hyresgäst 
själv utföra arbeten som kommer 
att övervakas av projektet då 
arbeten påverkar husets system. 
Entreprenör har helt avetablerat. 

Projektavslut planeras enligt 
ekonomisk prognos, total 
projektkostnad över budget som 
tidigare. 

Riddaren 3 Östermalmshallen (177-
H7164) 
Upprustning och utveckling av 
Riddaren 3 och Riddaren 13 Saluhall 

Framtagande av underlag för 
slutrapport är påbörjad 

Datum för tillträde är fortfarande 
inte fastställt 

Saluahllen är driftsatt och invigt 
2020-03-05 Hotellet överlämnas till 
hyresgäst 2020-09-01 

Beslut har tagits om en höjning av 
kvalitetsnivån för färdigställande. 
Ökade kostnader för inträngning av 
grundvatten. Detta har resulterat i 
att gatan har fått grävas upp med 
tätningar och betonggjutning av 
grundmur. 

Hotellet har inte tillträtt sina lokaler 
den 2020-09-01 som skäl anges att 
de anser att nivån på färdigställande 
inte stämmer med hyresavtal.  

FSK genomför analys av 
prognosökningen och hittills har 
följande identifierats som orsak till 
merkostnaden: 1. Längre 
förvaltningstid för tillfälliga 
saluhallen 2. Längre produktionstid 
för hotellet (till vissa delar även 
högre färdigställandegrad) 3. 
Ombyggnader i kassunen (för att 
minska lukt och ljudproblem för 
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kringboende) 4. Framtagande av 
vårdprogram för saluhallen. 

Skansen 23 - Kulturhuset (177-
H7336) 
Teknisk upprustning av Kulturhuset 
och Teaterhuset. 

Slutrapport planeras till 
fastighetsnämnden i mars 2021 

Projektet är avslutat och överlämnat 
till förvaltning och hyresgäster. 

 

Stadsbiblioteket / Spelbomskan 16 
Stadsbiblioteket upprustning (177-
H77047) 
Stockholms stadsbibliotek med 
basarer är i behov av underhåll. Det 
eftersatta och löpande underhållet 
behöver åtgärdas för att återställa 
fastighetens skick avseende drift 
och myndighetskrav. 

Inriktningsbeslut fattades av 
kommunfullmäktige i februari 2016 
avseende ombyggnad, renovering 
och utveckling av stadsbiblioteket.  
För att säkerställa 
investeringsbudget fattade 
kommunfullmäktige ett reviderat 
inriktningsbeslut i januari 2017 om 
utökad utredningskostnad och 
tidsförlängning där utredning av två 
alternativ: (A) ombyggnad, 
renovering och utveckling samt (B) 
endast renovering, medges.  För att 
säkerställa styrning och prioritering 
inom staden samt bevara den 
kulturhistoriskt viktiga fastigheten 
och att verksamheten kan fortgå 
fattades i stället 
genomförandebeslut för endast 
underhåll av nämnden i juni 2019 
och kommunfullmäktige i december 
2019. 

Kontoret står bereda att teckna 
kontrakt i fas B i fortsatt 
Samverkanskontrakt mellan FSK och 
Skanska 

 

Fastigheten är byggnadsminne. 
Antikvariska hänsyn kan medföra 
ökade kostnader p g a ytterligare 
redovisning och  administration och 
därmed även ökad tid och kostnad. 
Osäkerhet avseende kostnad för 
evakuering av externa hyresgäster 
och entreprenadupphandlingar kan 
också påverka tid och kostnad. 

Stadsgården 1 Stadsmuseum (177-
H7247) 
Stadsmuseet vill modernisera sin 
verksamhet och är i behov av en 

Slutrapport planeras till maj 2021 Slutarbeten pågår med 
besiktningsanmärkningar och 
garantianmärkningar mot 
Serneke/Assemblin. 
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upprustning av de tekniska 
installationerna så att byggnaden 
uppfyller myndighetskrav. 

Tekniska nämndhuset Upprustning 
modernisering (177-H70134) 
Ombyggnad och tillbyggnad av 
Tekniska Nämndhuset, Klamparen 7 

Lägesrapport 3 till nämnden 
planeras till april 2021 

Besiktningar pågår i etapp 2 och 
återflytt till  planeras till maj för 
berörda förvaltningar. Omfattningen 
av tillkommande garageåtgärder 
utreds, sannolikt krävs extra 
finansiering för dessa. 

Tillkommande garageåtgärder samt 
programändringar i etapp 4 innebär 
en stor påfrestning på budget. 

TN - Tillkommande fasadarbeten till 
renoveringen (177-H70634) 
Underhållsåtgärder gällande fasad, 
tak, dränering samt garage. 

Genomförande beslut KF 20190218 Dräneringsarbeten andra etappen 
kommer att genomföras mellan 
vecka 28-32 2021 
Upphandlingen för sanering samt 
fasadarbeten gällande hus 5 pågår. 
Fasadarbeten följer huvudtidplanen 
för invändiga åtgärder.  
Takåtgärderna samordnas med 
invändiga produktionen. 
Samtliga tak på hus 1,3,4 och 5 
kommer att läggas om från 
kopparplåt till tätningsmatta. 
Översyn av takterrasserna kommer 
ingår och projekteringen pågår.  
Utredning och projektering av 
påbyggnad på hus 2 pågår. 

Den rådande situationen rörande 
Corona viruset och dess 
konskevenser kan påverka 
leveranserna samt produktionen.  
En eventuell exterm kyla kan 
påverka produktionen.  Även en 
närstående strejk kan indirekt 
påverka produktionen. 

Örby 4:1, Högdalens SoIdr (177-
H7388) 
Modernisering av 
reningsanläggning, renovering av 
bassäng samt relaxavdelning i 
Högdalens sim- och idrottshall 

Genomförandebeslut taget i 
fastighetsnämnden mars 2018. 

25- bassängen är gjuten. Kakel 
sättning är påbörjad i 
undervisningsbassängen 

Innertaks konstruktions infästningar 
måste bytas på grund av 
rostangrepp. tillkommande arbeten 
kan påverka huvudtidsplanen 

 


