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1 INITIERINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
1JVP Skarpnäcksfältet, ny sim- och 
idrottshall (177-H70880) 
Simhallen planeras innehålla en 50 
meters bassäng, två 
undervisningsbassänger med höj- 
och sänkbar botten samt en 
äventyrsbassäng för barn. 
Idrottshallen (med omklädningsrum) 
ska vara fullstor. 

 Projektet befinner sig i förstudiefas, 
vilken innefattar en behovsanalys 
(utförs av IDF och FSK) och som 
bedöms vara klart Q2 2021. Syftet 
med behovsanalysen är att ta fram 
ett preliminärt program för 
simhallen. Programmet utgör 
underlag till detaljplanearbetet som 
planeras till 2021-2023.   
Byggstart planeras till 2026. 

 

Årstafältet sim- och idrottshall 
(177-H70381) 
Initiering och program av ny sim- 
och idrottshall på 
Årstafältet/Östberga 

Initieringsbeslut fattades av FN 
2016-10-25 att utreda 
förutsättningar för en ny sim- och 
idrottshall intill Årstastråket. 

Sim- och idrottshallen ingår i etapp 
6 av detaljplaneringen för 
Årstafältet. (Totalt 8 etapper). En 
volymstudie för en ny sim- och 
idrottshall innehållande en 50-
metersbassäng, en 
undervisningsbassäng, en fullstor 
idrottshall, gruppträningsrum med 
tillhörande omklädningsrum samt 
en cafédel är framtagen som 
underlag för markanvisning. 
Byggstart planeras till 2028 

Lång tid för detaljplanering samt risk 
för överklagan. 
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2 UTREDNINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Bällsta IP, ny idrottsplats (177-
H7460) 
Utredning av en ny idrottsplats med 
en friidrottshall, en friidrottsplan 
och en 11-spels konstgräsplan inom 
ny detaljplan. 

I april 2017 fattade KF 
utredningsbeslut och gav FSK i 
uppdrag att ta fram underlag inför 
inriktningsbeslut.  Nya 
förutsättningar erhölls 2019-02-12  
med ändrat markområde längs 
Bällstavägen samt minskad 
exploatering. Ett reviderat 
utredningsbeslut fattades av IDN 
och FN  2020-11-24. 

Detaljplanen beräknas tas upp för 
antagande i april 2021. 
Utredningsbeslut planeras hösten 
2021. 

Detaljplaneförslag för ny idrottsplats 
som omfattar en ny friidrottshall, 
friidrottsplan och fotbollsplan med 
konstisbana vintertid är framtaget. 
Byggstart planeras till 2023 

Överklagan av detaljplan. 
Omhändertagande av dagvatten 

Dihlströmska längan, teknisk 
upprustning (177-H70625) 
Teknisk upprustning 

Beslut att utreda tekniskupprustning 
gavs 2018-05-22 

De tekniska installationerna  har 
uppnått sin tekniska livslängd och 
fastigheten behöver totalrenoveras. 
En förstudie med tre alternativ är 
framtagen som underlag för fortsatt 
arbete. Projektet är pausat i 
avvaktan på finansiering. 

Byggnaden är kulturhistoriskt 
mycket värdefull och Q-märkt i 
detaljplan. 

Eriksdalsbadet, upprustning (177-
H70357) 
Ombyggnad. installationer och 
tätskikt för hela fastigheten 

Utredningsbeslut togs av FN i dec 
2017 

Reviderat utredningsbeslut togs av 
FN i mars 2021 

 Behovsanalys är klart. Projektet är 
under återstart med  fortsatt 
förstudie och programarbete pågår 

Simhallen är en av de mest besökta 
hallarna i Stockholm och utgör 
nationalarena för simsport. 
Möjligheterna till lämpliga 
evakueringslokaler utreds.   
  

Farsta brandstation, övergripande 
renovering (177-H70250) 

Utredningsbeslut taget i 
Fastighetsnämnd 2018-05-22 

Val av förstudiealternativ är gjort 
och programhandling pågår. 

Risker kring evakuering. 
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Ombyggnad och tillbyggnad av 
Farsta brandstation 

Inriktningsbeslut planeras till juni 
2021.  

Gubbängens bad och gymnastikhall 
(177-H70564) 
Ombyggnad och teknisk upprustning 
av Gubbängens bad och 
gymnastikhall 

Utredningsbeslut taget i  nämnd 22 
maj 2018 

Projektet är pausat enligt framtaget 
simhalls PM 

Underhållsbehovet är omfattande. 
Risk för akut stängning av 
anläggningen föreligger 

Gubbängshallen (177-H70010) 
Om- och tillbyggnad av 
Gubbängshallens idrottshall 

Utredningsbeslut taget på 5,3 mnkr.   Samråd har skett, men 
inriktningsbeslut är uppskjutet 
tillsvidare. Projektet är pausat på 
grund av privata aktörer  

 

Johannes brandstation, 
övergripande renovering (177-
H77009) 
Ombyggnad och teknisk upprustning 

Utredningsbeslut taget i 
novembernämnd 2017. 

Projektet avvaktar besked från SSBF 
kring vad som skall göras. 
 

Inga kända risker i nuläget 

Kungsholmens brandstation (177-
H7485) 
Ombyggnad, tillbyggnad och teknisk 
upprustning 

Utredningsbeslut taget 
novembernämnd 2017. 
Inriktningsbeslut togs i april 2021. 

Arbetet med systemhandling är 
under uppstart. 
Byggstart planeras till 2022 

Risker kring evakuering 

Midsommarkransens skola (177-
H70629) 
 

Beslut att utreda tekniskupprustning 
och möjlighet att rymma fler 
ateljéer gavs 2018-05-22 

De tekniska installationerna  har 
uppnått sin tekniska livslängd och 
fastigheten behöver totalrenoveras. 
Förstudie är framtagen för att 
rymma fler ateljéer än redan 
befintliga inom fastigheten. 

Midsommarkransens f d skola är 
grönmärkt i stadens klassificering av 
kulturhistorisk värdefulla byggnader. 

Nytorps gärde, ny idrottshall (177-
H70401) 
Utredning av en ny idrottshall på 
Nytorps gärde för att tillgodose det 
växande antalet barn och unga i 
området Hammarbyhöjden 

Utredningsbeslut om 9 mnkr taget i 
Fastighetsnämnden 2019 

Kontoret jobbar med att ta fram 
gestaltningsförslag 

Arbeta med att fotavtrycket och 
volym diskuteras med SBK och FSK. 
Byggstart planeras till 2026 

Problematiskt  att få till rätt mått på 
hallen på grund av 100 års regn. IDF 
och FSK behöver en hall på 45*34 
för kunna få plats med programmet 
och kunna göra en kostnadseffektiv 
hall. 
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Slakthusområdet, ny idrottshall 
(utom) (177-H70382) 
Idrottshall i Slakthusområdet 

Utredningsbeslut fattades i 
fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2017-11-21.  
Detaljplanen godkändes av SBN i 
december 2020 och planeras tas 
upp för antagande i KF under våren 
2021. 

Fortsatt arbete med 
programhandling. Projektet är 
pausat på grund av privata aktörer  

Utformningen av idrottshallen med 
gård på taket är tekniskt 
komplicerad  vilket är förenat med 
kostnader och risker. 

VP20 Pelarbacken St 4  Teknisk 
upprustning & 
verksamhetsanpassning (177-
H77077) 
 

Utredningsbeslut taget i nämnd 
2020-05-14 

Förstudie klar, tidig kalkyl håller på 
att sammanställas tillsammans med 
kundförvaltare. 

Teknisk status dålig. 

Vällingby sim- o idr.hall, 
upprustning (177-H7455) 
Upprustning och ombyggnad av 
Vällingby sim- och idrottshall. 

Inriktningsbeslut april 2021 Behovsanalysen är framtagen. 
Utredning om kommande aktiviteter 
och inläsning av projekt pågår. 
Systemhandlingsskede påbörjas 
inom kort. 

Utredning om kommande aktiviteter 
och inläsning av projektet pågår, 
avvikelser/risker uppdateras senare. 

3 PLANERINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
Brännkyrkahallen, ombyggnad av 
entrén (177-H7427) 
Ombyggnad och upprustning av 
Brännkyrkahallen. 
 

Inriktningsbeslut taget juni 2019 Inriktning med extern aktör utreds. 
Avvaktar vidare beslut 

Påverkar evakuerade verksamheter, 
både skolidrotten och 
föreningsidrotten. 
Grönklassad byggnad innebär att 
stor hänsyn ska tas vid 
upprustningen. Miljöinventering 
visar på att byggnaden innehåller 
asbest och andra miljöfarliga 
ämnen. 
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Pilträdet 11-teknisk upprustning 
(177-H70429)  
Byggnaden på fastigheten Pilträdet 
11 har nått sin tekniska livslängd och 
behöver rustas upp och samtidigt 
anpassas till gällande 
myndighetskrav avseende bland 
annat brand, utrymningssäkerhet 
och tillgänglighet. 
 

Inriktningsbeslut fattades av 
Fastighetsnämnden i september 
2018 (Dnr 2018/239). 
 
 

Inriktningsbeslut har planerats till 
juni 2021 under förutsättning att 
stadsintern kontorshyresgäst fått 
sitt genomförandebeslut godkänt av 
nämnden. 

Projektet är stoppat av hyresgästen. 
 

Kristinebergs Slott 3 - Kristinebergs 
IP (177-H7289) 
Upprustning av läktare och 
omklädningsrum, ny garagebyggnad 
och en ny uppvärmd 
konstgräsmatta.  Detaljplanen 
antagen av staden, men tyvärr är 
den överklagad till Mark- och 
miljödomstolen.  Projekteringen 
med systemhandlingar snart klar. 
Arbete med kalkylen inför 
genomförandebeslut påbörjas snart. 

Genomförandebeslut i juni 2021. Projektering av systemhandling 
fortsätter 

Utredningar kring löparbanor har 
försenat hela projektet tre månader. 
Oklart om SvFF kommer godkänna 
arenan för Damallsvenskan. 

Nya detaljplanen innebär fler 
åtgärder på idrottsplatsen än vad 
som var känt vid projektets start. 
Innebär ökade kostnader för dessa 
anpassningar. 

Kristinebergshöjden, ny hall (177-
H7446) 
Nybyggnation av Kungsholmens två 
första idrottshallar med fullstora 
mått  (20x40x7 m) samt en 
gemensam yta för områdeslaget och 
driften av anläggningarna nya 
Stadshagens IP, Kristinebergs IP och 
ersättningsbollplanens  nya plats. 

Reviderat inriktningsbeslut planeras 
för april 2021 

Inriktningsbeslut antaget 20150519. 
Samrådstid för detaljplan var under 
våren 2018 

Förberedande arbete för 
systemhandlingsprojektering, rfp 
med idrotten Projektet pausas och 
avvaktar möjlig anpassning gällande 
explos tidplaner.  

Anpassning till explos innebär en 
tidigast produktionsstart under 
2024. Därigenom förskjuts 
investeringen och indexkostnader 
ökar. 
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Stadshagens IP och 
Fredshällsparken (177-H7465) 
Ombyggnad av Stadshagens 
idrottsplats till följd av ny detaljplan. 
Flytt av en 11spelsplan till inom 
stadsdelen Kungsholmen 

Besked väntas om alternativ 
placering av ersättningsbollplanen. 

Stadshagens IP; Reviderat 
inriktningsbeslut antaget i FSN 
20170131. Gemensamt ärende med 
idrottsförvaltningen och 
exploateringskontoret. 

Systemhandlingsprojektering pågår 
och beräknas klar våren 2021 

Projektering pågår. Produktion kan 
dock inte starta förrän 
ersättningsbollplanen är invigd och 
beslut om ersättningsbollplanens 
placering saknas fortfarande. 

Sätra ishall- ny ishall i söderort 
(177-H7474) 
Nyproduktion av Sätra ishall samt av 
månhallsrinken 
 

Ett inriktningsbeslut fattades i 
fastighetsnämnden 2017-03-14. 
Projektet är i dagsläget pausat då 
medel saknas i årets budget. 

Inriktning med extern aktör utreds. 
Avvaktar vidare beslut 

Sätra ishall är i ett mycket dåligt 
skick med anledning av att 
markförhållandena är dåliga. Om 
inte en ombyggnation kommer till 
stånd i närtid kan hallen behöva 
stängas av säkerhetsskäl. 

Vårbergs IP (177-H7454) 
Nybyggnation av multianläggning 
inkl en teknikhall för fotboll. Ett 
delprojekt inkluderar även 
nyanläggning av en 7-spels  och en 
11-spels konstgräsplan, omläggning 
av konstgräs på en befintlig 11-
spelsplan samt att en rundbana 
anläggs. 

Projektet kan återstartas 2021 

Inriktningsbeslut antagits av 
fastighets- och idrottsnämnden 
20180522. Kommunfullmäktige 
godkänt 20181001. 

Projekt pausat under 2020 

Projektet fortsätter vara pausat då 
otydligheter finns gällande vilka 
aktiviteter som ska utföras under 
2021, inriktning med extern aktör 
utreds. 
 
 

Om projektet återstartas med 
försening behövs ny budget tas fram 
inklusive ökade indexkostnader. 

4 GENOMFÖRANDEPROJEKT ÖVER 50 MNKR 
  
Övriga huvudprojekt 
af Chapman Skeppsholmen 1:1, 
torrdocka, nytt däck, rigg (177-
H70247) 
Renovering av fartyg 

Utredningsbeslut togs i december 
2017 
Inriktningsbeslut togs i april 2018 

Framtagning av underlag för att byta 
däck pågår. Framtagning av 
underlag för genomförande av rigg 
är klart och anbudsförfrågan 
bedöms till maj 2021.  

Svårigheter att hitta aktörer på 
marknaden då mestadels av 
arbetena behöver 
specialistkompetens. 
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Reviderat inriktningsbeslut 
avseende renovering av rigg togs i 
oktober 2020 
Genomförandebeslut avseende 
renovering av rigg togs i november 
2020 

 

Inriktningsbeslut avseende 
renovering av däck planeras till maj 
2021. 
 

Gubbängens Sportfält (177-H7305) I 
projektet ingår två fullstora 
naturgräsplaner för 
rugbyverksamhet, samt en 
servicebyggnad med bland annat 
omklädnad och toaletter mm.  

Lägesrapport 2 i maj nämnden 2021. Arbeten pågår med 
omklädningsbyggnaden och 
markarbeten pågår och beräknas 
vara klara till juni 2021. 
 

I dagsläget inga avvikelser eller 
kända risker. Avvaktar dock 
återkoppling på kompletterande 
bygglov samt bergvärme för 
projektet. 

Gubbängens IP, skridsko- och 
bandyhall (177-H70149) 
Ny skridsko- och bandyhall på 
Gubbängens IP. Hallen är en enklare 
träningshall för skridsko och bandy i 
Stockholm 

Genomförandebeslut är taget Diverse kompletteringar utförs i 
bandyhallen efter säsongen, bl.a. 
utförande av slaskränna. De sista 
markarbetena utförs enligt tidigare 
besked under våren 2021. Även 
överordnad styr görs klart under 
våren 2021. 

 

 

Järvafältets utomhusbad (177-
H7445) 
Nytt utomhusbad i Igelbäckens 
kulturreservat på Järvafältet vid 
Eggeby gård. 

Slutredovisning presenterades och 
godkändes i nämnden 2020-10-20 

Arbete pågår med att avsluta 
projektet ekonomiskt och 
administrativt. 

Inga kända i dagsläget 

Liljevalchs, om- och tillbyggnad 
(177-H7408) 
Tillbyggnad av Liljevalchs konsthall 
kommer att möjliggöra växelvisa 
utställningar, bra 
klimatförhållanden, en god säkerhet 

Nytt reviderat genomförandebeslut 
har tagits i KF den 14 okt 2019. 

Utförande av torget kommer att 
påbörjas efter den 6 juni 2021, dvs. 
efter att tillbyggnad Liljevalchs är 
färdigställd. Torget är planerat att 
vara färdigställd senast i augusti 
2021. 
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samt bra serviceinrättningar för 
besökarna.  Projektet innefattar 
även grundförstärkning och 
upprustning av befintliga Liljevalchs. 

 

Medborgarhuset 1, 
Medborgarhuset ombyggnad (177-
H7377) 
Upprustning och utveckling av 
Medborgarhuset. 

Slutredovisning planeras till 
september nämnden 2021 

Samtliga lokaler är nu färdigställda 
och överlämnade till drift och 
förvaltning. I den senaste 
färdigställda lokalen ska hyresgäst 
själv utföra arbeten som kommer 
att övervakas av projektet då 
arbeten påverkar husets system. 
Entreprenör har helt av etablerat. 

Erfarenhetsåterföring med 
styrgrupp planeras. 

Riddaren 3 Östermalmshallen (177-
H7164) 
Upprustning och utveckling av 
Riddaren 3 och Riddaren 13 Saluhall 

Framtagande av underlag för 
slutrapport är påbörjad 

Saluhallen är driftsatt och invigt 
2020-03-05  

 

Stadsbiblioteket / Spelbomskan 16 
Stadsbiblioteket upprustning (177-
H77047) 
Stockholms stadsbibliotek med 
basarer är i behov av underhåll. Det 
eftersatta och löpande underhållet 
behöver åtgärdas för att återställa 
fastighetens skick avseende drift 
och myndighetskrav. 

Genomförandebeslut för endast 
underhåll godkändes av nämnden i 
juni 2019 och beslutades av 
kommunfullmäktige i december 
2019. 

Produktion av etapp 1 pågår i 
Asplundshuset. Förstudie av 
basarerna pågår.  

 

Fastigheten är byggnadsminne. 
Antikvariska hänsyn kan medföra 
ökade kostnader p g a ytterligare 
redovisning och  administration och 
därmed även ökad tid och kostnad. 
Vissa tekniska installationer är i så 
dåligt skick att kontorets önskade 
prioritet är att medel tillsätts för att 
byta el, spill- och avloppsstammar i 
sin helhet 

Stadsgården 1 Stadsmuseum (177-
H7247) 
Stadsmuseet vill modernisera sin 
verksamhet och är i behov av en 
upprustning av de tekniska 

 Projektet är klart och hyresgäst har 
flyttat in. Slutredovisning planeras 
till juni 2021 
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installationerna så att byggnaden 
uppfyller myndighetskrav. 

Tekniska nämndhuset Upprustning 
modernisering (177-H70134) 
Ombyggnad och tillbyggnad av 
Tekniska Nämndhuset, Klamparen 7 

Lägesrapport 3 nämnden i april 
2021 

Förbesiktningar pågår i etapp 2 och 
inflytt sker i maj. Produktion pågår i 
etapp 3. Tillkommande 
garageåtgärder och 
solcellsanläggning planeras. 

Tillkommande garageåtgärder och 
programändringar i etapp 4 innebär 
en stor påfrestning på budget. 

TN - Tillkommande fasadarbeten till 
renoveringen (177-H70634) 
Underhållsåtgärder gällande fasad, 
tak, dränering samt garage. 

Genomförande beslut KF 20190218 Dräneringsarbeten, första etappen 
är klara. Andra etappen kommer att 
genomföras mellan v 28 -32. 
Sanering samt fasadarbeten på hus 
tre är klara. Upphandlingen för 
sanering samt fasadarbeten 
gällande hus 5 pågår. Fasadarbeten 
följer huvudtidplanen för invändiga 
åtgärder.  Takåtgärderna samordnas 
med invändiga produktionen. 
Samtliga tak på hus 1,3,4 och 5 
kommer att läggas om från 
kopparplåt till tätningsmatta. 
Åtgärderna gällande garagen, golv, 
bjälklag samt ytskikt genomförs av 
ombyggnadsprojektet. 
Tillgänglighetsanpassningar på in- 
och utfarten till garaget är klara. 
Översyn av takterrasserna kommer 
att ingå i det här projektet också. 
Projekteringen pågår.  Rivning av 
påbyggnad på hus 2, ingår i detta 
projekt, utredning samt projektering 
pågår. 

Den rådande situationen rörande 
Corona viruset och dess 
konsekvenser kan påverka 
leveranserna samt produktionen. 
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Örby 4:1, Högdalens Sim och 
idrottshall(177-H7388) 
Modernisering av 
reningsanläggning, renovering av 
bassäng samt relaxavdelning i 
Högdalens sim- och idrottshall 

Genomförandebeslut taget i 
fastighetsnämnden mars 2018. 

Produktion pågår. 25- bassängen är 
gjuten. Kakelsättning är påbörjad i 
undervisningsbassängen, beräknas 

Innertaks konstruktions infästningar 
måste bytas på grund av 
rostangrepp och önskemål om 
tillkommande arbeten kan påverka 
huvudtidplanen 

 


