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Genomförandebeslut

Fastighetskontorets förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till genomförande 
och föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till 
genomförande för projekt Upprustning av Kristinebergs IP och att 
fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projektet till en 
investeringsutgift som redovisas i bilaga 1.

Idrottsförvaltningens förslag till beslut 
Idrottsnämnden godkänner en tillkommande hyreskostnad, vilken 
redovisas i bilaga 1, som en följd av genomförande av projekt 
Upprustning av Kristineberg IP och föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner den tillkommande hyreskostnaden.

Sammanfattning
Den kommande exploateringen av Stadshagen innebär att ytor 
behöver frigöras på Stadshagens idrottsplats till förmån för 
bostäder. Den planerade bostadsexploateringen innebär att delar av 
idrottsplatsens funktioner behöver inrymmas på andra platser på 
Kungsholmen. 

De funktioner som ska ersättas är bland annat en 11-spels 
konstgräsplan, som enligt beslut i kommunfullmäktige, ska 
omlokaliseras i närområdet. I årets budget ligger ett uppdrag att 
utreda placeringen av en 11- spelsplan i direkt anslutning till 
Kristinebergs BP. Verksamheter som flyttas till Kristinebergs IP är 
driftutrymmen samt en värmepist. Naturgräset läggs om till 
konstgräs för att möjliggöra nyttjandet av värmepisten. 
Anläggningen anpassas för damallsvensk fotboll. Läkarbyggnaden 
får en teknisk upprustning med nya omklädningsrum, och 
miljöfarligt material kommer att saneras. 
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Enligt den preliminära tidplanen kan Kristinebergs IP vara helt 
upprustad till vintern 2023. 

I det gemensamma genomförandebeslutet anges att flytt av 
idrottsfunktioner från Stadshagens IP ska finansieras som 
ersättningsinvesteringar. Investeringsutgiften samt bedömd 
tillkommande hyreskostnad för idrottsnämnden redovisas i bilaga 1.

Ärendet

Bakgrund 
Kristinebergs IP anlades 1930-33 och på idrottsplatsen har genom 
åren många friidrottstävlingar och fotbollsmatcher av nationell 
toppklass ägt rum. Förutom detta nyttjas idrottsplatsen för träning 
för såväl friidrott som fotboll samt som skolidrottsanläggning för 
innerstadens skolor i samband med idrottsdagar och schemalagd 
idrottsundervisning. Byggnaderna på idrottsanläggningen har högt 
kulturhistoriskt värde och är grönklassade enligt Stadsmuseet 
klassificeringskarta. 

Tidigare har ett detaljplanearbete pågått för att anlägga ett 
bussgarage under idrottsplatsen vid Kristinebergs IP. Detta arbete är 
stoppat och inriktningen har ändrats och bussgaraget kommer att 
förläggas på annat ställe. Eftersom stora ingrepp då var planerade 
på idrottsplatsen för detta, har endast ringa underhållsarbeten 
genomförts under de senaste åren, vilket innebär att stora delar av 
idrottsplatsen är uttjänt och i stort behov av upprustning. 

I januari och februari 2017 antog exploateringsnämnden, 
fastighetsnämnden och idrottsnämnden ett gemensamt reviderat 
inriktningsbeslut (EN Dnr 2013-513-01908, FN Dnr 2.6-500/2016 
och IDN Dnr 08.02.01/1170/2016) angående den framtida 
exploateringen av Stadshagens IP – kopplat till den nya detaljplanen 
Dp 2013-08100-54 – vilket även beslutades i kommunfullmäktige 
2017-04-05 (Dnr 123-321/2017). Den planerade bostads-
exploateringen på delar av Stadshagens IP innebär att delar av 
idrottsplatsens funktioner behöver inrymmas på andra platser på 
Kungsholmen. 

De funktioner som ska ersättas är bland annat en 11-spels 
konstgräsplan som, enligt beslut i kommunfullmäktige, ska 
omlokaliseras i närområdet, huvuddelen av verksamhetsdriftens 
utrymmen som ett större garage, upplag samt personalutrymmen. I 
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årets budget ligger ett uppdrag att utreda placeringen av en 11- 
spelsplan i direkt anslutning till Kristinebergs BP. Huvuddelen av 
verksamhetens driftutrymmen planeras att rymmas i de planerade 
Kristinebergshallarna. Till Kristinebergs IP ersätts bland annat 
driftutrymmen, ytor för skolidrott samt konstgräsplanens värmepist. 
I det gemensamma inriktningsbeslutet anges att flytt av 
idrottsfunktioner från Stadshagens IP ska finansieras som 
ersättningsinvesteringar.

Tidigare beslut
Under våren 2015 togs ett utredningsbeslut av fastighetsnämnden 
respektive idrottsnämnden (FN Dnr 4.3-126/2015 och IDN Dnr 
324/826-2014) för upprustningen av Kristinebergs IP. Detta 
efterföljas av ett inriktningsbeslut av fastighetsnämnden respektive 
idrottsnämnden under våren 2016 (FN Dnr 2.6-199/2016 och IDN 
Dnr 08.03.01/1389/2015). Därefter pausades hela arbetet och staden 
valde att göra andra prioriteringar. Ett omtag för upprustningen av 
Kristinebergs IP påbörjades under 2018, och under våren 2020 togs 
ett reviderat inriktningsbeslut av fastighetsnämnden respektive 
idrottsnämnden (FN Dnr 2019/26 och IDN Dnr 08.03.01/246/2019).

Typ av beslut Instans 
(nämnd/KF

)

Beslutat 
(ÅÅÅÅ-MM-DD)  

Utredningsbeslut FN/IDN 2015-03-24
Inriktningsbeslut FN/IDN 2016-04-12
Reviderat inriktningsbeslut FN/IDN 2020-04-21

Befintliga förhållanden
Kristinebergs IP består av en fotbollsplan med naturgräs som har 
spelmåtten 105 x 64 meter. I anslutning till denna gräsplan finns 
allvädersbelagda rundbanor, längdhoppsanläggning med hopp-
gropar och övriga teknikytor för friidrott. Idrottsanläggningen är en 
A-klassad friidrottsanläggning, vilket innebär att samtliga grenar 
inom löpning, hopp och kast kan utövas. Utmed långsidan finns en 
huvudläktare som förutom att rymma åskådarplatser även rymmer 
omklädningsrum, teknik- och personalutrymmen samt café för 
anläggningen. Vid sidan av denna läktarbyggnad finns ett måldoma-
rtorn för domare och funktionärer samt förrådsutrymmen för 
föreningar. Installationerna som idag återfinns i samtliga byggnader 
räknas som uttjänta och är inte energieffektiva. 

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom fastighetskontoret i samråd med idrotts-
förvaltningen. I grunden ligger en beställning kopplad till ett 
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gemensamt tjänsteutlåtande med diarienummer FSK 4.3-126/2015 
och IDF 324/486-2014.

Samråd 
Samråd med stadsledningskontoret har skett den 31 mars 2020 samt 
den 1 juni 2021.

Organisation
Projektet kommer att drivas av fastighetskontoret. Idrottsförvalt-
ningen deltar aktivt i processen för att precisera krav och behov. 

Beskrivning av projektet
Enligt det program som finns för Kristinebergs IP föreslås följande 
genomföras:

 Anläggande av konstgräs med värmepist istället för 
naturgräs samt breddning av fotbollsplanens breddmått.

 Ny väg för driftfordon.
 Ny allvädersbeläggning på de ursprungligen fyra, numera 

sex löparbanorna. 
 Nya teknikytor för längdhopp, höjd, stav och kula.
 Ny planbelysning och master med högre prestanda uppförs 

för att klara fotbollens arenamanual. Nuvarande master och 
armaturer är uttjänta. 

 Uppföra en ny garage- och personalbyggnad (cirka 170 
kvm) med tillhörande upplagsytor för att klara den dagliga 
driften av idrottsplatsen. 

 Renovering av måldomartorn.
 Tillgänglighetsanpassning av utomhusmiljön för att göra 

idrottsytorna åtkomliga. 
 Tillgänglighetsanpassning av läktare och omklädningsrum.
 Upprustning samt omdisposition av omklädningsrum och 

toaletter för att möjliggöra anläggningens 
tillgänglighetsanpassning.

 Omhändertagande av miljöfarliga beklädnadsmaterial och 
installationer i byggnaderna samt föroreningar i mark.

 Byta ut befintliga uttjänta installationer i läktarbyggnaden 
och ersätta dem med mer energieffektiva.

 Anpassa idrottsanläggningen för de nya arenakraven för 
damallsvenskan.

De åtgärder som återfinns under den första punkten, anläggande av 
konstgräs och värmepist, innebär att vissa av friidrottens grenar som 
diskus, slägga och spjut inte längre kommer vara möjliga att utöva 
på idrottsplatsen. 
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När projekteringen återupptogs 2018 kompletterades den med 
dagvattenhantering, anpassningar av mark och vägar till nya 
driftstråk och angränsande bostäder samt tillgänglighet inom 
läktarbyggnaden och på utvändiga idrottsytor. Dessa åtgärder står 
för merparten av kostnadsökningen.

Utöver detta har idrottsförvaltningen under 2018 gjort ett 
ställningstagande som innebär att anläggningen ska kunna möta 
arenakraven för damallsvenskan i fotboll. Detta för att de 
damallsvenska lagen ska ges likvärdiga förutsättningar genom att 
bibehålla möjligheten att träna och spela på samma slags underlag i 
och med bytet till konstgräs. Detta innebär en kostnadsökning på 
grund av till exempel anpassning av planbelysning, tillkommande 
utrustning för mediabevakning samt anpassning av läktaren på 
grund av tillgänglighet och med hänsyn till kulturhistoriska värden. 

Utöver detta har ett antal utredningar genomförts för att bibehålla 
sex stycken löparbanor, något som tillkom på grund av starka 
önskemål från friidrottsföreningar, friidrottsförbund och 
idrottsnämnden då det inte finns någon annan fullstor idrottsplats på 
Kungsholmen. Detta i kombination med ett dyrare utförande, 
jämfört med den ursprungliga planen om endast fyra löparbanor, 
innebär kostnadsökningar.
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Efter det reviderade inriktningsbeslutet har vidare projektering 
utförts med framtagande av systemhandlingar. 

Jämställdhet
Målsättningen med att kunna spela damallsvenska fotbollsmatcher 
på Kristinebergs IP är en jämställdhetsfråga. Idag tränar 
damallsvenska lag på Kristinebergs IP men spelar matcher på 
Stadion, som båda har naturgräs. När underlaget på Kristinebergs IP 
byts till konstgräs krävs en anpassning av anläggningen till 
damallsvenskan, så att damallsvenska lag som tränar där också ska 
kunna spela match där på samma underlag.

Konsekvenser för barn
Stockholm är en stad för alla, stora som små. I alla stadens 
investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. 
Kungsholmen hör idag till de stadsdelar där behovet av 
idrottsytor är stort för att kunna tillgodose träningstider för den 
växande befolkningen, inte minst barn och ungdomar. Den 
planerade upprustningen innebär anläggande av konstgräs istället 
för naturgräs (11-spelsplan), vilket medför att antalet tränings-
timmar på konstgräs ökar något totalt sett på Kungsholmen. I 
projektet ingår även tillskapandet av en ny handikappanpassad 
toalett som kommer att kunna nyttjas av de som tränar på 
Kristinebergs bollplan (7-spelsplan), där toalettmöjligheter idag 
saknas. Vidare kommer de nyrenoverade friidrottsytorna med 6 
löparbanor och fräscha omklädningsrum göra att anläggningen 
blir tryggare och trevligare att använda för alla, inte minst barn 
och ungdomar. 

Alla dessa åtgärder är till fördel för barn och unga. En nackdel är 
dock att de barn och ungdomar som tränar kastgrenar inom 
friidrotten inte längre kommer att kunna nyttja denna anläggning 
då det anläggs en värmepist under konstgräset. Värmepisten 
medför dock att konstgräset kan nyttjas hela året, och dessutom 
ger konstgräs en större nyttjandegrad än naturgräs eftersom det 
tål större slitage. Detta tillför träningstimmar utomhus, vilket 
även kommer barn och ungdomar till godo.

Hållbarhet och kvalitet
Projektet kommer att genomföras enligt stadens miljöprogram 
2020-2023. Det har efter miljöinventeringar konstaterats att det 
finns miljö- och hälsofarliga material i byggnaden och i marken, 
dessa kommer att omhändertas och ersättas i upprustningen. 
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Läkarbyggnaden kommer att bli betydligt energieffektivare, 
omkring 35 %, efter utbyte av befintliga tekniska installationer. 
Laddstolpar kommer att installeras för att möjliggöra för stadens 
drift- och arbetsfordon att blir fossilfria. Den nya garagebyggnaden 
kommer ha ett grönt växttak för att bidra till biologisk mångfald och 
ger en bättre dagvattenhantering vid skyfall. Vid konstgräsplanen 
kommer granulatfällor att installeras för att minimera utsläpp av 
mikroplaster till dagvattensystemet.

Investeringens mål och syfte
Investeringen bidrar till stadens mål om ett ökat bostadsbyggande i 
och med möjliggörandet av exploateringen av delar av Stadshagens 
IP.

I ett Stockholm som växer behöver staden se till att tillgängliggöra 
idrotts- och fritidsverksamhet för allmänheten med fokus på de 
prioriterade grupperna enligt det idrottspolitiska programmet. En 
stor utmaning är att bygga anläggningar i takt med att staden växer. 
Under kommande år ska fler idrottshallar, konstgräsplaner och 
andra idrottsanläggningar färdigställas. I stadsutvecklingen och 
exploateringen av stadens mark ska ytor för rekreation och 
idrottsutövande finnas med i samhällsplaneringen redan från början. 
Stockholmarna ska kunna idrotta oavsett ekonomiska förut-
sättningar och kostnaderna för att utöva idrott ska hållas låga. 
En ambition i Stockholms idrottspolitiska program 2018-2022 är att 
fler unga ska få tillgång till idrott för att stärka såväl individers 
välmående som samhällets gemensamma folkhälsa. Investeringen 
uppfyller ambitionen då träningstiderna för barn och ungdomar i 
norra innerstaden kommer att utökas något genom bytet till 
konstgräsunderlag.

Satsningarna svarar upp mot kommunfullmäktiges mål om att 
Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med stark 
besöksnäring.

Målet med detta projekt är att rusta upp Kristineberg IP så att den i 
framtiden fortsättningsvis kan vara en idrottsplats för både elit- och 
breddfotboll, friidrott och skolidrott. 

En viktig parameter i denna upprustning är att skydda och bevara 
läktarbyggnadernas kulturhistoriska värden, samtidigt som en 
funktionell användning av anläggningen möjliggörs. Byggnaderna 
är grönklassade enligt Stadsmuseet, vilket innebär att de har ett högt 
kulturhistoriskt värde. Därav har projektet ett stort fokus på de 
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antikvariska delarna vid upprustningen av samtliga befintliga 
byggnader. 

Den nya detaljplanen för hela Hornsbergskvarteren (DP 2007-
38473-54), där Kristinebergs IP ingår, är godkänd av 
stadsbyggnadsnämnden den 12 december 2019 och antogs av 
kommunfullmäktige under våren 2020. Detaljplanen är överklagad 
till mark- och miljödomstolen, varför den ännu inte har vunnit laga 
kraft, vilket kan komma att påverka Kristinebergs IP. 

Fastighetskontoret kommer att ansvara för att ta fram de sista 
handlingar som behövs för att gå vidare med att handla upp en 
byggentreprenad. Idrottsförvaltningen deltar i denna process och 
stämmer löpande av detaljförändringar med berörda idrottsförbund 
och idrottsföreningar. 

Tidplan
Preliminär tidplan:

 Genomförandebeslut FN och IDN juni 2021 
 Genomförandebeslut i KF september 2021
 Byggstart 2022
 Färdigställt vintern 2023

I det senaste reviderade inriktningsbeslutet var färdigställandetiden 
hösten 2023, men utredningarna kring löparbanorna har senarelagt 
tidplanen med omkring tre månader.

Ekonomi
Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat 
öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling 
har kontoret beslutat om en ny ordning där beloppen i investerings-
besluten sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med 
slutredovisning för nämnd offentliggöres all information.

Kommunikation
En kommunikationsplan är framtagen för projektet. Den tydliggör 
och identifierar kommunikativa utmaningar och möjligheter, 
budskap och aktiviteter. Planen omfattar både intern 
kommunikation inom staden samt extern kommunikation med 
föreningar, skolor och boende.

Risker och möjligheter
Utredningar beträffande grundläggning har tidigare utförts och 
bedömningen är att det på platsen är förhållandevis goda 
grundläggningsförhållanden. Ytterligare miljöprovtagningar 
planeras att göras under hösten 2022. En invändig- och utvändig 
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miljöinventering är utförd, varför risken att träffa på ytterligare 
miljövådligt material i anläggningen är relativt liten. Eventuellt 
tillkommande utgifter finns avsatta för denna risk.

En annan utmaning är att förena intilliggande nya bostäder med 
elitidrott och tillhörande belysningsmaster och högtalarsystem, och 
att kombinera arenakraven för elitfotboll med en läktarbyggnad med 
höga kulturhistoriska värden. Dialog förs med stadsbyggnads- och 
exploateringskontoret för att minimera störningarna av ljud och ljus 
för de nya bostäderna, exempelvis kommer bostädernas fönster som 
vetter mot idrottsanläggningen ha en hög ljudklass. Projektet har 
lägre belysningsmaster nu än tidigare, då det ger mindre 
ljusstörningar och dessutom innebär en kostnadsbesparing.

Om detaljplanen inte vinner laga kraft under hösten 2021 kommer 
upprustningsprojektet att handlas upp i två olika byggentreprenader 
för att reducera förseningar. Överklagandet gällande de nya 
bostäderna i detaljplanen berör egentligen inte idrottsplatsen, men 
då den nya garagebyggnaden finns med i den nya detaljplanen 
kommer den i så fall att handlas upp i en separat byggentreprenad i 
efterhand. Detta kommer då att påverka tidplanen.

Ovanstående risker har blivit ordentligt utredda i föregående skede, 
för att utfallet av dessa ska minimeras. 

Det finns goda möjligheter för Kristinebergs IP att få tillbaka de 
stora arkitekturhistoriska värden som anläggningen har och 
samtidigt kombinera dessa med både elit-, ungdoms- och skolidrott.  

Slut

Bilagor
1. Ekonomisk redovisning
2. Investeringskalkyl fastighetskontoret
3. Investeringskalkyl staden

För samtliga bilagor: Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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