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Nybyggnation av BMX-bana med tillhörande WC-
byggnad på Hökarängens BP  
 

Inriktningsbeslut 
 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner förslag till inriktning och ger 
fastighetskontoret i uppdrag att fortsätta planering för projekt 
Nybyggnation av BMX-bana med tillhörande WC-byggnad på 
Hökarängens BP, som underlag för ett kommande genomförande-
beslut, till en utgift redovisad i bilaga 1. 
 
 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut  
1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av 

fastighetskontoret beställa framtagning av handlingar som 
underlag för ett kommande genomförandebeslut, till en 
sammanlagd beräknad utgift redovisad i bilaga 1. 
 

2. Idrottsnämnden godkänner en bedömd hyreskostnad som 
redovisas i bilaga 1, som en följd av bedömd inriktning för 
projektet BMX-bana med tillhörande WC-byggnad på 
Hökarängens BP. 
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Sammanfattning 
Stockholm stad saknar en BMX-bana som möter svenska 
cykelförbundets krav på tävlingsverksamhet på elitnivå. Det är 
samtidigt betydelsefullt att fler intresserade barn och ungdomar ska 
få möjlighet att prova på BMX (bicycle motorcross) under bra 
former. Den planerade banan kommer bli en regional bana för hela 
Stockholmsregionen.  
 
Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen har projekterat program- 
och systemhandlingar för en BMX-bana med tillhörande WC-
byggnad på Hökarängens BP.  
 
Målet med projektet är att uppföra en BMX-bana som möter 
Svenska Cykelförbundets reglemente för tränings- och tävlings-
verksamhet.  
 
Uppgifter om projektets ekonomi framgår av bilaga 1.  
 

Ärendet 

Bakgrund  
Stockholm stad saknar en BMX-bana som möter svenska 
cykelförbundets krav på tävlingsverksamhet på elitnivå. Samtidigt 
är det betydelsefullt att fler intresserade barn och ungdomar ska få 
möjlighet att prova på BMX (bicycle motorcross) under bra former, 
samt att banan blir en regional bana för hela Stockholmsregionen.  
 
Fastighetskontoret har på uppdragsbeställning från idrottsförvalt-
ningen, daterad 2015-06-16, och i enlighet med initieringsbeslut 
2016-10-25 (dnr Fsk 2.6-450/2016), utrett förutsättningarna för 
byggandet av en BMX-bana inom området för Högdalstopparna på 
Hökarängens bollplan.  
 
I samråd med berörda förvaltningar (idrottsförvaltningen, Farsta 
stadsdelsförvaltning, exploateringskontoret och stadsbyggnads-
kontoret) har fastighetskontoret kommit fram till att BMX-banan 
har bästa förutsättningar att byggas på Hökarängens bollplan inom 
stadsdelsområde Farsta. Som kompensation för att bollplanen 
försvinner, planeras att anlägga konstgräs på närbelägna 
Parkskolans bollplan. 
 
Den blivande BMX-banans utformning ska i grunden tillgodose vad 
som anges i Svenska Cykelförbundets reglemente för tränings- och 
tävlingsverksamhet. 
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Ytan som krävs för etablering enligt nämnd standard är minst 
dubbelt så stor än själva banan och inrymmer banområde, depåyta, 
WC-byggnad och viss möjlighet till bilparkering.  

Tidigare beslut 
Initieringsbeslut fattades av fastighetsnämnden i oktober 2016 (dnr 
2.6-450/2016).  
 
Utredningsbeslut fattades av fastighetsnämnden (dnr FSK 2020/69) 
och idrottsnämnden (dnr Idr 08.03-/1074/2020) i november 2020.  
 

Beskrivning av projektet 
Projektet består av BMX-bana, en pump-track för prova-på och 
träningsverksamhet, en WC-byggnad samt depå- och angöringsytor. 
En parkering ska även anläggas där en del av parkeringen utrustas 
med laddstolpar. 
 
I beställningen från idrottsförvaltningen, efter samråd med BMX-
sporten, har krav på att banan ska uppfylla Svenska Cykelför-
bundets reglemente för tränings- och tävlingsverksamhet ställts i 
samband med initieringen av projektet. För att uppnå detta har 
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projektering av BMX-banan utförts av internationellt erkända 
bandesigners.  
 
Projektet ska säkerställa att anläggningen blir tillgänglig för alla 
stockholmare genom att träning- och tävlingsverksamhet kan 
utföras för många målgrupper och inte bara elitverksamheten.  
 
Detaljprojekteringsarbetet beräknas starta under hösten 2021, för att 
påbörja upphandling under våren 2022. Byggstart är planerad till 
sommaren 2022 och invigning till våren 2023. 
 

Hållbarhet och kvalitet 

Miljökonsekvenser 
Projektet kommer att genomföras enligt stadens miljöprogram. 
I kommande projekteringsarbete kommer en miljöplan tas fram. 
Laddstolpar kommer att installeras för besökare och stadens 
driftfordon.  

Barnkonsekvenser 
Projektet har låtit ta fram en barnkonsekvensanalys som underlag 
för kommande detaljprojekteringsarbete. Stockholm är en stad för 
alla, stora som små. I alla stadens investeringsprojekt ska hänsyn tas 
till barnets perspektiv. Barnperspektivet ska omhändertas i 
anläggningen så att barn känner sig välkomna, kan orientera sig i 
anläggningen och röra sig säkert. De som besöker anläggningen ska 
känna sig välkomna. Anläggningen kommer vara bokningsbar 
enligt stadens fördelningsprinciper.  

Tillgänglighet 
Projektet ska följa Stockholms stads handbok för tillgänglighet och 
toalettbyggnaden kommer att förses med RWC-toalett. 

Jämställdhet 
Den planerade BMX-banan kommer att tillgodose både flickor och 
pojkar i deras idrottsutövande. Fördelningen mellan pojkar och 
flickor i nyttjandet är i detta fall högst oklart emedan tillgången av 
denna typ av anläggningar är ringa. 

Konst 
Stockholm konst är involverade i projektet. Under kommande 
projekteringsarbete kommer en plats för konstföremålet och 
konstprojektledare utses.  
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Investeringens mål och syfte 
Målet är att bygga en anläggning med högt attraktionsvärde som 
bidrar till att hålla Stockholmarna i rörelse. Anläggningen ska 
innehålla en bana för tävling och en mindre bana för prova-på-
verksamhet. Syftet är att tillgodose behovet av en regional 
anläggning för hela staden och det lokala behovet i takt med att 
stadens befolkning växer.  
 
Effektmål 

 Tillgänglig för föreningar, skolor och allmänhet. 
 Verksamhet ska kunna bedrivas alla dagar i veckan under 

säsong fram till klockan 22.00. 
 Ska fungera som en regional anläggning för hela 

Stockholmsregionen. 
 Målpunkt för alla oavsett ålder, kön och bakgrund. 
 Anläggningen blir förhoppningsvis en del av en utveckling 

av området i och kring Högdalstopparna för rekreation, 
motion och idrott.  

 
Projektmål 

 Projektet ska innehålla åtgärder för att öka den upplevda 
tryggheten på platsen. 

 BMX-banan ska möta Svenska Cykelförbundets reglemente 
för tränings- och tävlingsverksamhet. 

 Anläggningen ska projekteras så att förvaltningen kan 
bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. 

 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål ”Stockholm är en modern kultur- och 
evenemangsstad med en stark besöksnäring”, genom att ge 
möjligheten för alla barn och unga att utöva idrott utifrån sina egna 
förutsättningar. 
 
Projektets genomförande bidrar också till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål ” En modern storstad med möjligheter 
och valfrihet för alla.” Genom att området aktiveras och blir en 
naturlig mötesplats i området ökas den upplevda tryggheten på 
platsen.  
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Preliminär tidplan 
Inriktningsbeslut September 2021 
Detaljprojektering Hösten 2021 
Genomförandebeslut December 2021 
Upphandling av entreprenad Våren 2022 
Produktionsstart Sommar 2022 
Inflytt hyresgäst Våren 2023 

Ekonomi 
Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat 
öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling 
har kontoret beslutat om en ny ordning där beloppen i investerings-
besluten sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med 
slutredovisning för nämnd offentliggörs all information.  

Risker och möjligheter 
Risk kopplat till projektet bedöms som medel, med anledning av 
bland annat den höga kravställningen på banans kvalitet och 
utförande. 
 
Nedan återfinns de identifierade största påverkande riskerna för 
projektet:  
 

Risk Riskfaktor 
(låg/medel/h

ög) 

Kommentar 

Tidplan Medel Till stora delar markarbeten, måste utföras  
under vår-höst 

Kravställan kvalitet och 
utförande på banan  

Hög Viktigt i upphandlingsskedet 

Projektområdet utanför 
fastighetsgräns 

Låg Farsta SDF är informerade 

Förvaltningarnas analys 
Projektet är viktigt att genomföra då motsvarande anläggning för 
BMX inte finns att tillgå i Stockholm. Dessutom blir anläggningen 
ett bidrag till att successivt utveckla hela området kring 
Högdalstopparna för ett varierat idrotts- och friluftsliv. Som 
kompensation för att Hökarängens bollplan försvinner planeras 
konstgräs att anläggas på närbelägna Parkskolans bollplan. 

Slut 
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Bilagor 
1. Ekonomisk redovisning – sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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