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Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter
Förvaltning/bolag
Kontaktuppgifter
Namn
e-postadress
tfn

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering
Beviljat belopp (kommunalt)
Beviljat belopp (statligt)

Utfall
Prognos resterande år
Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

-                                           
1 500 000,00                          

-                                           

Projektet skjuts upp / genomförs ej. Beslutet grundar sig på att det ska genomföras 
en större ombyggnad av Enskedehallens bad, där bassäng och plager skall 
renoveras under 2022 och 2023. Projektet bör därför samordnas i denna 
byggnation då delar av fastighetsytan är gemensam.

Projektet genomförs ej 2021

-                                           

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga 
medel, Klimatklivet )

Blanketten ska fyllas i av:
1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. 
Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” 
(Naturvårdsverket).
 
Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka 
klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Inga

Enskedehallen - Återvinna värme från avloppsvattnet

Fastighetskontoret

Lars Nordin
lars.e.nordin@stockholm.se
08-508 27 003

2021-04-15  -  2021-12-01
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Övriga resultat eller effekter
Projektet ska bidra till en energieffektiv återvinning av värme från avloppsvattnet i 
fastigheten. 
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