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Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter
Förvaltning/bolag
Kontaktuppgifter
Namn
e-postadress
tfn

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering
Beviljat belopp (kommunalt)
Beviljat belopp (statligt)

Utfall
Prognos resterande år
Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

1 000 000,00                          
700 000,00                             

100 000,00                             

Vi har beslutat ett ej gå vidare med detta klimatinvesteringsprojekt då kostnad vida 
överskrider befintlig investeringsbudget som har redovisats av IDF.                                                                                                                  
Bakgrund till beslut:                                                                                                
Projektet överlämnats till projektledare för planering av genomförande under 
sommaren 2021, efter utredning med arkitekt kan man konstatera att 
Solcellsavskärmning ej kan byggas då vi ej kan verifiera att fasad/glaspartier kan 
bära den lasten.                                                                                                         Ett 
alternativ kan vara att montera ZIP-markiser för att ta bort solinstrålning på 
sommaren, men kunna ta tillvara på värmeenergi på vintern.                           
Systemet monteras på fasad i syd- och västläge, kostnad för denna investering 
uppskattas till 3Msek vilket är tre gånger högre än vår nuvarande 
investeringsbudget. 

-                                           

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga 
medel, Klimatklivet )

Blanketten ska fyllas i av:
1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. 
Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” 
(Naturvårdsverket).
 
Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka 
klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Husbybadet - Solcellsavskärmning av södra och västra fasaden

Fastighetskontoret

Lars Nordin
lars.e.nordin@stockholm.se
08-508 27 003

2021-04-15  -  2021-12-01
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Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter
Projektet ska bidra till ett långsiktigt hållbart energisystem för staden och en 
minskad uppvärmningskostnad av fastigheten. 

Inga

Inga
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