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Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner lägesrapport avseende projekt 
Underhåll Stadsbiblioteket, Spelbomskan 16. 
 

Sammanfattning 
Stockholms stadsbibliotek som huserar i Asplundhuset samt de 
intilliggande Basarerna på Sveavägen är i stort behov av renovering. 
I december 2019 fattade kommunfullmäktige genomförandebeslut 
att under en femårsperiod utföra löpande underhåll genom 
injustering, lagning och komplettering av befintliga system, till en 
total investeringsutgift om 260 mnkr. 
 
Asplundhuset och Basarerna bedöms ha ett synnerligen högt 
kulturhistoriskt värde och byggnaderna är byggnadsminnesmärkta 
av länsstyrelsen, varför det ställs höga krav på val av material och 
utförande. 
 
De tekniska systemen för avlopp och el har genom utredningar 
konstaterats vara i mycket dåligt skick, med behov av utbyte inom 
en snar framtid, men dessa åtgärder ingår inte inom ramen för 
projektet. 
 
I Asplundhuset kommer etapp 1 att slutföras i oktober 2021 och 
etapp 2,3,4 att starta. Utredning av underhållsåtgärder för Basarerna 
pågår. 
 
Osäkerheter i byggnadernas skick kan komma att påverka 
omfattning och prioritering av åtgärder. 
 
Slutkostnadsprognosen är 130 mnkr respektive 130 mnkr avseende 
Basarerna.  
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Ärendet 

Bakgrund  
Fastigheten Spelbomskan 16 består av Asplundhuset 
(Stadsbiblioteket) och de intilliggande Basarerna utmed Sveavägen. 
Stockholms stadsbibliotek invigdes 1928 och ansågs då vara ett 
mycket modernt bibliotek. Asplundhuset och Basarerna har länge 
haft ett eftersatt underhåll, men åtgärder har varit tillfälligt pausade 
i avvaktan på de flertalet olika planer för fastighetens utveckling 
som pågått under årens lopp. Asplundhuset och Basarerna är i stort 
behov av renovering och inga större investeringar har gjorts sedan 
1980-talet. 
 
Genomförandebeslut har fattats avseende att under en femårsperiod 
utföra underhåll avseende tillgänglighet och barnsäkerhet samt 
komplettering, lagning och injustering av befintliga installationer, 
till en total investeringsutgift om 260 mnkr. Genom att ta hand om 
och bevara den kulturhistoriskt viktiga fastigheten säkras 
fastighetens fortsatta värde. 

Tidigare beslut 
Utredningsbeslut kommunstyrelsens ekonomiutskott september 
2012 (dnr 308 - 864/2012). 
 
Reviderat utredningsbeslut kommunstyrelsens ekonomiutskott maj 
2013 (dnr 308 - 488/2013). 
 
Inriktningsbeslut kommunfullmäktige februari 2016 (dnr 122 - 
1675/2015). 
 
Reviderat inriktningsbeslut kommunfullmäktige april 2017 (dnr 122 
- 291/2017). 
 
Beslut uppsägning Annexet kulturnämnden mars 2019 (dnr 
2.2/520/2019). 
 
Genomförandebeslut godkändes av fastighetsnämnden respektive 
kulturnämnden i juni 2019 (dnr Fsk 20217/00019 samt Kuf 
2.2/1515/2019). 
 
Genomförandebeslut i kommunfullmäktige december 2019 (dnr KS 
2019/1120). 
 
Lägesrapport 1 godkändes av fastighetsnämnden 2021-04-27 (Fsk 
2017/00019) 
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Beskrivning av projektet 
Byggnaderna är belägna på fastigheten Spelbomskan 16 med adress 
Sveavägen 73 och ligger inom stadsdelsnämnd Norrmalm. 
Åtgärderna avser underhållsåtgärder utifrån byggnadernas 
nuvarande användning för att säkerställa driften och uppfylla 
myndighetskrav.  
 
Asplundhuset (Stadsbiblioteket) 
Tekniska installationer i fastigheten bedömdes år 2017 ha en 
kvarstående livslängd på cirka 10 år. Planerade underhållsåtgärder 
avser under perioden i huvudsak endast komplettering, lagning och 
injustering. 
 
Planerat underhåll inom projektet avser: 

• uppfyllande av myndighetskrav med ökad barnsäkerhet 
• förbättrad brandsäkerhet och tillgänglighet 
• injustering av tekniska installationer 
• utvändig renovering med översyn av bland annat tätskikt, 

taksäkerhet och underhåll terrassytor 
• översyn och åtgärder av vatten och avlopp i wc-grupper plan 

2 och 6 
 
Genomförande sker i två etapper: etapp 1 och den ihopslagna 
etappen 2,3,4. 
 
Basarerna 
Basarerna i anslutning till Asplundhuset har i sin helhet uppnått sin 
tekniska livslängd. Basarerna ska tomställas och de tekniska 
installationerna bytas ut. Genomförande sker i etapper. 

Avgränsningar av projektet 
I projektet ingår inte utbyte av installationer för el, värme, vatten, 
ventilation och avlopp. En besiktning gällande status på elinstalla-
tioner i Stadsbiblioteket har utförts. Rapporten sammanfattar att de 
flesta elinstallationer är äldre än 40 år och att den beräknade 
tekniska livslängden på 30 år har passerats. Rekommendation är att 
byta samtliga elinstallationer och apparater från 1979 och äldre, 
något som inte ingår inom ramen för projektet.  
 
Utöver elsystemen har även avloppssystemet identifierats vara i 
behov av totalrenovering inom kort, vilket inte heller ryms inom 
ramen för projektet. 
 
Ovan nämnda brister omfattas som sagt inte av det aktuella 
projektet och förutsätter särskilda investeringsmedel. 
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Hållbarhet och kvalitet 
Asplundhuset och Basarerna bedöms ha ett synnerligen högt 
kulturhistoriskt värde och byggnaderna är byggnadsminnesmärkta 
av länsstyrelsen. 

Investeringens mål och syfte 
Genomförande av underhåll för Spelbomskan 16 bidrar till 
inriktningsmålet att Stockholm har en budget i balans och 
långsiktigt hållbara finanser. 
 
Projektet bidrar med samhällsnytta inom kommunfullmäktiges 
verksamhetsmål att Stockholm är en modern kultur- och 
evenemangsstad med en stark besöksnäring, med syfte att bibehålla 
fastighetens värde och attraktionskraft. 

Övergripande viktiga händelser 
Asplundhuset (Stadsbiblioteket) 
Byggarbetena i etapp 1 är i slutskedet. I etapp 1 renoveras entrén 
mot Odengatan och tillgängligheten förbättras med bland annat en 
ny ramp och RWC. Arbetet med att förbättra brandsäkerheten har 
startat. I september 2021 skrevs avtal med Skanska för etapp 2,3,4. 
Antikvariskt utlåtande för etapp 2,3,4 har tagits fram och platsbesök 
har gjorts av handläggare från länsstyrelsen, Stockholms 
Stadsmuseum och stadsbyggnadskontoret. Projektet väntar på 
besked angående bygglov och godkännande av länsstyrelsen för 
etapp 2,3,4. 
 
Basarerna 
Framtagning av systemhandlingar för underhåll gällande Basarerna 
och terrassen vid Stadsbiblioteket pågår. Dialog med berörda 
hyresgäster har påbörjats. Arbete med bygghandlingar beräknas 
påbörjas under kvartal 4 2021. 

Kommande period 
Asplundhuset (Stadsbiblioteket) 
Renoveringsarbeten för etapp 2,3,4 startar i oktober 2021. Arbete 
sker från ställning i rotundan för att kunna montera brandlarm i 
taket, renovera åkbanan samt komma åt takkronan. Tillgänglighets-
åtgärder planeras, exempelvis översyn av dörrautomatik, hisstryck-
knappar med mera. 
 
Basarerna 
Systemhandlingar för Basarerna ska fastställas och bygglovs-
handlingar upprättas. Fortsatt dialog med hyresgäster. 
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Samarbete övriga förvaltningar 
Trafikkontoret har kontaktat fastighetskontoret gällande 
belysningen på mark kring fastigheten för att utreda om belysningen 
ska övertas av fastighetskontoret. Belysningen, som återfinns utmed 
trappan upp från Sveavägen (Åsnetrappan), vid terrasser samt 
gångstråk runt byggnaderna, står i dagsläget på fastighetskontorets 
mark men ägs och driftas av trafikkontoret. Belysningen fyller en 
viktig funktion ur ett trygghetsperspektiv och utgörs av flertalet 
kulturminnesmärkta armaturer som är i behov av renovering. 
Trafikkontoret avser att koppla ur befintliga armaturer från sina 
matningar. Inga medel för att renovera armaturer ingår i projektet.  

Tidplan 
Färdigställande etapp 1     oktober 2021 
Start genomförande etapp 2,3,4   oktober 2021 
Produktionsstart Basarerna    sommar 2022 
 
Arbetena bedöms vara färdigställda 2024 

Ekonomi 
Beslutade investeringsutgifter, inklusive index, uppgår till 260 
mnkr, varav planerat underhåll avseende Stadsbiblioteket utgör 130 
mnkr och planerat underhåll för Basarerna utgör 130 mnkr. 
 
Slutkostnadsprognos för Asplundhuset uppgår för närvarande till 
130 mnkr för Stadsbiblioteket och 130 mnkr för Basarerna. 
Projektet arbetar aktivt med kostnadskontroll, men ser svårigheter 
att inrymma erforderliga arbeten inom budget på grund av 
byggnadernas skick, krav på utförandet samt eftersatt underhåll.  
Hittills upparbetat är 49 mnkr respektive 5 mnkr. 
 
Projektet har ansökt om bidragsmedel från länsstyrelsen, men ännu 
inte fått besked, för nedan åtgärder: 
• Restaurering av takmålning på barnavdelningen – Vård av 

värdefulla kulturmiljöer. 
• Restaurering av målning utförd av Dardel – Vård av värdefulla 

kulturmiljöer. 
• Restaurering av konstverk i huvudentré, Illiaden – Vård av 

värdefulla kulturmiljöer. 
• Restaurering av träpaneler och mässingsarbeten i rotundan – 

Vård av värdefulla kulturmiljöer. 
• Stenkonservatorarbeten av fasad – Vård av värdefulla 

kulturmiljöer. 
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Risker och möjligheter 
 

Risk Risk-
faktor 

(låg/medel/
hög) 

Kommentar 

Försening av bygglov samt tillstånd 
från länsstyrelsen för etapp 2,3,4. 

hög Bygglov är försenat jämfört med 
ursprunglig tidplan och starttid för etapp 
2,3,4, har förskjutits, vilket är inarbetat i 
tid- och kostnadsredovisning. Risk finns 
för ytterligare förseningar gentemot 
reviderad tidplan.  

Fastighetens förutsättningar med 
eftersatt underhåll kan innebära extra 
utgifter för anpassningar till gamla, 
befintliga system samt akut byte av 
delar som uppnått sin tekniska 
livslängd eller inte längre uppfyller 
myndighetskrav.  

hög Medel har reserverats i risk- och 
möjlighetslistan, men risk finns att de inte 
täcker de uppkomna behoven ifall hela 
system behöver bytas.  

Pandemin och eventuella 
konsekvenser. 
 

låg Projektet hanterar denna risk.  

Inkoppling av el på uttjänta el-
centraler och ställverk.  

hög Tid och utökade kostnader samt inte 
driftsäker anläggning. Är inte medtaget i 
risk- och möjlighetslistan. Framskrivet i 
separat PM. 

Slut 
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